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RESUMEN 
 
Son muchos los fatores que hacen que un proyecto falle, tales como la falta de 
una visión clara del proyecto, el alcance mal definido, las expectativas no 
realistas, la falta de soporte a nivel ejecutivo, presupuestos incompletos, falta 
de recursos y por último el uso de metodologías no estructuradas. 
El propósito de ésta tesis es investigar y analizar las metodologías más 
utilizadas en el manejo de proyectos de tecnología informática, con el objeto de 
obtener una guia de utilización de una metodología que permita a las Empresas 
reducir costos, optimizar el uso de recursos y asegurar la calidad de la 
información a su vez que proporciona un conjunto de herramientas que permite 
implementar las mejores prácticas en la planeación, el control de las 
habilidades entre los líderes y a su vez introducir un lenguaje común y la 
estandarización de documentos en el manejo de proyectos. 
Igualmente se detallarán herramientas que se utilizan en el ciclo de vida de la 
gestión de un proyecto tales como el análisis de costos, el análisis financiero, el 
método de estructura jerárquica de tareas conocido como Work Breakdown 
Structure 
Se presenta un caso práctico donde se utilizan las técnicas de la metodología 
propuesta lo que demuestra su aplicabilidad en el entorno convirtiéndose en 
una herramietna útil para la gestión de proyectos de informática.  
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          CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
1 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA INFORMATICA 
 
1.1 INTRODUCCION 
 
Un proyecto consiste en lograr un objetivo, para crear un único producto o 
servicio en un tiempo determinado. Es la asignación de tareas que produce un 
conjunto único de entregables; tiene un inicio claro y una fecha de terminación.  
Antes de que un proyecto arranque deben estar definidos los entregables, los 
beneficios relacionados y el presupuesto asociado. 
Los proyectos se identifican de diferentes maneras: Procesos de planeación a 
largo plazo, cambios repentinos en los requerimientos del negocio, o la 
creación de un subproyecto y pilotos.    Se considera un proyecto a largo plazo 
aquel que tiene una duración mayor a un año.  La division de un proyecto a 
largo plazo, en varios proyectos pequeños se denomina Subproyectos. 
El proceso de planeación y definición del proyecto, es generalmente definida 
como un estudio preliminar para evaluar la factibilidad del proyecto. El objetivo 
final de esta fase es producir un reporte  que servirá de base para la 
aprobación del proyecto como un todo. Este contiene un diseño conceptual que 
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provee o da información para el desarrollo de un plan de trabajo y la estimación 
del costo total del proyecto; puede también proponer una división del proyecto 
dentro de fases; incluyendo un estimado del uso de recursos, tiempos y costos 
por cada fase del proyecto.   
La planeación y definición del proyecto y el reporte de resultados pueden ser 
especialmente elaborados en proyectos que son particularmente complejos o 
envuelven una nueva tecnología, y tienen un alto costo de implementación 
estimado. 
A pesar de los riesgos,  el proceso total no debería tomar más del 10% del 
tiempo total estimado del proyecto. En términos de tiempo, la planeación y 
definición del proyecto no debería tomar más de 3 a 4 semanas; si continúa 
más allá de lo especificado, el lider del proyecto debería considerar si existen 
otros incidentes ya sea organizacionales, técnicos o funcionales, los cuáles 
necesitan ser resueltos antes de comenzar la fase de definición y planeación 
del proyecto. 
Con el fin de responder a cambios en el Mercado o en las condiciones del 
negocio, los proyectos pueden ser iniciados sin haber pasado por el proceso 
formal de planeación. Mientras el proceso de aprobación del proyecto es la 
manera más comun de iniciar un proyecto, es importante recordar que la 
presión de los problemas del negocio tomarán prioridad sobre los procesos.   
El manejo de proyectos proveerá el proceso para encadenar estrategias de 
negocio, con estrategias de Tecnología de Información, para proyectar planes 
de implementación. 
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1.2 ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN PROYECTO 
 
El gráfico 1.1 muestra cuáles son los elementos principales de un proyecto  
 
 Gráfico 1.1 Elementos principales de un proyecto. 
A continuación se presenta la investigación de dos metodologías importantes 
existentes en el mercado que detallarán más ampliamente los conceptos del 
Manejo exitoso de los Proyectos de Tecnología Informática que son: 
• La Metodología Microsoft Solutions Framework – MSF de Microsoft y  
• La Metodología de manejo de proyectos del Instituto PMI – Project 
Management Institute  
 
 
 
 
Tiempo Alcance 
Costo 
Calidad 
Riesgo 
 
 
Cómo se generan los 
entregables?                                    
Cuales son  los 
entregables 
 Bajo qué estándares de calidad o  
medición se está desarrollando 
cada entregable? 
 
  Quién es requerido para completar el 
Proyecto?  
Qué otros recursos son necesarios? Cuánto se 
 Qué tan seguros estamos de las condi- 
ciones alrededor del proyecto y de lo 
que  
podemos cumplir de las metas definidas 
del proyecto? 
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1.3 MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK MSF 
 
MSF es uno de los tres frameworks que forman el Microsoft Enterprise Services 
(ES) frameworks1, los cuáles tienen objetivos diferentes pero integrales dentro 
de la fase del ciclo de vida de un proyecto de  Tecnología de la Información 
(IT).  
MSF es una disciplina para el manejo de proyectos de tecnología basados en 
un conjunto definido de principios, modelos, disciplinas, conceptos, guías y 
prácticas probadas de Microsoft.  
Ayuda a los equipos a direccionar directamente las causas más comunes de 
las fallas de los proyectos de tecnología con el fin de mejorar porcentajes de 
éxito, soluciones de calidad e impacto en el negocio. Fomenta la habilidad para 
adaptarse a cambios continuos durante el curso de un proyecto. 
Es llamado framework, en vez de metodología; opuesto a metodologías 
prescriptivas, provee un framework flexible y escalable que puede ser adaptado 
a las necesidades de cualquier proyecto (sin importar su tamaño o complejidad) 
para planear, construir e implementar soluciones de tecnología de negocios. 
Sostiene que no hay una única estructura o proceso que se aplique de forma 
óptima a todos los proyectos, procesos y ambientes.  Reconoce sin embargo, 
la necesidad que exista una guía. Como un framework provee esta guía sin 
imponer una prescripción detallada, donde su uso es limitado a un rango 
específico  de escenarios de proyectos. Los componentes de MSF, pueden ser 
aplicados individualmente o colectivamente para mejorar los porcentajes de 
éxito de los distintos tipos de proyectos: 
                                            
1 Microsoft Solutions Framework version 3.0 Overview (http://www.microsoft.com/msf) 
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• Proyectos de desarrollo de software que incluyen aplicaciones web,  
ecommerce, servicios web y otros. 
• Proyectos de implementación de infraestructura que incluyen 
implementación de desktops, actualización de sistemas operativos, 
implementación de mensajería empresarial y configuración e 
implementación de sistema de manejo de operaciones. 
• Proyectos de integración de aplicación de paquetes, proyectos de apoyo 
a procesos de negocio (ERP, Enterprise Resource Planning)  y 
soluciones de manejo de proyectos empresariales. 
MSF se focaliza en el manejo de equipos de trabajo y procesos integrados con 
elementos de tecnología. 
 
1.3.1 Modelos de MSF 
 
Los modelos de MSF representan la aplicación de principios básicos en los 
aspectos de gente y procesos dentro de los proyectos de tecnología; áreas que 
tienen gran impacto en el éxito de un proyecto. 
Los modelos de Grupos y Procesos de MSF son descripciones esquemáticas 
que muestran visualmente la organización lógica  de los equipos de proyectos 
alrededor de los roles y las actividades del proyecto a través del ciclo de vida 
del mismo. 
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1.3.1.1 Modelo de Grupos de Trabajo 
 
El Modelo de Grupos2 describe la estrategia de Microsoft para estructurar gente 
y sus respectivas actividades, para lograr el éxito del proyecto. El modelo 
define los roles, areas funcionales, responsabilidades y guías para dirigir al 
equipo de trabajo con el objeto de que puedan alcanzar sus metas dentro del 
ciclo de vida del proyecto. 
En la tabla 1.1 se presenta el modelo para estructurar gente con sus 
respectivos roles, metas, áreas funcionales y responsabilidades: 
 
Rol  Metas Areas Funcionales Responsabilidades 
Gerente de 
Producto 
Satisfacer a los 
Clientes 
¾ Mercadeo 
¾ Valor del Negocio 
¾ Defensor del 
Cliente 
¾ Planeacción del 
Producto 
¾ Actúa como defensor 
del cliente 
¾ Maneja la visión y el 
alcance del proyecto 
de forma compartida 
¾ Administra la 
definición de 
requerimientos del 
cliente 
¾ Desarrolla y mantiene 
los casos de negocio 
¾ Administra las 
expectativas del 
cliente 
¾ Maneja las  
¾ características vs.  
                                            
2 MSF Team Model v. 3.1 (http://www.microsoft.com/msf) 
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Rol  Metas Areas Funcionales Responsabilidades 
cronograma vs. 
decisiones de 
intercambio de 
recursos 
¾ Administra las 
relaciones de 
mercadeo, relaciones 
públicas 
Desarrolla, mantiene y 
ejecuta el plan de 
comunicaciones 
Gerente del 
Programa 
Entregar 
soluciones dentro 
de las 
restricciones del 
proyecto 
¾ Administración 
del Proyecto 
¾ Arquitectura de la 
Solución 
¾ Aseguramiento 
de Procesos 
¾ Servicios 
Administrativos 
¾ Maneja el proceso de 
desarrollo para 
entregar el producto a 
tiempo 
¾ Maneja las 
especificaciones del 
producto 
¾ Facilita la 
comunicación y 
negociación del grupo 
¾ Mantiene actualizado 
el cronograma del 
proyecto y reporta los 
avances del mismo 
¾ Maneja la 
implementación de las 
decisiones críticas 
¾ Desarrolla, mantiene y 
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Rol  Metas Areas Funcionales Responsabilidades 
ejecuta el plan 
maestro del proyecto 
Maneja y administra la   
evaluación del riesgo 
Desarrollo Contruir las 
especificaciones  
¾ Consultoría de 
Tecnología 
¾ Implementación 
de Arquitectura y 
Diseño 
¾ Desarrollo de la 
Aplicación  
¾ Desarrollo de la 
Infraestructura 
¾ Especifica las 
características del 
diseño físico 
¾ Estima el tiempo y 
esfuerzo 
¾ Construye y supervisa 
la construcción de las 
características 
 
Pruebas Aprobar las 
versiones, una 
vez que los 
incidentes de 
calidad son 
identificados  
¾ Planeación de 
Pruebas 
¾ Ingeniería de 
Pruebas 
¾ Reporte de 
Pruebas 
¾ Asegura que todos los 
incidentes sean 
conocidos 
¾ Desarrolla planes y 
estrategias de pruebas 
Conduce las pruebas 
Usuarios 
Experimenta-
dos 
Mejorar la 
efectividad de los 
usuarios 
¾ Comunicación 
Técnica 
¾ Entrenamiento 
¾ Uso 
¾ Diseño Gráfico 
¾ Internacionaliza-
ción 
¾ Accesabilidad 
 
 
¾ Actua como un 
defensor del usuario 
dentro del grupo 
¾ Administra la 
definición de 
requerimientos del 
usuario 
¾ Diseña y desarrolla el 
rendimiento de los 
sistemas de soporte 
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Rol  Metas Areas Funcionales Responsabilidades 
 
 
 
 
 
¾ Maneja las decisiones 
de uso y rendimiento 
de los usuario 
¾ Provee las 
especificaciones de 
las características de 
los archivos 
¾ Entrenamiento a 
usuarios 
Manejo de 
Versiones 
Entregar 
versiones y poner 
en operacion  
¾ Insfraestructura 
¾ Soporte 
¾ Operaciones 
¾ Manejo 
Comercial de 
Versiones 
¾ Canal entre 
Operaciones, soporte 
y etregables y sus 
relaciones 
¾ Administra la 
implementación del 
producto 
 
Tabla 1.1: Modelos de grupos de trabajo 
1.3.1.2 Modelo de Procesos 
 
MSF integra los dos modelos formales de procesos3: Desarrollo de 
aplicaciones e implementación de infraestructura. El modelo sigue el desarrollo 
de una solución desde que se concibe hasta su completa implementación a 
través de cinco fases: Visionamiento, Planeación, Desarrollo, Estabilización e 
Implementación, tal como se describe en el gráfico 1.2 
 
                                            
3  MSF Process Model v. 3.1 (http://www.microsoft.com/msf) 
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Gráfico 1.2:  Modelo de procesos fases e hitos. 
1.3.1.2.1 Fase de Visionamiento 
 
Esta fase direcciona uno de los requerimientos fundamentales para el éxito de 
un proyecto, la unificación de un grupo focalizándose en una visión común; 
este debe tener una visión clara de lo que quiere para lograr satisfacer al 
cliente y motivar tanto al equipo de trabajo como al cliente. 
Se crea un nivel alto de las metas y restricciones del proyecto. Sirve como base 
para la planeación y establece el escenario para una planeación de procesos 
más formal que tomarán lugar durante la fase de planeación del proyecto. 
Las actividades primarias cumplidas durante esta fase son la formación del 
grupo de trabajo principal y la preparación y entrega del documento de visión y 
alcance. 
Visionamiento 
Planeación 
Desarrollo 
Estabilización 
Implementación 
Visión y Alcance 
Aprobado 
Plan de Proyecto 
Aprobado 
Alcance  
Concluido
Implementación 
Concluída 
MSF Modelo de Procesos  Fases e Hitos 
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La visión es un punto de vista ilimitado respecto a lo que la solución puede ser. 
El alcance identifica parte de la visión que puede ser lograda con las 
restricciones del proyecto. 
El manejo de riesgos es un proceso recurrente que es continuo a través de 
todo el proyecto. Durante esta fase el equipo prepara un documento de riesgos 
y presenta los riesgos de más alto impacto, junto con el documento de visión y 
alcance. Se identifican y analizan los requerimientos del negocio en forma 
general y luego se los detalla en la fase de planeación. 
La aprobación del hito de la visión y alcance  termina la fase de 
visionamiento.A este punto el equipo de proyecto y el cliente han acordado la 
dirección del proyecto, así como qué características serán incluídas o no y un 
tiempo general para la entrega de la solución.  
Los entregables que se utilizarán en esta fase son: 
• Documento de Visión y alcance (Anexo 1) 
• Documento de evaluación de riesgos 
• Documento de estructura del proyecto 
El grupo de trabajo se focaliza en las actividades que se detallan en la Tabla 
1.2 
 
Rol Focalización 
Gerente de Producto Metas generales, identificación de necesidades del 
cliente, requerimientos; documento de visión y alcance. 
 
Gerente de Programa Diseño de metas; concepto de la solución y estructura 
del proyecto. 
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Equipo de desarrollo  Prototipos; opciones de desarrollo y tecnologías; 
análisis de factibilidad. 
Usuarios experimentados Necesidades e implicaciones del rendimiento de los 
usuarios 
Pruebas  Estrategias de pruebas; criterios de aceptación de 
pruebas; implicaciones 
Manejo de Versiones Implicaciones de implementación; manejo y soporte de 
operaciones; criterios de aceptación 
 
Tabla 1.2: Actividades Fase de Visonamiento. 
 
1.3.1.2.2 Fase de Planeación 
 
Durante esta fase el equipo prepara las especificaciones funcionales, trabaja a 
través del proceso de diseño y prepara los planes de trabajo, estimación de 
costos y los cronogramas de entregables.  
Al comienzo de esta fase el equipo analiza y documenta los requerimientos en 
una lista o herramienta. Los requerimientos pueden ser de cuatro categorías: 
De negocio, de usuario, operacionales y requerimientos del sistema. 
Cuando el equipo está en la etapa de diseño de la solución y crea las 
especificaciones funcionales, es importante mantener seguimiento entre los 
requerimientos y las características. Mantener el seguimiento es una manera 
de chequear las correcciones del diseño y verificar que el diseño cumple con las 
metas y requerimientos de la solución. 
El proceso de diseño da al equipo una forma sistemática de trabajar desde conceptos 
abstractos a un detalle técnico específico. Este comienza con un análisis sistemático 
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de los perfíles de usuarios el cual describe varios tipos de usuarios y las funciones de 
trabajo.  
Existen tres niveles en el proceso de diseño: conceptual, lógico y físico. El resultado 
de este proceso es documentado en las especificaciones funcionales, el cual describe 
en detalle cómo cada característica es observada y su comportamiento. Tambien 
describe la arquitectura y el diseño de todas las características. 
 
Las especificaciones funcionales sirven para múltiples propósitos tales como: 
• Instrucciónes a los desarrolladores sobre la construcción de la solución 
• Bases para la estimación del trabajo 
• Acuerdos con el cliente sobre lo que será construído 
• Punto de sincronización para todo el equipo 
 
Una vez las especificaciones funcionales están delineadas la planeación detallada 
puede empezar. Cada líder de grupo prepara un plan o planes para los entregables 
que pertenecen a su rol y participan en las sesiones de planeación. Todos los planes 
son sincronizados y presentados juntos como un plan maestro de proyectos.  
Los miembros del equipo que representan cada rol generan las estimaciónes de 
tiempo y los cronogramas para los entregables.  Todos los cronogramas son 
sincronizados e integrados dentro de un cronograma maestro de proyectos. 
Una vez aprobado el plan del proyecto el equipo de proyecto y los interesados 
claves acuerdan que lo hitos han sido revisados, fechas de vencimiento son 
realistas, los roles y las responsabilidades del proyecto están bien definidos y 
se definen los mecanismos para identificar las  áreas de riesgo del proyecto. 
Las especificaciónes funcionales, el plan y el cronograma maestro de un 
proyecto proveen las bases para la toma de decisiónes futuras. 
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Este documento se convierte en la línea base del proyecto. Las variables de 
planeación del proyecto son: Recursos, cronogramas y características. 
Los entregables en esta fase son: 
• Especificaciones funcionales 
• Diseño Conceptual (Anexo 2) 
• Plan de Implementación (Anexo 3) 
El Grupo de Trabajo se focaliza en las actividades que se detallan en la Tabla 
1.3 
Rol Focalización 
Gerente de Producto Diseño conceptual; análisis del requerimiento del 
negocio y plan de comunicaciónes 
 
Gerente del programa Diseño lógico y conceptual; especificación funcional, 
plan maestro del proyecto, cronograma master del 
proyecto y presupuesto.  
Equipo de implementación Evaluación tecnológica; diseño lógico y físico, 
elaboración del plan y cronograma y estimación de la 
implementación. 
Usuarios experimentados Escenarios, casos, requerimientos de usuarios, 
requerimientos de localización y accesibilidad, 
documentación de usuario, plan de entrenamiento, 
cronograma de pruebas, entrenamiento. 
Pruebas Evaluación del diseño, requerimientos de pruebas, 
plan y cronograma de pruebas. 
Manejo de versiones Evaluación de diseño, requerimientos de operaciones, 
plan piloto y cronograma de implementación. 
Tabla 1.3: Actividades Fase de Planeación 
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1.3.1.2.3 Fase de Desarrollo  
 
Durante esta fase el equipo logra la construcción de la mayoría de los 
componentes de la solución sin embargo algún trabajo adicional puede 
realizarse dependiendo del resultado de las pruebas.  
La fase de desarrollo involucra desarrollo de código, desarrollo de software, 
implementación de infraestructura. En esta fase todos los roles están 
dedicados en la elaboración y pruebas de los entregables los cuales se detallan 
a continuación: 
• Código fuente y ejecutables 
• Instalación de scripts y configuración  para el desarrollo  
• Especificaciónes funcionales 
• Elementos de rendimiento y soporte 
• Especificaciónes de pruebas y casos de pruebas 
• Auditoría (Anexo 4) 
 
El Grupo de Trabajo se focaliza en las actividades que se detallan en laTabla 
1.4 
Rol Focalización 
Gerente de Producto Expectativas del cliente 
 
Gerente del programa Manejo de especificaciones funcionales; 
seguimiento del proyecto y planes de actualización  
Equipo de desarrollo Desarrollo de código; implementación de 
infraestructura; documentación de configuración. 
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Rol Focalización 
Usuarios experimentados Capacitar, Actualizar el plan de entrenamiento, 
pruebas de uso y diseño gráfico 
Pruebas Pruebas funcionales; identificación de incidentes; 
documentación de pruebas, actualización de plan de 
pruebas 
Manejo de versiones Listas de instalación; planes piloto y actualización de 
instalaciónes, preparación de  listas de chequeo 
Tabla 1.4: Actividades Fase de Desarrollo 
 
1.3.1.2.4 Fase de Estabilización 
 
Las pruebas durante esta fase enfatizan el uso y la operación bajo condiciónes 
ambientales realistas. El equipo se focaliza en resolver y priorizar los errores y 
en preparar la versión que va a ser liberada. 
Una vez que la solución se mantiene estable es liberada y se implementa un 
piloto. 
Esta fase culmina cuando el grupo ha resuelto todos los incidentes y ha 
liberado la solución o la ha colocado en servicio. Una vez revisado y aprobado 
el documento, la solución está lista para ser implementada en un ambiente de 
producción en vivo. 
Aquí se transfiere la responsabilidad del equipo de proyecto a los equipos de 
soporte y operación. 
Los entregables de esta fase son: 
• Versión definitiva 
• Notas de la versión 
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• Elementos de soporte de rendimiento 
• Resultados de las pruebas y herramientas de prueba 
• Código fuente y ejecutables 
• Revisión de hitos 
• Revisión del Piloto (Anexo 5) 
El Grupo de Trabajo se focaliza en las actividades detalladas en la Tabla 1.5 
 
Rol Focalización 
Gerente de Producto Ejecución de planes de ejecución; plan de 
lanzamiento 
Gerente del programa Seguimiento del proyecto; priorizar errores  
Equipo de implementación Resolución de errores; optimización de código. 
Usuarios experimentados Estabilización de los materiales de rendimiento de 
usuario; materiales de entrenamiento. 
Pruebas Pruebas; reporte y estatus de errores; configuración 
de las pruebas. 
Manejo de versiones Seteo y soporte del plan piloto; planeación de la 
implementación; entrenamiento en soporte y 
operación. 
Tabla 1.5: Actividades Fase de Estabilización. 
 
1.3.1.2.5 Fase de Implementación 
 
Durante esta fase el equipo implementa la tecnología central y los 
componentes del sitio, estabiliza la implementación, se realiza la transición del 
proyecto a la operación y soporte; y se obtiene la aprobación final del cliente. 
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Después de la implementación el equipo conduce una revisión del proyecto y 
una encuesta de satisfacción del cliente.  
Las actividades de estabilización pueden continuar durante este periodo. Los 
componentes del proyecto son transferidos de un medio ambiente de pruebas a 
un medio ambiente de producción.  
El hito de esta fase se completa cuando se culmina la implementación. La 
solución implementada debe proveer al cliente el valor que espera el negocio y 
el equipo debe terminar efectivamente los procesos y las actividades que usó 
para alcanzar el objetivo. El cliente debe estar de acuerdo con el objetivo 
alcanzado antes de declarar que la solución puede entrar a producción y cerrar 
el proyecto. 
 
Los entregables de esta fase son: 
• Sistemas de información de operación y soporte 
• Procedimientos y Procesos 
• Base de conocimiento, reportes , registro histórico 
• Repositorio de documentación de todas las versiones de los 
documentos, configuración de carga y código desarrollado durante el 
proyecto. 
• Reporte de cierre del proyecto (Anexo 6) 
• Versiónes finales de todos los documentos del proyecto 
• Datos de satisfacción de los clientes y usuarios 
• Definición de los próximos pasos 
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El Grupo de Trabajo se focaliza en las actividades detalladas en la Tabla 1.6 
 
ROL FOCALIZACION 
Gerente de Producto Retroalimentación del cliente, evaluación, firma de 
cierre 
Gerente del programa Comparación de la solución y del alcance; manejo de 
la estabilización  
Equipo de implementación Resolución de problemas; escalamiento de soporte. 
Usuarios experimentados Entrenamiento, manejo de cronograma de 
entrenamiento,  
Pruebas Pruebas de rendimiento, problemas. 
Manejo de versiones Manejo de la implementación del sitio, aprobación de 
cambios 
Tabla 1.6: Actividades Fase de Implementación. 
 
1.3.1.3 Manejo de Riesgos  
 
La disciplina de Manejo del Riesgo de MSF4, está basada en la creencia de 
que es direccionada proactivamente. Esta es parte de un proceso sistémico y 
formal que debe ser controlado de forma positiva. 
El riesgo es inherente a cualquier proyecto o proceso. Aunque diferentes 
proyectos pueden tener más o menos riesgos que otros, ningún proyecto es 
completamente libre de riesgos. 
  
 
                                            
4 4 MSF Risk Management Discipline v.1.1 2002 (http://www.microsoft.com./msf) 
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1.3.1.3.1 Planeación de Manejo del Riesgo 
 
Durante las fases de Planeación y Visionamiento el grupo debe desarrollar un 
documento de cómo  ellos planean implementar el proceso de manejo del 
riesgo dentro del contexto del proyecto. Las preguntas a ser respondidas con 
este plan incluyen: 
 Cuáles son los supuestos y restricciones para la administración del riesgo 
 Cómo será implementado el proceso del manejo del riesgo 
 Cuáles serán los pasos en el proceso 
 Cuáles son las actividades, roles y responsabilidades en cada paso 
 Quién ejecutará las actividades del riesgo 
 Qué definiciones son utilizadas para clasificar y estimar el riesgo 
 Qué actividades realizará el grupo de proyecto para manejar el riesgo 
 Cómo será monitoreado el progreso 
 Qué recursos están disponibles para el manejo del riesgo 
 Cuáles son las fechas críticas en el cronograma para la implementación del 
manejo del riesgo. 
1.3.1.3.2 Proceso de Manejo del Riesgo 
 
Los pasos para el manejo del Riesgo son los siguientes: 
 Identificación 
 Análisis y Priorización 
 Planeación y Programación 
 Seguimiento y Comunicación 
 Control  
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 Aprendizaje 
 Identificación  
 
Permite a los individuos conocer el riesgo de tal manera que el grupo esté 
alerta de un posible problema potencial. La identificación del riesgo debe ser 
abordado lo más pronto posible y validado durante todo el ciclo de vida del 
proyecto, tal como se describe en el gráfico 1.3 
 
Experiencia del Grupo
Políticas y Procedimientos del
Riesgo Organizacional
Especificaciones del Proyecto
historia, estado actual 
o contexto
Otros
Identificación del Riesgo
Gente
Procesos
Técnológico
Ambiental
Clasificación del Riesgo
Definición del
RiesgoDefinición del
RiesgoDefinición del
Riesgo
Base del Conocimiento
del Riesgo
Identificación del riesgo  
                Gráfico 1.3: Identificación del Riesgo. 
 
Definición  
 
La primera parte de la definición del riesgo se denomina “Condición” que es la 
descripción de un evento o atributo que el equipo considera que puede resultar 
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de una forma casual en la pérdida del proyecto o de la pérdida de ganancias. 
La segunda parte del riesgo llamada “Consecuencia” describe un atributo del 
proyecto no deseable.   
 
Clasificación  
 
Los riesgos se pueden clasificar de la manera como se detalla en la Tabla 1.7 
 
Gente Procesos Tecnología Ambiental 
Clientes Misión y Metas Seguridad Legal 
Usuarios Finales Toma de 
Decisiones 
Desarrollo y 
Ambiente de 
Pruebas 
Regulatorio 
Patrocinadores Características del 
Proyecto 
Herramientas Competencias 
Accionistas Presupuesto, 
costos, 
cronograma,  
Implementación Económico 
Personal Requerimientos Soporte Tecnología 
Organización Diseño Ambiente 
Operacional 
Negocios 
Habilidades Construcción Disponibilidad  
Políticas Pruebas   
Moral    
Tabla 1.7: Clasificacion del Riesgo 
 34
Análisis y Prioridad  
 
El análisis, tal como se describe en el gráfico 1.4 transforma la estimación del 
riesgo en datos que permitan al equipo de proyecto tomar decisiónes sobre el 
mismo.  Priorizar el riesgo permite distribuir los recursos en los riesgos más 
importantes  
 
Experiencia del Grupo
Conocimiento de los
Riesgos relevantes
Políticas y Guías de riesgo
Organizacional
Opinión Gerencial
Análisis del riesgo
y 
Su prioridad
Afirmación del
Riesgo
Afirmación del
Riesgo
Afirmación del
RiesgoAfirmación del
RiesgoAfirmación del
Riesgo
Riesgos 
Desactivados
Afirmación del
Riesgo
Lista
De
Riesgos
Mas 
Altos
Riesgos 
Priorizados
Análisis del riesgo y su prioridad
 
                    Gráfico 1.4: Análisis del Riesgo y su prioridad. 
 
Una técnica fácil para el análisis del riesgo es utilizar dos componentes: 
probabilidad e impacto. Estas cantidades pueden luego ser multiplicadas entre 
sí para calcular la métrica denomina “Exposición del Riesgo” 
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Probabilidad  
 
La probabilidad del riesgo debe ser mayor a cero y menor a 100, caso contrario 
se consideraría como un problema. 
 
La Tabla 1.8 muestra un ejemplo de probabilidades: 
 
Rango de 
Probabilidad 
Valor de 
Probabilidad usado 
para Cálculos 
Expresión de 
Lenguaje 
Natural 
Calificación 
Numérica 
1% a 33% 17%  Bajo 1 
34% a 67% 50% Medio 2 
68% a 99% 84% Alto 3 
Tabla 1.8: Ejemplo de probabilidad de riesgo. 
Impacto  
 
El impacto del riesgo es un estimado de la severidad del efecto adverso o la 
magnitud de una pérdida o el costo de oportunidad potencial identificado dentro 
del proyecto. El impacto puede ser medido en términos financieros o con una 
escala de medidas subjetivas (Bajo = 1, Medio = 2, Alto = 3). 
Exposición  
 
La exposición al riesgo mide la amenaza del riesgo.  La forma más simple de 
cuantificar el análisis del riesgo es calculando la exposición al riesgo, que 
resulta de multiplicar la probabilidad del riesgo y el impacto. 
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En la Tabla 1.9 se detalla un ejemplo con una lista de riesgos (condición y 
consecuencia) usando los dos factores, probabilidad e impacto 
 
Prioridad Condición  Consecuencia Probabilidad Impacto Exposición
1 Cronograma de 
un proyecto 
largo 
Pérdida de 
fondos al final 
del año 
0.80% 3 2.4 
2 No existe 
codificación 
estándar para el 
nuevo lenguaje 
de 
programación 
Generación de 
errores 
0.40% 2 0.9 
3 Las 
especificaciones 
de 
Requerimientos 
no están 
escritas 
Algunas 
características 
de los productos 
no serán 
implementadas 
30% 2 0.6 
Tabla 1.9: Ejemplo de Exposición del  Riesgo. 
 
La lista de riesgos es un documento fundamental para soportar el manejo de 
riesgo activo o proactivo. Esto permite al grupo tomar decisiones dando bases 
para priorizar el esfuerzo, identificar las acciones críticas y resaltar las 
dependencias. 
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Planeación y Programación 
 
En esta fase se toma la información obtenida del análisis del riesgo y se la 
utiliza  para formular estrategias, planes y acciones.  La programación asegura 
que esos planes son aprobados e incorporados dentro del proceso del manejo 
de proyectos día a día, tal como se detalla en el gráfico 1.5  
Plan y Cronograma 
del Proyecto
Planeación y Cronograma
del Riesgo Riesgo
Acciones del
Riesgo
Lista
De
Riesgos
Mas 
Altos
Lista de Riesgos 
Actualizada
Lista
De
Riesgos
Mas 
Altos
Riesgos 
Priorizados
Base del Conocimiento
del Riesgo
Plan y Cronograma 
del Proyecto Actualizado
Planeación y Cronograma del Riesgo
 
Gráfico 1.5: Planeación y cronograma del riesgo 
 
Durante la planeación de acciónes del riesgo el grupo debe considerar seis 
alternativas cuando se formulen los planes de acción 
 
 Investigación. Se conoce lo suficiente acerca de este riesgo? Se necesita 
estudiar el riesgo o tener más información antes de decidir que acciones 
tomar? 
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 Aceptación. Se puede vivir con las consecuencias si el riesgo ocurre? Se 
puede aceptar el riesgo y no tomar acción? 
 Evitar. Se puede evitar el riesgo cambiando el alcance? 
 Transferencia. Se puede evitar el riesgo transfiriéndolo a otro proyecto, 
grupo, organización o individuo?              . 
 Mitigación.  Puede hacer el grupo cualquier cosa para reducir la 
probabilidad o el impacto del riesgo? 
 Contingencia. Puede el impacto ser reducido a través de un plan de 
acción?  
 
Seguimiento y Comunicación 
 
El seguimiento monitorea el estatus de un riesgo específico y el progreso en su 
respectivo plan de acción. Incluye también el monitoreo de la probabilidad, el 
impacto y otras medidas de riesgo para los cambios que puedan alterar la 
prioridad o los planes del riesgo. La comunicación del riesgo asegura que el 
grupo, el esponsor y otros accionistas estén enterados del estatus de los 
riesgos del proyecto y los planes para manejarlos. 
 
El gráfico 1.6 detalla los documentos que se manejan en esta fase  
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Plan del Proyecto
Reportes de Estado del Proyecto
Seguimiento y Comunicación 
del Riesgo 
Riesgo
Activar la 
notificación 
de un evento
Métricas del Riesgo
Riesgo
Reporte de
estatus del 
Riesgo
Riesgo
Acciones
del Riesgo
Seguimiento y Comunicación del riesgo
 
      Gráfico 1.6: Seguimiento y comunicación del riesgo 
Control  
Es el proceso de ejecutar los planes de acción del riesgo y los reportes de 
status asociados tal como se detalla en el gráfico 1.7 
 
        
Control del Riesgo Riesgo
Plan de 
Contigencias
Riesgo
Reporte de
estatus del 
Proyecto
Riesgo
Reporte de
estatus del 
Riesgo
Riesgo
Activar la 
notificación 
de un evento
Riesgo
Control de 
Cambios del 
Proyecto 
requeridosControl del Riesgo
 
             Gráfico 1.7: Control de riesgo. 
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Las actividades del control de riesgo deben utilizar los procesos de manejo de 
proyectos estándar para iniciar, monitorear y evaluar el progreso a lo largo del 
curso de acción planeado.  
Aprendizaje 
En esta fase se documentan las lecciónes aprendidas y se comparte el 
conocimiento y la experiencia entre los miembros del grupo y del negocio, así 
como los documentos requeridos tal como se muestra en el gráfico 1.8 
 
Cronograma y Plan
del Proyecto
Lista Maestra 
del Riesgo
Reporte  
de estatus 
del riesgoReporte  
de estatus 
del riesgo
Reporte  
de estatus 
del riesgo
Acciones 
de Riesgo
Acciones 
de RiesgoAcciones 
de Riesgo Aprendizaje 
del Riesgo
Experiencia de
Grupo 
Guías y Políticas 
de Riesgo 
Especificaciones del Proyecto
historia, estado actual 
o contexto
Base del Conocimiento
del Riesgo
Recomendaciones para 
Cambios en políticas y
Guías de riesgo
Aprendizaje del riesgo
 
              Gráfico 1.8: Aprendizaje del Riesgo 
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Base del Conocimiento  
 
Es un mecanismo formal e informal que se utiliza para asistir a futuros manejos 
del riesgo.  Es utilizado para almacenar y hacer seguimiento individual de cada 
riesgo, planes y estatus durante el proyecto. Es el conductor clave del 
mejoramiento continuo en el manejo del riesgo. 
Estos pasos no necesariamente deben llevarse en orden cronológico. El grupo 
interactúa a través de la identificación, análisis, planeación, así como también 
desarrollan experiencia dentro del proyecto la cuál les permite ir 
periódicamente al aprendizaje del riesgo para capturar conocimiento para ellos 
y para el negocio. 
 
1.4 METODOLOGIA PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI 
 
La Metodología de manejo de proyectos del Instituto PMI – Project 
Management Institute desarrollada por ellos mismos, tiene características 
estratégicas que han sido exitosamente aplicadas en proyectos de alto perfil 
como la reconstrucción del pentágono despues del ataque terrorista del 9/11, la 
transformación de IBM por Lou Gerstner de un gigante de hardware de 
tecnología a un líder en servicios de computadores y software. Si el manejo de 
proyectos puede jugar un rol importante en estos sucesos históricos , también 
puede ser aplicada en diferentes proyectos no solo de tecnología en cualquier 
tipo de organización. 
El instituto de manejo de proyectos con más de 250 miembros en 150 países 
es la primera en liderar la profesión en manejo de proyectos. Establece 
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estándards en la industria, conduce investigaciones, provee educación, 
certificación y oportunidades de intercambio profesional diseñados para 
fortalecer la profesión en manejo de proyectos. 
PMI es un líder en el desarrollo de estándares para las prácticas en el 
desarrollo de proyectos. Uno de los primeros documentos estándar fue la guía 
para el manejo de proyectos en las áreas de  conocimiento (PMBOK Guide) el 
cual es reconocido alrededor del mundo como el estándar de manejo de 
proyectos en los mercados de hoy y aprobado por el ‘’American National 
Standards Institute (ANSI) 
 
La mayoría de industrias en Europa, Asia y Africa están utilizando la 
metodología PMI aplicando de esta forma las mejores prácticas de manejo de 
proyectos donde la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y 
técnicas, permiten cumplir con los requerimientos del manejo de los mismos.   
La metodología propone que para lograr que un proyecto sea exitoso, el grupo 
de proyecto debe: 
 Seleccionar los procesos apropiados dentro de los “Grupos de Procesos de 
Manejo del Proyecto” que son requeridos para cumplir los objetivos de un 
proyecto 
 Usar una estrategia para definir las especificaciónes del producto y los 
planes para cumplir con los requerimientos del proyecto 
 Cumplir con los requerimientos para satisfacer las necesidades, deseos y 
expectativas de los interesados 
 Balancear los requerimientos del alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y 
riesgo para producir un producto de calidad 
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Toda la información anterior es necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 
controlar y concluir un proyecto; e identifica los procesos de administración de 
proyectos que han sido reconocidos como las mejores prácticas en la mayoría 
de proyectos. Estos procesos se aplican globalmente y a través de la industria. 
Mejores prácticas significa que existe un acuerdo general en la aplicación de 
los procesos para el manejo de proyectos. Esto no implica que el conocimiento, 
habilidades y procesos descritos deberían ser  aplicados en todos los 
proyectos. El gerente de proyecto junto con su grupo son responsables en 
determinar qué procesos son apropiados en cada proyecto. 
Un proceso es un grupo de acciones y actividades interrelacionadas que son 
ejecutadas para lograr un conjunto de productos, resultados o servicios.  
 
1.4.1 Estructura Organizacional del Proyecto  
 
La estructura organizacional de un proyecto, mientras éste se evalúa, es la 
clave para el éxito o fracaso del mismo. Cada persona maneja ciertos roles y 
responsabilidades que permiten al proyecto alcanzar los objetivos planeados 
A continuación se describen los diferentes roles y responsabilidades definidas 
en esta metodología: 
 
1.4.1.1 Patrocinador 
 
El esponsor o patrocinador del proyecto, puede ser el dueño del proyecto y el 
que controla sus recursos. 
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El esponsor del proyecto es de un nivel administrativo alto y es el representante 
senior del grupo que ha requerido el esfuerzo del proyecto. Ellos son 
responsables por justificar y costear el esfuerzo del proyecto y de obtener la 
aprobación del proyecto del cuerpo ejecutivo del negocio. 
 
El esponsor preside las reuniones del Comité Ejecutivo del Proyecto; su área 
de negocios es la que más gana con los resultados del proyecto.  Ellos deben 
tener un interés genuino en el éxito del proyecto y deben ser capaces de 
convencer de su interés y compromiso tanto al Comité Ejecutivo como al resto 
de la Organización. El esponsor del Proyecto también es responsable de 
asegurar que el progreso del mismo no vaya muy lento y de resolver los 
principales y más grandes incidentes, cuando los miembros del comité 
ejecutivo no estén disponibles para llegar a un concenso. 
 
1.4.1.2 Comité Encargado del Manejo del Proyecto 
 
El Comité responsable del manejo del Proyecto, debe asegurar que el proyecto 
generará valor al negocio. Es la fuerza detrás del proyecto. Deberá guiar al 
patrocinador o esponsor durante la vida del proyecto y asistir en la toma de 
decisiones. Reporta al Cuerpo Ejecutivo del Negocio y está establecido para 
monitorear el progreso y dirección del proyecto específco. 
En proyectos que forman parte de un programa, ejemplo una colección de 
proyectos soportando un objetivo común, un gerente de programa estará 
presentando sus objetivos al Comité. 
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Está compuesto por el patrocinador o esponsor del proyecto y debe incluir 
representantes individuales del negocio, clientes y tecnología. El negocio y los 
clientes son normalmente representados por las unidades de negocio 
afectadas por los entregables del proyecto. Cada proyecto sin importar que sea 
pequeño o grande deberá tener un Comité responsable del manejo del 
proyecto. Como mínimo debe estar compuesto por el esponsor del proyecto y 
por un Gerente de la Unidad de Negocio. 
Las responsabilidades del Comité son:  
1. Establecer la dirección del proyecto y aprobar el presupuesto, alcance y 
tiempo 
2. Revisar y arbitrar los incidentes y alternativas o escalarlos al Cuerpo 
Ejecutivo del Negocio si es necesario 
3. Monitorear el progreso y la dirección del proyecto 
4. Asegurarse que las fechas de compromiso sean cumplidas 
5. Aprobar cualquier cambio en el alcance, presupuesto y tiempo 
6. Asegurar el cumplimiento de los entregables, con metodologías y 
estándares de ejecución relevantes 
7. Asegurar que las alternativas y que las oportunidades de sinergía, sean 
evaluadas 
8. Retar el 100% de las estrategias y dar soporte al 80/20 de las soluciones 
 
Existe la tendencia de sobredimensionar al Comité responsable del manejo del 
Proyecto cuando el alcance del Proyecto es grande, cuando el proyecto es 
interfuncional o cuando el Proyecto es a través de varias compañías; en este 
caso las reuniones del Comité, no son de procesos de toma de decisión, y son 
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reducidas a reuniones informativas. Para reducir este riesgo, el esponsor del 
proyecto debería considerar formar subcomités y prepararlos para reuniones de 
avances del proyecto o establecer  otra forma de comunicar el estatus del 
proyecto con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones.  
 
1.4.1.3 Gerente de Proyecto 
 
El Gerente de Proyecto, debe ser un ejecutivo a nivel de Director, es designado 
en un proyecto cuando el patrocinador o esponsor tiene una posición senior, de 
nivel alto en la Empresa, como un Vicepresidente. El Gerente de Proyecto 
actuará como patrocinador del Líder del Proyecto. 
El Gerente de Proyecto  tendrá un nivel de Director quien servirá de puente 
entre el patrocinador y el líder del proyecto; tendrá un rápido y fácil acceso al 
patrocinador,  reportará los avances del proyecto y dará a conocer los 
incidentes en caso de que existan. 
El Gerente de Proyecto actuará como un patrocinador para el líder del 
Proyecto, y estará disponible para trabajar sobre incidentes representando al 
patrocinador en actividades diarias. 
El Gerente de Proyecto es responsable del monitoreo y mantenimiento de la 
calidad del proyecto;  así como también guardar altos estándares de sus 
propias habilidades de manejo de proyectos; para lo cuál deberá apoyarse en 
el Gerente de aseguramiento de calidad. 
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1.4.1.4 Líder del Proyecto 
 
El líder del proyecto maneja las altas y bajas de un proyecto. 
 
Sus responsabilidades son: 
• Completar el proyecto dentro del alcance acordado, presupuesto y límite 
de tiempo 
• Planear, organizar y controlar el proyecto 
• Manejar riesgos, incidentes o problemas 
• Mantener comunicación con el patrocinador del proyecto, el Comité 
encargo del manejo del proyecto, usuarios involucrados en el proyecto y 
entidades externas que participan en el mismo 
 
El líder del Proyecto usualmente tendrá un Gerente funcional o de línea quien 
puede darle guías y ayudarlo a resolver problemas. En proyectos pequeños, un 
líder de proyecto también puede ejecutar tareas del proyecto con los miembros 
del equipo. En este caso es importante organizar actividades, de tal manera 
que las tareas del proceso de manejo de proyectos y ejecución sean 
ejecutadas eficientemente.  
Si un proyecto es dividido dentro de subproyectos, la cabeza de cada 
subproyecto, puede ser definida de acuerdo al tipo de división del proyecto. 
 
Se espera que los líderes del proyecto evalúen y documenten el rendimiento de 
los miembros del grupo a través de la vida del proyecto, independientemente 
del tamaño del mismo. 
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Un líder de proyecto puede hacer un llamado a organizar la revisión de un 
proyecto en cualquier momento. Esto usualmente se realiza después de 
discusiones con el patrocinador y el gerente del proyecto, en caso de 
requerirse. 
 
1.4.1.5 Miembros del Grupo de Proyecto 
 
Los miembros de un proyecto preparan los entregables y ejecutan las tareas 
del proyecto. Ellos son expertos en el tema a tratar. 
 
Las responsabilidades del equipo del proyecto son: 
 
• Trabajar sobre los entregables del proyecto 
• Realizar las tareas de ejecución del proyecto e informar sobre su 
progreso 
• Asistir al Líder del Proyecto en la estimación de la duración de las tareas 
a ser ejecutadas 
• Asistir al Líder del Proyecto en asegurar que los entregables del 
Proyecto sean completados bajo esquemas de calidad y en los tiempos 
acordados 
1.4.1.6 Asegurador de Calidad  del Proyecto 
 
Es la persona responsable de dar una opinión independiente de los tiempos 
basados en el estatus del proyecto. 
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Es un experto independiente que examina todos los aspectos de manejo del 
proyecto, los entregables, y los roles y responsabilidades  de la gente. En 
cualquier momento durante el proyecto, el patrocinador, el Comité de Manejo, y 
o el Líder del Proyecto pueden decidir llamar al Asegurador de Calidad, si 
consideran que un área particular dentro del proyecto, aparece como un riesgo 
al éxito del mismo. 
Después de terminar la revisión del proyecto, el asegurador de calidad reporta 
los resultados a quien haya solicitado la revisión del proyecto. 
El rol del asegurador de calidad, no se debe confundir con el rol de Control de 
Calidad. El asegurador de calidad, se focaliza en la calidad de los procesos de 
manejo del proyecto, los entregables y los roles y no se ve involucrado en 
revisar a nivel de las tareas de ejecución del proyecto, esto es, el trabajo actual 
realizado por los miembros del equipo, tales como desarrollo de la aplicación, 
la propuesta de requerimiento, calidad del equipo, implementación de un 
proceso de ventas, etc. El estandar de calidad de estas tareas de ejecución son 
tradicionalmente ejecutadas por Control de Calidad. 
Es importante anotar que la revisión del proyecto deberá ser practicada desde 
el inicio hasta el fin del mismo, para mantener una alta calidad en el proceso de 
manejo del mismo. Adicionalmente un asegurador de calidad, puede ser 
llamado a actuar en un rol de guía y entrenador. Para proveer este servicio al 
equipo del proyecto, un asegurador de calidad, sí actúa como un entrenador, 
necesita tener varios años de experiencia en el manejo de proyectos, con un 
record probado en manejo de proyectos variados y ser un experto en la 
materia. Su rol se basa en: 
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• Examinar el proyecto desde una perspectiva de manejo y administración 
(no funcional ni técnico), dependiendo de las áreas de riesgo definidas 
para el proyecto 
• No debe apostar ni al éxito ni al fracaso del proyecto 
• Debe tener suficiente influencia y experiencia en el área de 
aseguramiento de calidad para ser capaz de revisar y juzgar el proyecto 
y así ser efectivo para influenciar en los cambios en caso de ser 
necesario 
• El reporte de revisión del asegurador de calidad es presentado al 
patrocinador, comité del manejo del proyecto y/o al Gerente del Proyecto 
 
1.4.1.7 Administrador del Proyecto 
 
El Administrador del Proyecto provee soporte administrativo al Líder del 
Proyecto. Dependiendo del perfil de la persona que ocupa esta posición, las 
responsabilidades pueden ir desde el soporte administrativo hasta ser el 
asistente del líder del proyecto. Este rol puede ser combinado con las labores 
del equipo del proyecto y puede ser asignado a un analista.  
Las responsabilidades de un administrador de proyectos son: 
• Seguimiento y actualización al plan del proyecto incluyendo revisión de 
tiempos tanto a los recursos internos como externos 
• Responsabilidad de las cuentas del proyecto tales como: verificación de 
recepción de productos y órdenes de compra, comunicación con el 
departamento de finanzas si es necesario 
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• Escalar los incidentes al líder del Proyecto, tales como sobre asignación 
de recursos y costos desbordados 
• Preparar las reuniones del Comité del Manejo del Proyecto con el Líder 
del Proyecto 
• Finalizar y distribuir minutas de reuniones 
• Preparar mensualmente reportes de avances con el Líder del Proyecto 
 
1.4.2 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 
La administración de proyectos puede ser trazada siguiendo dos ejes: Grupos 
de Procesos y Areas de Conocimiento5, tal como se muestra en la Tabla 1.10 
 
G. de Procesos 
Á de 
 conocimiento 
 
 
Iniciar 
 
 
Planear 
 
 
Ejecutar 
 
 
Controlar 
 
 
Concluir 
Integración de 
procesos 
 Desarrollo del plan 
del proyecto 
Ejecución del 
plan  del 
proyecto 
Control del 
cambio 
integrado 
 
Manejo del 
alcance 
Inicio Planeación del 
alcance 
 
Definicioón del 
alcance 
 Verificación 
del alcance 
Control del 
cambio del 
alcance 
 
Administración 
del tiempo 
 Definición, 
secuencia y 
duración de la 
 Control de la 
programación 
 
                                            
5 Process Groups and Knowledge Areas (http://www.pmi.org/pmief/media/presentation.swf ) 
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G. de Procesos 
Á de 
 conocimiento 
 
 
Iniciar 
 
 
Planear 
 
 
Ejecutar 
 
 
Controlar 
 
 
Concluir 
actividad 
Desarrollo de la 
programación   
Manejo del 
costo 
 Planeación de 
recursos. 
Estimación y 
presupuesto de 
costos 
 Control de 
costos 
 
Administración 
de la calidad 
 Planeación de la 
calidad 
Aseguramiento 
de la calidad 
Control de 
calidad 
 
Administración 
del Recurso 
Humano 
 Plan organizacional 
Conformar el staff 
 
Desarrollo del 
equipo. 
  
Administración 
de las 
comunicaciónes  
 Planeación de las 
comunicaciónes 
  
Distribución de 
la información  
Reporte de 
ejecución 
Cierre 
Administración 
del riesgo 
 Planeación e 
identificación del 
riesgo 
Análisis cualitativo 
y cuantitativo del 
riesgo 
 Monitoreo y 
control del 
riesgo. 
 
Administración 
de las 
adquisiciones 
 Planeación de las 
adquisiciones y 
solicitudes 
Selección de la 
fuente y 
administra-ción 
del contrato 
 Cierre 
del 
contrato 
Tabla 1.10: Administración de Proyectos. 
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1.4.2.1 Grupos de Procesos  
 
En la Tabla 1.10 se describen cinco grupos de procesos6 para cualquier  
proyecto. Estos grupos tienen una clara dependencia y son ejecutados en la 
misma secuencia en cada proyecto. Son independientes de las áreas de 
aplicación en cualquier tipo de industria.  
 
Cada uno de los procesos como: iniciar, planificar, organizar, controlar, concluir 
tienen objetivos específicos, actividades, y puntos de chequeo de aprobación . 
 
1.4.2.1.1 Iniciar 
 
Define y autoriza el proyecto o una fase del proyecto. Este proceso algunas 
veces se ejecuta antes de comenzar cualquier actividad del proyecto. Se 
elabora un documento borrador de una página, que brevemente describa el 
propósito del proyecto con el fin de conseguir el patrocinador, obtener el 
financiamiento inicial, o el tiempo de los expertos en la materia, necesarios 
para la preparación del caso de negocio inicial. 
 
1.4.2.1.2 Planificar 
 
Define los objetivos, planes y el curso de acción requeridos para lograr los 
objetivos y el alcance del proyecto. Este proceso es ejecutado antes de 
                                            
6 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Third Edition 
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comenzar las fases del proyecto. El alcance,  los beneficios esperados y los 
costos involucrados son definidos o revisados. 
Se identifican las tareas principales de ejecución del proyecto para el plan de 
trabajo y se estima el esfuerzo requerido. Se identifican sinergías potenciales y 
objetivos a alcanzar. Se anticipan incidentes organizacionales que pueden 
impactar al proyecto.  
 
1.4.2.1.3 Ejecutar 
 
Integra gente y otros recursos para realizar el Plan del Manejo del Proyecto. 
Se forma el equipo de proyecto y se prepara la infraestructura del proyecto 
requerida. Se detallan las tareas de ejecución del proyecto y se asignan 
recursos. Los estándares del proyecto son definidos.  Se solucionan todos los 
supuestos e incidentes organizacionales no resueltos.  
 
1.4.2.1.4 Controlar 
 
Regularmente mide y monitorea el progreso para identificar las variaciónes 
respecto al Plan de Manejo del Proyecto, de manera que se tomen acciones 
correctivas cuando sean necesarias para lograr los objetivos del proyecto. 
Este proceso requiere un mayor involucramiento del Lider del Proyecto. Se 
hace un seguimiento al estatus y avance del proyecto. El plan es revisado y 
presentado al patrocinador y al Comité de manejo del proyecto si es necesario. 
 55
Se documentan los cambios al alcance del proyecto, los impactos sobre el plan 
de trabajo y un análisis de costo beneficio. 
Se revisan alternativas de bajo costo y se adoptan donde sea posible. 
Reportes de avances de proyecto son publicados y comunicados al Comité de 
Manejo del Proyecto. 
1.4.2.1.5 Concluir 
 
En esta fase se realiza el cierre del proyecto. Se completan todos los 
entregables, se documentan las lecciones aprendidas, se ejecuta el cierre de 
los contratos, se archiva toda la documentación del proyecto y se realiza el 
reporte final para ser presentado al Comité de Manejo del Proyecto. 
 
1.4.2.2 Áreas de Conocimiento del Manejo de Proyectos 
 
Las áreas de conocimiento7 detalladas en la Tabla 1.10 definen varios 
conceptos que se explicarán a continuación: 
 
1.4.2.2.1 Integración de Procesos 
 
Incluye los procesos y actividades requeridas para identificar, definir, combinar, 
unificar y coordinar varios procesos y actividades de manejo de proyectos entre 
los grupos de procesos.  
                                            
7 A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Third Edition  
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La integración incluye características de unificación, consolidación, articulación 
y acciones integradas que son cruciales para terminación de un proyecto, 
lograr el éxito en el cumplimiento de los entregables y en el manejo de las 
expectativas de los clientes e interesados. 
La integración de los procesos en el Manejo de Proyectos incluyen: 
 
 Elaboración de un documento.- que autoriza la realización del proyecto 
 Definición preliminar del alcance del proyecto  
 Elaboración del plan del proyecto.- documentar las acciones necesarias 
para definir, preparar, integrar y coordinar el plan del manejo del proyecto 
 Dirigir y manejar la ejecución del proyecto.- ejecutar el trabajo definido 
en el plan del proyecto para lograr ejecutar los requerimientos definidos en 
el alcance del proyecto 
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.- monitorear y controlar los 
procesos requeridos para iniciar, planear, ejecutar y cerrar un proyecto, 
para alcanzar los objetivos definidos en el plan del  proyecto 
 Integrar el control de cambios.- revisar todos requerimientos de cambios, 
aprobaciones de cambios, control de cambios para los entregables y 
evaluación de los procesos organizacionales. 
 Cierre del Proyecto.- finalizar todas las actividades involucradas en los 
grupos de procesos 
1.4.2.2.2 Manejo del Alcance  
 
Incluye los procesos requeridos para asegurar el éxito del proyecto. Los 
procesos de la definición del alcance del proyecto incluyen: 
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 Planeación del Alcance.- documenta la definición, verificación, control del 
plan del alcance del proyecto y del WBS (work breakdown structure)  
 Definición del Alcance.- elaboración del alcance del proyecto de forma 
detallada que servirá de base para decisiones futuras del proyecto 
 Creación del Work Breakdown Structure.- subdivide los principales 
entegrables del proyecto en componentes más pequeños y manejables 
 Verificación del Alcance.- formaliza la aceptación de los entregables del 
proyecto 
 Control del Alcance.- realiza el control de cambios al alcance del proyecto 
 
1.4.2.2.3 Administración del Tiempo 
 
Incluye los procesos requeridos para cumplir con las fechas establecidas en el 
proyecto:  
 
 Definición de Actividades.- identifica las actividades que se requiren para 
cumplir con los entregables del proyecto 
 Secuencia de Actividades.- identifica y documenta las dependencias entre 
las actividades programadas 
 Estimación de los recursos de las actividades.- se estima el tipo y 
cantidad de recursos requeridos para ejecutar cada actividad 
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 Estimación de la duración de las actividades.- estima el número de 
períodos de trabajo que se necesitará para ejecutar las actividades 
individuales 
 Elaboración del Cronograma del Proyecto.- analiza la secuencia de las 
actividades, duración, requerimientos de recursos y las restricciónes para 
crear las actividades del proyecto 
 Control del Cronograma del Proyecto.- controla los cambios al 
cronograma del proyecto 
1.4.2.2.4 Manejo de Costos  
 
Incluye los procesos involucrados en la planeación, estimación, presupuesto y 
control de costos de tal manera que el proyecto pueda ser concluído dentro del 
prespuesto aprobado 
 
 Estimación de Costos.- desarrollar un valor aproximado de los costos de 
los recursos requeridos para ejecutar las actividades del proyecto 
 Presupuesto de Costos.- agregar el costo individual de las actividades o 
de paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 
 Control de Costos.- control de los cambios en el presupuesto del proyecto 
 
1.4.2.2.5 Manejo de la Calidad  
 
Incluye los procesos y las actividades del rendimiento de la organización que 
determina las políticas de calidad, objetivos y responsabilidades de forma que 
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el proyecto satisfaga las necesidades para las cuáles fue creado. Este 
implementa el sistema de manejo de calidad a través de políticas y 
procedimientos con actividades de mejoramiento de procesos contínuos. Este 
proceso incluye: 
 
 Planeación de la Calidad.- identifica cuáles estándares de calidad son 
relevantes para el proyecto y determina cómo satisfacerlo 
 Aseguramiento del la Calidad.- aplicando lo planeado, y las actividades de 
calidad de forma sistemática para asegurar que el proyecto emplea todas 
las necesidades de procesos para lograr los requerimientos 
 Control de Calidad.- monitorea los resultados del proyecto específicos 
para determinar los estándares de calidad relevantes e identifica las 
maneras para eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio 
 
1.4.2.2.6 Administración del Recurso Humano 
 
Incluye los procesos que organizan y manejan el grupo de proyecto. El grupo 
de proyecto lo componen el personal a quienes se les ha asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros de grupo deberán 
involucrarse en la planeación y toma de decisiónes del proyecto. En las fases 
iniciales del proyecto, los miembros del equipo adicionan experiencia durante la  
planeación, lo cuál fortalece el compromiso con el proyecto. El número de 
miembros del proyecto puede variar dependiendo del progreso del mismo. 
Este proceso incluye: 
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 Planear el Recurso Humano.- Identifica y documenta los roles del 
proyecto, responsabilidades y relaciones de reporte, así como también crea 
el plan de administración del staff 
 Conformar el Equipo de Proyecto.- se obtienen los recursos humanos 
requeridos para completar el proyecto 
 Desarrollar el Equipo de Proyecto.-  mejorar las competencias y la 
interacción de los miembros del equipo para alcanzar la ejecución del 
proyecto 
 Dirigir el Grupo de Proyecto.- seguimiento al rendimiento de los miembros 
del equipo, dándoles retroalimentación, resolviendo problemas y 
coordinando cambios para acentuar la ejecución del proyecto 
 
1.4.2.2.7 Manejo de las Comunicaciones  
 
Incluye los procesos requeridos para asegurar una colección, almacenamiento 
y distribución de la información del proyecto de forma adecuada y a  tiempo.  
Este proceso provee un enlace crítico entre la gente y la información requerida 
para las comunicaciones exitosas. Los gerentes de proyecto deben estar en 
comunicación continua y rápida con el grupo de proyecto, clientes, el 
patrocinador y los interesados en el proyecto. Incluye tareas como: 
 
 Planeación de las Comunicaciónes.- determina las necesidades de 
comunicación e información de los interesados en el proyecto 
 Distribución de la Información.- disponibilidad de la información 
requerida para los interesados en el proyecto de forma oportuna 
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 Reporte de Ejecución.- recolecta y distribuye la información de la 
ejecución del proyecto, incluyendo reportes de estatus, medición del 
progreso, y pronósticos 
 Coordinar las necesidades de los interesados  en el proyecto.- 
manejar las comunicaciónes para satisfaccer los requerimientos y 
resolver los problemas con los interesados del proyecto 
 
1.4.2.2.8 Administración del Riesgo 
 
Los riesgos son definidos como eventos que pueden impactar en la finalización 
de una fase de un proyecto, retrazar o adelantar el plan, incrementar el 
presupuesto, o reducir la calidad de entregables.  
 
El manejo del riesgo del proyecto incluye los procesos concernientes a la 
conducción del manejo del riesgo en la planeación, identificación, análisis, 
monitoreo y control del mismo. 
Los objetivos del manejo del riesgo son incrementar la probabilidad y el 
impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los 
eventos adversos a los objetivos del proyecto. Incluye acitividades como: 
 
 Planeación del Manejo del Riesgo.- decidiendo cómo aproximarse, 
planear y ejecutar las actividades del manejo del riesgo para un proyecto 
 Identificación del Riesgo.- determinar cuáles riesgos pueden afectar el 
proyecto y documentar sus características 
 62
 Análisis Cualitativo del Riesgo.- priorizar los riesgos para un análisis 
posterior o la acción para evaluar y combinar la probabilidad de ocurrencia 
e impacto 
 Análisis de Riesgo Cuantitativo.- numéricamente analizar el efecto sobre 
todos los objetivos del proyecto  
 Planeación de Respuesta del Riesgo.- desarrollar las opciones y 
acciones para resaltar las oportunidades y para reducir las amenazas de 
los objetivos del proyecto 
 
 Control y Monitoreo del Proyecto.- seguimiento a los riesgos 
identificados, monitoreo de los riesgos residuales, identificación de nuevos 
riesgos, ejecución de planes de respuesta del riesgo y evaluar su 
efectividad a través del ciclo de vida del proyecto 
 
1.4.2.2.9  Manejo de las Adquisiciones  
 
El manejo de las Adquisiciones del Proyecto, incluye los procesos para 
comprar o adquirir los productos o servicios,  la administración del contrato y 
los procesos del control de cambio requeridos para administrar contratos u 
órdenes de compra liberadas y  autorizadas por los miembros del grupo de 
proyecto. 
Este proceso incluye: 
 Plan de Compras y Adquisiciones.- determina qué comprar o adquirir,  
cuándo y cómo 
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 Plan de Contratos.- documentar los requerimientos de productos y 
servicios e identificar los proveedores potenciales 
 Respuestas a Proveedores.- obtener información, cotizaciones, ofertas o 
propuestas  
 Selección de Proveedores.- revisar las ofertas, escoger los proveedores 
potenciales y negociar a través de contratos escritos 
 Administración de Contratos.-manejar los contratos y la relación entre el 
comprador y el proveedor revisando y documentando su ejecución 
 Cierre del Contrato.- completar y establecer cada contrato incluyendo la 
resolución de cualquier item abierto y el cierre de cada contrato. 
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CAPÍTULO 2 
 
2 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS QUE SE 
UTILIZAN EN EL CICLO DE VIDA DE ADMINISTRACIÓN DE 
UN PROYECTO  
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En éste capítulo se detallan algunas herramientas que nos ayudan a evaluar y 
controlar un proyecto tal como el estudio económico, el cual inicia con la 
determinación del análisis de costos, la evaluación económica mediante el 
análisis financiero la cual describe los actuales métodos de evaluación  que 
toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y la que al final permite 
decidir la implantación de un proyecto. Por último se detalla la estructura de 
rompimiento de tareas llamada Work breakdown Structure (WBS) que es la 
representación detallada del alcance del proyecto expresada en términos de 
trabajo, recursos y/o. 
 
2.2  ANALISIS DE COSTOS 
 
Se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho 
en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma virtual . A los costos o 
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desembolsos hechos en el presente en una evaluación económica se le llama ‘’ 
Inversión’’. En proyectos de tecnología se describen costos variables y fijos, así 
como también los costos estimados para los recursos: hardware, software, 
entrenamiento, retiro de tecnologías, etc. Es importante incluir estimados de 
contingencias, para cubrir las variaciones de costos sobre el curso de la fase 
del proyecto. A continuación se detallan diferentes tipos de costos 
 
2.3 TIPOS DE COSTOS 
 
Para efectos de un estudio de factibilidad, es indispensable estimar todos los 
costos en los que pueda incurrirse durante el proyecto8. Estos incluyen costos 
de implementación y de operación, directos e indirectos. Todos estos costos 
impactarán al final nuestro flujo de caja proyectado 
 
2.3.1 Costos de Implementación  
 
En un proyecto de tecnología es importante considerar los costos de 
implementación que son aquellos costos asociados con arquitectura, 
planeación, desarrollo y adquisición de activos requeridos para implantar la 
solución como se detallan algunos ejemplos  en la Tabla 2.1. 
 
 
                                            
8 Rapid Economic Justification (REJ) Marco de trabajo de Microsoft para evaluar el valor de 
negocios en las inversiones tecnológicas   
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2.3.2 Costos Operativos 
 
De igual manera es importante tener en cuenta los costos operativos que son 
aquellos costos recurrentes asociados con el manejo de la administración y el 
mantenimiento de la solución, tal como se detallan los ejemplos en la Tabla 2.1  
 
Costos de Operación 
Recursos Humanos 
Operación 
Administración 
Soporte 
Servicio 
Manejo 
Activos 
Suministros 
Licencias y mantenimiento 
Reemplazos 
Otros 
 
Tabla 2.1: Ejemplos de Costos. 
 
2.3.3 Costo Total de Propiedad “TCO” de acuerdo a Gartner Group 
 
En la tabla 2.2 se describen los costos de acuerdo al modelo TCO de Gartner 
Group. TCO es el costo total de propiedad que comprende un conjunto de 
metodologías, modelos y herramientas que ayudan a los administradores y 
Costos de Implementación 
Recursos Humanos 
Diseño 
Implantación 
Manejo de Proyectos 
Migración de Datos 
Entrenamiento 
Activos 
Servidores 
Estaciones de trabajo 
Redes y periféricos 
Licencias 
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gestores de sistemas empresariales de información a definir con exactitud, 
entender, medir, manejar y especificar acciones para reducir los costos, e 
incrementar el valor percibido de las inversiones en tecnologías de Información, 
a través del tiempo que dura su ciclo de vida. 
 
El nuevo modelo de TCO adoptado por Microsoft, es utilizado para realizar el 
análisis de distribución de costos en sistemas de cómputo distribuidos, a la vez 
que considera el conjunto de beneficios inherentes a la aplicación de la 
tecnología como impulsor en la consecución de los objetivos de negocio y 
como elemento generador de valor. Este modelo ayuda a las empresas a 
comprender mejor cómo se agrupan y organizan los diversos costos que 
impactan la implementación de un sistema de información. 
 
DIRECTOS  
Activos R. Humanos 
 
Hardware 
 Servidores 
 Clientes 
 Periféricos 
 Activos de Red 
 
Software 
 S. Operativo 
 Aplicaciones 
 
Operaciones 
 Servicios Técnicos 
 Planeación y manejo de procesos 
 Manejo de Bases de Datos 
 Mesa de servicio 
 
Administración 
 Finanzas y administración 
 Entrenamiento de IT 
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DIRECTOS  
Activos R. Humanos 
 Utilerías 
 Manejo 
Actualizaciones 
Suministros 
 Entrenamiento de usuario final 
INDIRECTOS 
Recursos Humanos 
Operaciones de Usuario Final 
 Soporte a compañeros 
 Aprendizaje casual y autoayuda 
 Aprendizaje formal 
 Desarrollo de aplicaciones 
 Manejo de Archivos y datos 
Downtime 
Tabla 2.2: Costos de acuerdo al modelo TCO de Gartner Group 
 
2.4 COSTOS TIPICOS DE MANEJO DE UN PROYECTO 
 
En el cálculo de costos de un proyecto de tecnología existen otros costos que 
deben tenerse en cuenta dependiendo de la naturaleza del proyecto tales como 
diseño de arquitectura, planeación de la implantación, entrenamiento del staff 
de IT, documentación del proyecto, manejo del proyecto y aquellos costos 
asociados con los beneficios al momento de realizar un análisis de costo 
beneficio , donde es conveniente hacerse  preguntas como 
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Qué cambios en tecnología afectarán los costos del proyecto? 
Se conocen los costos ocultos de la solución? 
Se tienen los recursos suficientes para implementar lo propuesto? 
Se están generando los suficientes beneficios para justificar la inversión? 
 
Igualmente es necesario tener en cuenta ciertos costos típicos que se generan 
en la compra de hardware como es el caso de los servidores: 
Costos de Servidor 
   Software del Servidor 
o Sistema Operativo 
o Software de Administración 
o Utilerías 
o Aplicaciones 
Hardware del Servidor 
o Reemplazo de servidores 
o Ampliación en capacidad de servidores 
o Migración de Servidor 
o Prueba de aplicaciones post-migración 
  Costos de escritorio 
o Software de escritorio 
o Hardware de escritorio 
o Reemplazo 
o Ampliación en capacidad 
o Recursos Humanos para migración 
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o Migración de Datos 
o Conversión de aplicaciones 
o Entrenamiento de usuario final 
 
En la Tabla 2.3 se detalla un ejemplo de los costos de un Proyecto de 
Tecnología donde se consideran costos de inversión o de capital al costo de las 
licencias de software, los costos de consultoría de personal externo  y recursos 
internos durante la fase se de implementación de una solución. Desde el punto 
de vista contable el entrenamiento, contingencias y otros rubros no planeados 
que se generen, se registrarán en la cuenta de gastos. Al final se presenta el 
costo total del proyecto  
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Costos de Capital  HW $USD Comentarios 
 - Hardware & Otros Activos 0  
Total Costos HW  (1) 0  
 
Costos de Capital SW y Otros $USD  Comentarios 
 - Licencias de Software  7000 15 Licencias Software  XLCUBED 
 - Recursos Externos 24000 Consultoría y desarrollo aplicación 
 - Recursos Internos – TI 4000 Fase de Implementación 
 - Recursos Internos – Usuarios 0  
 - Evaluación de Riesgos /       
Contingencias 
0  
Total  Costos  (2) 35000  
 
Gastos del Proyecto $USD  Comentarios 
 - Recursos Externos 0  
 - Recursos Internos – TI 0  
 - Recursos Internos – Usuarios 0  
 - Evaluación de Riesgos / 
Contingencias 
50  
 - Gastos de Entrenamiento 4000  
 - Gastos de Viajes 0  
 - Otros 2000 Otros (No Planeados) 
Total Gastos del Proyecto (3) 6050  
Total Costos del Proyecto (1+2+3) 41050  
 Tabla 2.3: Ejemplo de costos. 
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2.5 ANALISIS FINANCIERO 
 
La evaluación financiera mide la rentabilidad de un determinado proyecto, para 
así tomar una decisión sobre la bondad de ejecutarlo. El proyecto no puede 
evaluarse aisladamente; su análisis tiene que basarse en una comparación con 
la rentabilidad que el dinero a ser invertido en el proyecto analizado habría 
podido generar en su mejor uso alternativo. Es decir hay que  evaluar la 
rentabilidad de cualquier inversión considerando el costo de sacrificar las 
oportunidades de utilizar el dinero para llevar a cabo otras inversiones 
Para evaluar un proyecto se requiere generar un flujo de caja y estimar las 
variables financieras que maneja la empresa y evaluar el impacto. 
Los objetivos de un análisis financiero son: 
 
• Cuantificar flujos de caja a través del tiempo 
• Determinar si una inversión genera valor 
• Rangos, prioridades y comparación de alternativas para el uso de recursos  
• Para tomar una decisión sobre la rentabilidad de un proyecto , hay que 
compararlo con el beneficio que el dinero invertido en el proyecto hubiera 
podido generar si hubiese sido invertido en el mejor uso alternativo (en otros 
proyectos productivos o en el mercado financiero 
 
La evaluación financiera se realiza considerando los siguientes pasos: 
 
• Definición del punto de vista desde el cual se va a realizar la evaluación 
• Determinación de la vida útil del proyecto 
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• La sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo 
de fondos  
• El resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita 
compararlos con los de otros proyectos. Este paso considera el valor del 
dinero en el tiempo y calcula un indicador que refleja la rentabilidad del 
proyecto. Para entender el valor del dinero en el tiempo es necesario 
trabajar con una fórmula donde se determina con una P, el valor 
presente del dinero, con una F el valor futuro, una I como una tasa de 
descuento y N el número de periodos que yo quiero evaluar. Como 
ejemplo se plantea cúal es el valor presente de 120 dólares que tendré 
dentro de un año a una tasa de descuento del 20%?  
Aplicando la fórmula que se detalla a continuación concluímos que a 
valor presente son 100 dólares   
 
Ejemplo: 
 
( )nI
FP += 1  
 
 
 
 
( ) 1002,01
120
1 =+=P  
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El gráfico 2.1 nos muestra cuál opción debo aceptar bajo las siguientes  
circunstancias,  si aplico una tasa de descuento del 10%: 
• Opción 1:  Recibir $ 100  en 7 años 
• Opción 2 : Recibir $ 80 en  4 años 
• Opción 3 : Recibir $ 50 hoy 
 
VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
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Grafico 2.1: Valor del dinero en el tiempo. 
 
Para determinar que tan factible es un proyecto es necesario hacernos varias 
preguntas que nos ayuden a tomar decisiones acertadas acerca del mismo: 
 
• Si traemos la inversión a valor presente ¿cuál es el beneficio para la 
Empresa? 
• Si esta fuera una inversión de otro tipo ¿Qué tasa de interés me daría? 
• Basados en los flujos de caja ¿Cuál es el retorno de la inversión y en 
cuánto recupero la inversión inicial? 
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2.5.1 Aspectos a considerar en la Construcción de los Flujos de Fondos  
 
Los aspectos que se deben considerar para la construcción del flujo de fondos 
son los siguientes: 
 
• El momento de registrar tanto los ingresos como los egresos de efectivo, 
el registro se lo realiza según la contabilidad de caja; 
• El período de tiempo en el que se van a dar los flujos, el período 
depende de la naturaleza del proyecto, hay proyectos en los que el flujo 
de fondos se lo realiza por trimestres, semestres o años; 
• Se supone que tanto los ingresos como los egresos se realizan al final 
del periodo, lo que implica que tanto los ingresos como los egresos se 
realizan el mismo momento 
 
El flujo de fondos está formado básicamente por cuatro elementos : Los 
ingresos de operación, la inversión inicial, los costos de operación y el valor de 
desecho o salvamento de los activos del proyecto al final de la vida útil del 
proyecto o al momento de reemplazar los activos 
 
2.5.2 Métodos para evaluar un proyecto 
 
Los métodos más utilizados para evaluar la factibilidad de un proyecto son: 
valor presente neto(VPN), Retorno a la inversión (ROI), Tasa interna de 
retorno(TIR) 
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2.5.2.1 Valor Presente Neto (VPN) 
 
Es la cantidad total que una serie de pagos futuros valen hoy y depende de la 
tasa de descuento que se aplique.  Para que un proyecto sea aceptado, el valor 
presente neto VPN, debe ser mayor a cero.  En la Tabla 2.4 de detalla un 
ejemplo:  
 
 Año 1 Año 2 Año 3 
Costo de Implantación (15,000,000)   
Costo de Operación (12,000,000) (12,000,000) (12,000,000) 
Beneficios 15.000,000 30,000,000 30,000,000 
Riesgo (6,000,000) (6,000,000) (6,000,000) 
Flujo de Caja (18,000,000) 12,000,000 12,000,000 
Tasa de Descuento 15%   
Valor Presente Neto 1,311,745   
Tabla 2.4: Valor presente neto (VPN) 
Si el valor presente neto es positivo significa que los beneficios netos están por 
arriba del costo de oportunidad , es decir que después de cubrir todos los 
costos en los cuales se incluyen la inversión, los costos de operación y el costo 
de oportunidad  del dinero, el proyecto genera recursos adicionales. Si el VPN 
es cero implica que el proyecto permite cubrir exactamente todos los costos , 
es decir que los beneficios del proyecto alcanzan tan solo a compensar los 
costos de oportunidad de sacrificar otras alternativas de inversión. 
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2.5.2.2  Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un 
proyecto de inversión con pagos e ingresos que ocurren en períodos regulares; 
es decir devuelve la tasa interna de retorno de los valores representados en los 
flujos de caja. Estos flujos de caja no tienen por qué ser constantes, como es el 
caso en una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja deben ocurrir en 
intervalos regulares, como meses o años. Está íntimamente relacionada al 
valor presente neto , es la tasa de interés correspondiente a un valor presente 
neto 0(cero). Debe ser mayor al costo de fondos, como se muestra en la Tabla 
2.5 
 Año 1 Año 2 Año 3 
Costo de Implantación (15,000,000)   
Costo de Operación (12,000,000) (12,000,000) (12,000,000) 
Beneficios 15.000,000 30,000,000 30,000,000 
Riesgo (6,000,000) (6,000,000) (6,000,000) 
Flujo de Caja (18,000,000) 12,000,000 12,000,000 
Descuento 15%   
Valor Presente Neto - VPN 1,311,745   
TIR 22%   
Tabla 2.5: Tasa Interna de retorno (TIR) 
 
2.5.2.3 Periodo de Recuperación 
 
Es el tiempo que toma en recuperar una inversión inicial, esto es el número de 
periodos hasta que el flujo de efectivo acumulado es mayor a cero. Según 
Gartner Group es recomendable que el periodo de recuperación sea menor a 
 78
24 meses. En la Tabla 2.7 se muestran dos opciones de flujo de efectivo con su 
respectivo cálculo de período de recuperación o payback: 
   
Opción A     
 Inicial Año 1 Año2 Año3 
Flujo de Efectivo (3000) 2000 1000 1000 
 
Acumulado (3000) (1000) 0 1000 
Payback 2 Años 
 
   
Opción B     
 Inicial Año 1 Año 2 Año 3 
 
Flujo de  Efectivo (3000) 1000 2000 3000 
Acumulado (3000) (2000) 0 3000 
Payback 2 Años    
Tabla 2.7: Periodo de Recuperación. 
 
2.6 WORK BREAK DOWN STRUCTURE ( WBS ) 
 
Un proyecto complejo es manejable dividiéndolo dentro de componentes 
individuales en una estructura jerárquica conocida como WBS. Se definen 
tareas que pueden ser completadas independientemente de otras tareas, 
facilitando asignación de recursos, de responsabilidades , medidas y control del 
proyecto. Se detallan algunas definiciones claves dentro de éste método: 
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• Es el corazón de la base de datos de planificación del Gerente de 
Proyecto 
• Es la representación detallada del alcance del proyecto expresada en 
términos de trabajo, recursos y costos 
• Es una estructura jerárquica que muestra, en un alto nivel, cada 
entregable mayor, mientras permite desglosar sucesivamente cada uno 
de ellos en piezas de trabajo más y más pequeñas 
• Es la base esencial para las siguientes etapas:  Planificación y 
Estimación, Administración de Riesgos, Administración de Cambios y 
Administración del Progreso 
 
2.6.1 Estructura 
 
Está formado de unidades o bloques de trabajo que serán desglosados 
dependiendo de su ubicación. 
 
Las unidades de trabajo deben cumplir con lo siguiente: 
 
• Entregar un producto o resultado indentificable 
• Tener un criterio de terminación definitivo y verificable 
• No duplicar el trabajo de otra unidad paralela del WBS 
• Ser equivalentes a la suma de sus “hijos” en el nivel siguiente menor 
en el WBS 
• Ser claramente asignables como una única responsabilidad a alguna 
unidad organizacional, participante, o tercero 
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• Los nombres de más alto nivel deben ser escritos como sustantivos 
(cosas) mas bien que verbos (actividades); cada elemento 
representa el trabajo, recursos y costos para entregar su producto (el 
nombre o sustantivo) 
• Representar algunas secuencias de tiempo. La simultaneidad y 
dependencia entre las actividades presentes en todos los proyectos, 
no son evidentes al revisar el WBS 
 
2.6.2 Representación Gráfica 
 
El método WBS captura todo el trabajo de un proyecto de una manera 
organizada. Es mostrado gráficamente como un árbol jerárquico, también 
puede ser una lista tabular de elementos, categorías y tareas o una lista 
indentada de tareas, las mismas que son mostradas en el plan del proyecto.  
 
2.6.2.1 Estructura de Arbol 
 
La mejor forma de entender el WBS es quizás la estructura de árbol y es similar 
a un diagrama organizacional como se detalla en el gráfico 2.2. Un ejemplo de 
formato WBS para un proyecto de desarrollo de sistemas puede verse en el 
gráfico 2.3, bajo ésta misma estructura 
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                    Grafico 2.2: Estrucutura de  Arbol 
WBS Format for System Development Projects9 
 
 
 
Grafico 2.3: Ejemplo de Estructura de  Arbol 
                                            
9 http://www.hyperthot.com/pm_wbs.htm 
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2.6.2.2 Lista Indentada 
 
La forma mas rápida de tipear la información, la más facil de mantener, y la 
mas compacta. Una forma fácil de documentar es la utilización de listas 
jerárquicas como se muestra en el gráfico 2.4 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Grafico 2.4: Lista Indentada. 
 
2.6.2.3 Combinación de todos los modelos 
 
A fin de resolver las necesidades de integración, mantenimiento, 
responsabilidades divididas y compactación, puede ser muy útil crear una 
Estructura de detalle del trabajo (WBS), usando combinaciones de las 
formas anteriores.  Por ejemplo, quizás una estructura de árbol para los 
niveles superiroes combinando con listas indentadas en los niveles menores 
puede ser más efectiva que cada modelo por separado 
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2.6.3 Ventajas de la estrucutra de detalle del trabajo (WBS) 
 
• Un único repositorio para las unidades de trabajo  
• Un enfoque jerárquico que enfatiza la secuencia típica de construir,  
ensamblar, integrar, probar y así en adelante 
• Crea una distribución clara de responsabilidades para el trabajo, 
recursos y costos 
• Identifica áreas donde los riesgos están concentrados o enfocados 
• Cataloga una estructura lógica de todas las unidades de trabajo 
• Un framework estándar que puede ser desarrollado para proyectos 
similares, facilitando el desarrollo de planes y permitiendo 
comparaciones con proyectos terminados 
• Un sistema de numeración que refleja la jerarquía  
• Provee claridad para el entendimiento del alcance del proyecto desde el 
punto de vista de los entregables y las unidades de trabajo 
 
2.6.3.1 Consideraciones 
 
Se debe comenzar tan pronto como sea posible en la vida del proyecto, antes 
de su definición. Sus niveles más altos estarán completos durante las etapas 
finales de planificación, justo cuando el plan del proyecto esté estable como 
punto de partida. 
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El WBS se modifica como resultado de una aceptación a un requerimiento de 
cambios, tanto interno como externo. 
 
2.6.3.2 Prerequisitos 
 
• Utilice una herramienta de planificación para dar mantenimiento al WBS 
 
• Utilice estándares de numeración tales como valores alfanumericos y 
números libres para posibles cambios o inserciones 
 
• Decida cómo administrará el trabajo indirecto 
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CAPITULO 3 
 
3 GUIA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA CON BASE A LA 
INVESTIGACIÓN  DE LAS METODOLOGÍAS PMI Y MSF 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
 Basados en el concepto teórico de las Metodologías MSF y PMI y en la 
experiencia adquirida en el manejo de Proyectos de Tecnología Informática 
(TI), la meta general en este capitulo es proveer un proceso común y un 
manejo de entregables los cuáles puedan ser usados y compartidos por todos 
los involucrados en un proyecto, como una guía metodológica para la gestión 
de proyectos de tecnología informática. Se describen los conceptos más 
apropiados de cada metodología, integrando procesos y  los entregables que 
son necesarios en cada una de las fases de un proyecto. También se resalta la 
importancia del manejo de riesgos e incidentes, el histórico de manejo de 
cambios y una lista de chequeo del proyecto,  como factores de éxito en el 
manejo de los mismos. 
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
MSF, hace mucho énfasis en el entendimiento de la Visión, ya que considera 
que es el objetivo primario dentro de un proyecto. 
Antes de que el proyecto empiece el equipo necesita tener una vision comun;  
un equipo puede  funcionar efectivamente si tiene un claro entendimiento de los 
objetivos, alineando sus propias decisiones y prioridades con los propósitos del 
equipo representados por una única visión. 
Se requiere que una vision compartida exista dentro del proyecto  para guiar la 
solución a los resultados del negocio. Es fundamental para lograr un alto 
rendimiento y  compromiso de parte de los integrantes del grupo;  
El proceso de crear la vision ayuda a clarificar metas y evitar conflictos y 
soluciones mal tomadas. La vision motiva al equipo y ayuda a asegurar que 
todos los esfuerzos sean alineados para servir en las metas del proyecto. Esto 
provee una forma de medir el éxito del mismo.  
En los mejores equipos, diferentes individuos proveen diferentes liderazgos, 
tienen diferentes fortalezas, nadie es el líder permanente porque la estructura 
de un equipo es una red y no una jerarquia. En un equipo efectivo, todos los 
miembros tienen poder y libertad en entregar y manejar sus propios 
compromisos y confiar en los compromisos de los otros.  
 
Construir una cultura que soporte equipos empoderados  puede ser un reto y 
requiere de un compromiso dentro de la organización; tiene un profundo 
impacto en ésta y está basado en el concepto de equipos de pares. 
 87
Equipos empoderados naturalmente se sostienen asi mismos y las 
competencias o habilidades de cada uno ayudan a conseguir las metas y los 
entregables del proyecto. Aceptan la responsabilidad por el manejo de los 
riesgos del proyecto.  Proactivamente manejan estos riesgos para asegurar la 
mayor probabilidad de éxito. 
La estructura organizacional de un proyecto, mientras este se evalúa, es la 
clave para el exito o el fracaso del mismo. Cada persona maneja ciertos roles y 
responsabilidades que permiten al proyecto alcanzar los objetivos planeados. 
   
3.2.1 Estructura Mínima de un Proyecto 
 
Es importante mencionar la estructura mínima de un proyecto que puede ser 
aplicada a todos los proyectos con roles adicionales a ser definidos a 
discreción del lider del proyecto. 
Todos los proyectos requieren un patrocinador, un comité de manejo de 
proyecto, un líder de proyecto y un equipo de proyecto.  No todos los proyectos 
requieren un Gerente de Proyecto, ni un asegurador de calidad o un 
Administrador de Proyectos.    
 
Dependiendo de la complejidad del proyecto refiérase a la Estructura 
Organizacional en la Metodología PMI, o al Modelo de Grupos de Trabajo de 
MSF.  
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3.3 INTEGRACION DE PROCESOS Y ENTREGABLES 
 
La integración del manejo de proyectos requiere que cada proyecto y sus 
procesos estén apropiadamente alineados y conectados con otros procesos 
para facilitar su coordinación. Esta interacción requiere un intercambio entre los 
requerimientos y los objetivos del proyecto.  
 
Se han diseñado varios entregables, que deben ser integrados a cada uno de 
los procesos y que contienen información básica para el seguimiento y control 
del proyecto como lo veremos en el gráfico 3.1 
 
Grafico 3.1: Integración de procesos  y entregables. 
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3.3.1 Iniciar 
 
En el proceso Iniciar se prepara un documento de una página que brevemente 
describa el proyecto propuesto.  Esto permitirá determinar el financiamiento 
inicial que asegure la elaboración del Caso de Negocios, y  la identificación del 
patrocinador. 
 
La preparación de este documento, permitirá focalizar los objetivos globales y 
necesidades del negocio para llevar a cabo la implementación del proyecto. 
 
Este proceso requiere de entradas, entregables, documentos de trabajo, 
plantillas y herramientas como se muestran en la Tabla 3.1 
 
Entradas 
• Proyectos existentes o documentos 
del negocio 
• Información del Plan Estratégico (si 
existe) 
• Definición del Proyecto (formato libre)  
• Caso de Negocio existente 
• Reporte de Investigación (formato 
libre) 
• Otras fuentes relevantes de la 
industria 
 
Entregables 
• Requerimiento de Inicio 
 
Documentos de Trabajo 
• Requerimiento de Inicio 
 
Plantillas y Herramientas 
• Plantillas y Ejemplos 
Tabla 3.1: Proceso de inico. 
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Cuando se inicie un proyecto se deben tener en cuenta las siguientes 
actividades claves: 
 
• Capture la idea principal para el proyecto propuesto y regístrelo en el 
documento de Requerimiento de Inicio 
• Use un proyecto existente o la documentación de la industria si es 
apropiado 
• Identifique el patrocinador del proyecto 
• Consiga aprobación para el financiamiento de los costos iniciales para 
comenzar a escribir el caso de negocios 
 
El entregable que se utilizará en este proceso es: 
 
• Requerimiento de Inicio (Anexo 7) 
 
3.3.1.1 Requerimiento de Inicio 
 
El documento de requerimiento de inicio es el primer documento que es 
producido en un proyecto y permite a la persona entrar detalles breves acerca 
de una propuesta del proyecto, que puede ser discutida antes de crear el caso 
de negocios. Este es un documento inicial y no debe cubrir más de una hoja. 
Su objetivo es facilitar la discusión acerca del proyecto especialmente en lo 
relevante al negocio permitiendo una rápida decisión, de su ejecución o no. 
Permite además lograr la asignación de un financiamiento inicial. 
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Para la elaboración de este documento se requiere de entradas, plantillas y 
herramientas como se muestra en la Tabla 3.2 
 
Entradas 
• Idea Inicial  
• Reporte de Investigación (formato 
libre) 
• Información del Plan Estratégico (si 
existe) 
 
Plantillas y Herramientas 
• Plantillas de Requerimiento de Inicio 
• Microsoft Word 
 
Tabla 3.2: Requerimientos para elaborar el  “ Requerimiento de Inicio.” 
 
3.3.2 Planificar 
 
El entregable final del proceso planificar es la aprobación del caso de negocios. 
Sin embargo el proceso de completarlo permitirá clarificar el alcance del 
proyecto respecto a las expectativas del Comité de Manejo del Proyecto. El 
proceso de Planificación requiere un Lider de Proyecto para analizar la 
factibilidad de completar el proyecto dentro del tiempo, presupuesto y 
restricciones de calidad para anticiparse y documentar cualquier riesgo y 
explicar los supuestos del proyecto.  
 
Este proceso requiere de entradas, entregables, documentos de trabajo, 
plantillas y herramientas como se muestran en la Tabla 3.3 
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Entradas 
• Proyectos existentes o documentos 
del negocio 
• Información de un Plan Estratégico 
• Definición del Proyecto (formato libre)  
• Caso de Negocio existente 
• Reporte de Investigación (formato 
libre) 
• Requerimiento de Inicio 
• Otras fuentes relevantes de la 
industria 
 
Entregables 
• Caso de Negocio 
• Requerimiento Financiero del 
Proyecto (si se requiere) 
• Evaluación de las estrategias alternas 
 
Documentos de Trabajo 
• Evaluación de Estrategias alternativas 
 
Plantillas y Herramientas 
• Plantillas de Requerimientos del 
Proyecto (financieras)  
• Plantillas y Ejemplos 
Tabla 3.3: Requerimientos para el  Proceso de Planificar. 
 
Al realizar la planificación de un proyecto se debe: 
 
• Conducir el Reporte de Definición del Proyecto si se requiere. La 
información recopilada durante este análisis inicial de requerimientos de 
usuarios y la fase de definición del proyecto será usada para completar 
el reporte de definición del proyecto. Si el alcance del proyecto es 
grande o complejo se debe considerar dividir el proyecto dentro de fases 
no mayores a seis meses. En este caso el reporte de definición del 
proyecto debería incluir un estimado de recursos, tiempos y costos para 
cada fase así como para todo el proyecto. 
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• Reunir al Comité de Manejo de Proyecto para obtener la aprobación del 
Reporte de Definición de todo el Proyecto 
 
Para cada fase del proyecto: 
 
• Continúe el análisis del proyecto para esta fase. Si es necesario depure 
los requerimientos del usuario 
• Identifique los integrantes del Comité de Manejo del Proyecto 
• Complete o actualice el Caso de Negocio, en esta fase del proyecto 
• Realice arreglos preliminares para definir la oficina y los recursos del 
proyecto lo cuál permitirá garantizar la ejecución de actividades en esta 
fase 
• Distribuya el caso de negocios al Comité  
• Reúna al Comité y obtenga aprobación del Caso de Negocio. El comité 
asegurará que los entregables del proyecto están de acuerdo con las 
necesidades del negocio, los estándares apropiados, las restricciones de 
presupuesto y las expectativas de costo beneficio 
• El Comité aprueba el caso de negocio para cada fase del proyecto  
 
 
En este proceso la elaboración del entregable “Caso de Negocio”, presenta el 
concepto de más alto nivel de la fase del proyecto y define la justificación del 
proyecto de un negocio. 
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3.3.2.1 Caso de Negocio 
 
• Describe la información que requiere el Comité de manejo del 
proyecto, para que se tome una decisión de hacerlo o no, basado 
en el alcance de la fase del proyecto, estrategias, costos, 
beneficios y tiempos 
• Sirve como punto de referencia para decisiones sobre el curso de 
la fase del proyecto y se actualiza para reflejar cambios que se 
involucran dentro del proyecto. El caso de negocio, es una “foto 
instantánea” del proyecto. Es el principal documento de 
comunicación para el grupo de proyecto  
• Representa el contrato entre el patrocinador del proyecto y el 
grupo del proyecto 
 
El Lider del proyecto es el propietario de este documento. El patrocinador del 
proyecto y los usuarios son quienes proveen los datos de entrada para su 
elaboración. 
El caso de negocio (Anexo 8) puede tomar diferentes formas durante la duración 
del proyecto. Al comienzo del proyecto se pueden generar varios borradores, 
manteniendo el número de la versión en la sección de control de versiones. 
  
Una vez que han sido aprobados los cambios a cualquier sección deben ser 
documentados separadamente tomando nota en el documento histórico del 
manejo de cambios y la aprobación debe ser obtenida del patrocinador en 
reuniones regulares. 
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El caso de negocio llega a ser un documento estático con análisis de costos, 
evaluación de riesgo y cambios requeridos en la programación del proyecto. 
Requiere de entradas, plantillas y herramientas como se explica en la Tabla 3.4 
a continuación: 
 
Entradas 
• Documentación del proyecto ya 
disponible:  
o Definición del Proyecto 
(formato libre) 
o Caso de Negocio inicial 
o Reporte de investigación 
(formato libre) 
o Información del Plan 
Estratégico (si existe) 
 
Plantillas y Herramientas 
• Plantilla del Caso de Negocio: MS 
Word 
• Componentes del Caso de Negocio: 
o Herramienta de programación 
de proyectos: MS Proyect 
o Análisis de Costos 
• Plantilla del Breakdown  
 
 
Tabla 3.4:Requerimientos para el Caso de Negocio 
 
 
Los componentes de un caso de negocio son desarrollados solamente para 
una fase específica,  deben ser ordenados en el documento final en la misma 
forma en el que son presentados al Comité de manejo del proyecto para su 
aprobación. No todos los componentes son relevantes para cada caso de 
negocio.  
En caso de no estar seguro de algo, se pueden generar “supuestos”; cuando es 
finalmente acordado con el patrocinador no deberían existir más los supuestos. 
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3.3.2.1.1 Secuencia de la elaboración del documento 
 
Existe una secuencia para desarrollar la información que se va a incluir en un 
caso de negocio.  Por ejemplo un Líder de proyecto debe definir primero el 
alcance del proyecto, la estrategia y los planes de trabajo con el fin de 
completar el análisis de costos. Los riesgos se deben anticipar después del 
desarrollo del cronograma del proyecto. 
 
La secuencia para desarrollar el contenido de un caso de negocio es: 
 
• Título del proyecto y fase 
• Antecedentes  
• Objetivos 
• Marco de Tiempo 
• Necesidades del Negocio 
• Prioridad 
• Análisis de Beneficios 
 
Estos siete componentes contienen información que vienen del patrocinador 
del proyecto. Como solicitante del proyecto entiende las razones que manejan 
el negocio 
 
• Entregables y usuarios claves 
• Aceptación del Proyecto 
• Estrategia de Mantenimiento e Implementación 
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• Estandarización del Manejo de Datos 
• Alcance 
• Estrategia 
 
Una estrategia del proyecto puede ser desarrollada solamente después de que 
se define bien el alcance y los entregables del proyecto. 
 
• Plan de trabajo 
 
El plan de trabajo se deriva del alcance del proyecto 
 
• Cronograma del Proyecto 
• Diagrama de Organización del Proyecto 
• Supuestos 
 
• Prerequisitos  
• Evaluación del riesgo 
• Análisis de Costos 
 
Los prerrequisitos, evaluación del riesgo y análisis de costos pueden ser 
pronosticados de mejor manera después de haberse desarrollado  la mayor 
parte de la información de las fases del proyecto. 
• Carátula y Control de Versión del Documento 
• Resumen Ejecutivo 
• Total de Costos 
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3.3.3 Ejecutar 
 
Preparar el desarrollo del proyecto o implementación. Los recursos son 
asignados a las tareas de ejecución del proyecto, se resuelven los conflictos de 
planeación de tiempos y se desarrolla y documentan los procedimientos para 
una buena documentación entre los miembros del Equipo de Trabajo 
Este proceso requiere de entradas, entregables, documentos de trabajo, 
plantillas y herramientas como se muestra en la Tabla 3.5 
Entradas 
• Caso de Negocio  
• Estándares, Guías y Políticas 
 
Entregables 
• Cronograma de Trabajo del Proyecto 
• Actualización del Caso de Negocio 
• Actualización de los Estándares del 
Proyecto 
• Actualización del Progreso del 
Proyecto (financiero) 
 
Documentos de Trabajo 
• Evaluación de Estrategias alternativas 
 
Plantillas y Herramientas 
• Plantillas de Requerimientos 
Financieros del Proyecto   
• Plantillas y Ejemplos 
Tabla 3.5: Requerimientos para el proceso Ejecutar. 
Las actividades que debe realizar son: 
 
• Complete el Grupo de Proyecto, evalúe su 
disponibilidad y asigne roles. Actualice el cuadro de organización del 
proyecto en el caso de negocio 
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• Instale el espacio de la oficina del proyecto, el 
hardware, el software y las facilidades de red, requeridas para el Equipo de 
Trabajo 
 
• Programe las tareas de ejecución del proyecto en 
detalle y asigne recursos. Contacte las organizaciones identificadas para 
oportunidades de sinergia para ejecutar tareas comunes. Obtenga 
estimados detallados del Grupo de Proyecto, asegure que ellos estén de 
acuerdo con todas las tareas y los tiempos, evitando que se presenten 
conflictos y complete el programa de trabajo del proyecto 
 
• En caso de cambios significativos en tiempo, 
alcance, estrategias, o presupuesto modifique y consiga aprobación para el 
caso de negocio y/o los requerimientos del proyecto 
 
• Define y documente los estándares del proyecto que 
deben ser seguidos por el equipo del proyecto 
 
• Mantener una reunión de lanzamiento del proyecto e 
informe a todos los miembros del equipo de proyecto sus 
responsabilidades, tareas de ejecución y los estándares del proyecto 
 
El Comité de Manejo del Proyecto debe aprobar las actualizaciones del Caso 
de Negocio en esta fase del Proyecto. 
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Si se requiere, el patrocinador del proyecto presenta los requerimientos del 
proyecto al cuerpo ejecutivo del negocio, para una aprobación financiera 
después de que el caso de negocio sea aprobado. 
 
Los entregables que se se deben utilizar en este proceso son: 
 
• Cronograma de Trabajo del Proyecto 
• Estándares del Proyecto 
 
3.3.3.1 Cronograma de Trabajo del Proyecto 
 
Se dividen las actividades originalmente descritas en el caso de negocio de 
forma detallada.  
El líder del Proyecto es responsable por su creación y actualización; el 
programa de trabajo es esencialmente una herramienta de comunicación. Si el 
grupo de proyecto ya está establecido los miembros del proyecto pueden 
proveer datos o información de entrada al líder del proyecto, dando estimados 
del esfuerzo de trabajo requerido para completar una tarea particular, tareas 
que son prerrequisitos y cuales son dependientes de estas. 
El líder de proyecto, determinará cuáles recursos ejecutarán las tareas y 
cuándo serán ejecutadas y se comunicarán al equipo de trabajo y al Comité de 
Manejo de Proyecto. Él también es responsable de comunicar lo planificado y 
el avance de las tareas al Comité de Manejo del Proyecto, vía actualizaciones 
regulares al programa de trabajo y a los reportes de progreso. 
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Se utilizan, entradas, plantillas y herramientas las cuáles se describen a 
continuación en la Tabla 3.6 
Entradas 
• Las secciones del Plan de Trabajo y 
Cronograma  del  Caso de Negocio 
• Información provista por los miembros del 
equipo y los expertos 
• Reportes de progreso de los miembros del 
grupo de trabajo  
Plantillas y Herramientas 
• MS-Project o MS- Excel (en caso de 
pequeños proyectos) 
 
 
Tabla 3.6: Documentación utilizada en el  Cronograma de trabajo del proyecto. 
 
El cronograma de trabajo del proyecto variará de acuerdo al tamaño y 
complejidad de proyecto, pero como una herramienta de comunicación, ésta 
debería contener los siguientes componentes básicos: 
3.3.3.1.1 División de Tareas (Work breakdown Structure) 
 
Se realiza la división detallada de las principales tareas del proyecto y  se 
asignan tiempos de ejecución.  Esta información se obtiene del plan de trabajo 
del proyecto y de las secciones de programación del Caso de Negocio. Se 
deben especificar las fechas de inicio y terminación de las tareas del proyecto y 
los hitos correspondientes. 
3.3.3.1.2 Asignación de recursos 
 
Los recursos asignados a las tareas del proyecto así como también las 
ausencias planificadas con anticipación. 
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3.3.3.1.3 Estimaciones de trabajo 
 
El esfuerzo que se requiere por cada recurso para completar cada tarea del 
proyecto. 
 
3.3.3.2 Estándares del proyecto 
 
Los estándares del proyecto son cualquier regla o principio que es establecido 
para el grupo de proyecto y sus entregables. Ellos pueden tomar la forma de 
plantillas para documentación del proyecto, programas para desarrollo de 
estándares, una estructura de directorios del proyecto o cualquier cosa que 
ayude al equipo de proyecto a trabajar eficiente y efectivamente para entregar 
un resultado de calidad. 
El Líder de Proyecto es responsable de la publicación y comunicación de los 
estándares del proyecto. Utiliza entradas, plantillas y herramientras tal como se 
detalla en la tabla 3.7 
 
 
Entradas 
• Estándares, reglas o plantillas disponibles 
desde otros proyectos 
 
Plantillas y Herramientas 
• MS-Word or MS Power Point 
 
 
Tabla 3.7: Estandares del Poyecto. 
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Los estándares establecidos para un proyecto particular, dependerán en su 
mayoría de los entregables del proyecto en sí mismo.  
 
3.3.3.2.1 Frecuencia de Retroalimentación del equipo 
 
Dependiendo de la duración e intensidad del proyecto, pueden requerirse 
reuniones de seguimiento semanal. En otros casos son suficientes talleres de 
revisión mensuales. El objetivo es revisar el progreso o las tareas de ejecución 
planeadas para el último período, actualizar el programa de trabajo del 
proyecto y organizar las tareas de ejecución para el siguiente período. 
 
 
3.3.3.2.2 Ciclo de Aprobación de los entregables 
 
Este es el proceso de revisión aplicado para entregables intermedios o finales y 
puede ser aprobado por el Líder del Proyecto, un usuario, o puede requerir la 
aprobación de un técnico. 
 
3.3.3.2.3 Plantillas de documentación de Ejecución de un   
Proyecto 
 
Estas plantillas deberían ser adoptadas desde otros proyectos para mantener 
consistencia de la documentación del proyecto y de los entregables, así como 
también ahorro de tiempo, preparándolos independientemente para cada 
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proyecto.  También pueden ser obtenidos de la metodología de ejecución 
relacionada al proyecto. 
 
3.3.3.2.4 Estructura de Ejecución de la Fase del Proyecto 
 
Se especifica la forma de almacenar en el computador o servidor de archivos 
los entregables del proyecto y la documentación del mismo. Se incluye 
estándares de cómo serán almacenadas las diferentes versiones de los 
entregables. 
 
3.3.4 Controlar 
 
La meta de este proceso es hacer seguimiento al progreso del proyecto y 
asegurar que los procesos están siendo ejecutados entre los tiempos, 
presupuestos y restricciones de calidad y que los entregables del proyecto son 
completados dentro del alcance definido. 
 
Las actividades de control permiten al Líder del Proyecto, reaccionar 
rápidamente para escalar o resolver incidentes, comunicar el progreso y dar 
retroalimentación al Comité de Manejo del Proyecto y a los miembros del 
equipo y garantizar que los requerimientos del caso de negocio sean 
alcanzados. 
Se monitorea el alcance de las fases del proyecto, el progreso real de las 
tareas de ejecución comparadas con el plan, costo real versus presupuestos, 
riesgos identificados, calidad de entregables y los requerimientos de usuario. 
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El proceso es repetitivo y puede incluir aprobación de entregables y puntos de 
aprobación. Incluye adicionalmente entradas, documentos de trabajo, plantillas 
y herramientas como se detalla en la Tabla 3.8 
 
Entradas 
• Caso de Negocio  
• Programa de Trabajo 
 
Entregables 
• Reporte de Progreso 
• Presentaciones al Comité de Manejo 
del Proyecto 
• Actualización del Caso de Negocio 
• Actualización al Requerimiento del 
Proyecto (financiero)  
Histórico de cambios 
Documentos de Trabajo 
• Evaluación de Estrategias alternativas 
 
Plantillas y Herramientas 
• Seguimiento a las tareas de ejecución 
del Equipo de Proyecto: uso de 
herramientas tales como el MS 
Project  
• Requerimiento financiero  
Tabla 3.8: Documentación utiizada en el Proceso  Controlar. 
Las actividades que se deben realizar son: 
 
• Proveer de retroalimentación a los miembros del grupo de proyecto a través 
de los programas de trabajo individual o de grupo. Asegurar que todos los 
miembros del equipo entiendan y estén de acuerdo con su actividades 
planeadas 
• Monitorear los costos fijos y variables tales como gastos de viaje, compras 
tanto de hardware como de software, días de trabajo de los recursos, 
reportándolos en el reporte de progreso 
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• Conducir con regularidad reuniones del estatus del proyecto para obtener 
retroalimentación y reportes de progreso del grupo 
• Asegurar que los entregables especificados en el plan, han sido realmente 
realizados cumpliendo con el alcance y expectativas de calidad 
• Monitorear y controlar los incidentes y riesgos.  Reportar los incidentes y 
escalarlos al Comité de manejo de proyectos en reportes de progreso.  
• Producir reportes de progreso mensual y distribuirlos al Comité de Manejo 
de Proyectos, a los miembros del equipo y al Cuerpo Ejecutivo del Negocio 
• Conducir reuniones periódicas con el Comité de Manejo del Proyecto, 
donde deben ser discutidos los incidentes más importantes que se 
presenten y resueltos entre los miembros. Si no hay consenso, el 
patrocinador toma la decisión final y se acuerda la fecha para la próxima 
reunión 
• Replanear y reorganizar el proyecto en caso de ser necesario, siempre y 
cuando se tenga un conocimiento preciso y detallado de los impactos 
futuros en el negocio 
• Si los requerimientos del usuario, tienen un gran impacto en el alcance o en 
las estrategias del caso de negocio, muestre el impacto del cambio en 
tiempo y presupuesto. Si el valor agregado de los cambios propuesta se 
justifican las fase es replaneada y presentada al Comité de Manejo de 
Proyecto para la aprobación. Una reevaluación de Costo/Beneficio puede 
ser usada como soporte para un eventual rechazo o aceptación del 
requerimiento del cambio 
• Si es necesario, reorganice esta fase del proyecto nuevamente 
• Repita el proceso de control 
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El Comité de Manejo de Proyecto deberá aprobar las presentaciones 
realizadas. 
 
Los entregables que se utlizarán en esta fase son: 
 
• Reporte de Progreso (Anexo 9) 
• Presentación al Comité de Manejo de Proyectos 
 
3.3.4.1 Reportes de Progreso 
 
El reporte de progreso es una herramienta de comunicación usada para 
informar al Comité de Manejo de Proyecto, al Equipo de Proyecto y a otros 
sobre el progreso del mismo y sobre los incidentes que puedan haberse 
presentado y que hayan afectado el cronograma de trabajo.  
Generalmente los reportes de avance del proyecto, deben ser publicados 
mensualmente.  El Líder del Proyecto es responsable por completar los 
reportes de progreso a menudo con la información del Equipo de Proyecto. El 
reporte no debe exceder de una página y se debe adjuntar un cuadro de control 
de costos. Para la elaboración del reporte se requieren entradas, plantillas y 
herramientas como se explica en la Tabla 3.9 
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Entradas 
• Caso de Negocio 
• Documento de Manejo de Incidentes 
• Programa de Trabajo 
 
Plantillas y Herramientas 
• Plantilla de Reporte de progreso:MS-
Word  
• Plantilla de Control de Costos: MS 
Excel 
 
Tabla 3.9: Requerimientos para los Reportes de Progreso. 
 
El contenido de un reporte de avances del proyecto variará dependiendo de la 
fase y de los entregables de un proyecto en particular. 
 
3.3.4.2 Presentación al Comité de Manejo de Proyectos 
 
La presentación al Comité de Manejo de Proyectos es usada para comunicar el 
progreso de la fase actual y conseguir la aprobación del avance del mismo o 
cualquier desviación que exista. Es elaborada por el Líder del Proyecto. 
Requiere de entradas, plantillas y herramientas como se describe en la Tabla 
3.10 
 
Entradas 
• Caso de Negocio 
• Reporte de Progreso 
 
Plantillas y Herramientas 
Plantilla de Presentación del Comité de 
Manejo de Proyectos: MS – Power Point   
Tabla 3.10: Requerimientos para la Presentacion al comité de manejo del proyecto. 
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Existen dos tipos de reuniones del Comité de Manejo de Proyectos para 
cualquier fase. En la primera reunión del Comité de Manejo de Proyecto, el 
caso de negocio es presentado para su aprobación. En reuniones siguientes 
las presentaciones son basadas en reportes de progreso y actualizaciones al 
caso de negocio y deberían cubrir tópicos que siguen las secciones del reporte 
de progreso tales como: 
 
1. Agenda 
Los temas que serán cubiertos durante la reunión 
2. Objetivos 
Establece los objetivos de la reunión (decisiones requeridas, estado del 
proyecto, nuevos incidentes identificados) 
3. Logros 
Los últimos logros desde la última reunión del Comité del Proyecto. 
4. Manejo de Cambios 
Describe cualquier cambio a los objetivos, alcance, cambios organizacionales, 
implementación de estrategias, y supuestos. 
5. Plan de Trabajo 
Muestra el progreso en términos de actualización al programa o al plan de 
trabajo. 
6. Presupuesto 
Muestra el presupuesto actualizado detallando los gastos planeados y actuales, 
así como también un estimado para terminar el proyecto y un estimado de los 
gastos totales del proyecto. 
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7. Incidentes 
Se reporta al comité de manejo del proyecto cualquier incidente que necesita 
ser discutido y recomendar una forma de manejarlo. 
8. Próximos pasos 
Se escriben los nuevos acuerdos 
9. Decisiones 
Se describen las decisiones que ha tomado el Comité de Manejo de Proyecto.  
3.3.5 Concluir 
En esta actividad, los entregables de la fase del proyecto son terminados y se 
compara los resultados reales frente a lo planificado. Esta información puede 
ser utilizada para planear la próxima fase del proyecto. Este proceso requiere 
de entradas, entregables, plantillas y herramientas como se describe en la 
Tabla 3.11 
 
Entradas 
• Actualización del Caso de Negocio  
Actualización del Requerimiento del Proyecto 
(financiero) 
Entregables 
• Reporte de cierre del proyecto 
• Plantilla de control de costos 
 
 
Plantillas y Herramientas 
• Plantillas y Ejemplos 
Tabla 3.11: Requerimientos para el proceso Concluir. 
 
Las actividades a realizar son: 
 
• Complete todos los entregables para la fase del proyecto. Obtenga la 
aprobación del usuario 
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• Prepara y publique el Reporte del Cierre de la fase del proyecto 
• Si se requiere, organice una reunión de cierre del proyecto con el Comité 
de Manejo del Proyecto 
• Ejecute el proceso de transferencia de conocimientos a los usuarios. 
Mantenga el grupo que iniciará la planificación de la próxima fase, en 
caso de requerirse 
• Obtenga la aprobación del usuario y finalice los entregables del proyecto 
 
El Reporte de Cierre de Proyecto es el entregable utilizado en esta fase. 
 
3.3.5.1 Reporte de Cierre del Proyecto 
 
Este reporte es un documento escrito y es soportado por una presentación 
que debe contener información sobre lo que se logró en el proyecto 
comparado con lo que se estipuló originalmente en el Caso de Negocio.  
Este también actúa como recordatorio para el grupo de que todos los 
elementos relacionados al proyecto han sido movidos a un folder de 
terminación del proyecto. 
 
3.3.6 Manejo de Riesgos e Incidentes 
 
El Líder del Proyecto deberá anticipar el impacto y desarrollar un plan de 
contingencia donde sea posible. Los planes de contingencia reducen o eliminan 
el impacto del plan del proyecto. La preparación de la contingencia incluye: 
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• Descripción del evento del riesgo 
• Impacto sobre el proyecto del evento 
• Contingencia propuesta 
 
Después de que el riesgo ha sido definido, prepare una descripción del impacto 
del proyecto y la alternativa propuesta o plan de contingencia. Los riesgos son 
continuamente actualizados en el caso de negocio y presentados al Comité de 
Manejo del Proyecto. 
 
Este es un proceso en curso compuesto de un número de áreas de 
administración que incluyen: manejo de riesgos, manejo de incidentes, historial 
de cambios, auditorias, aseguramiento de calidad del proyecto y control de 
listas de chequeo. 
 
El manejo de riesgos utiliza técnicas que monitorean y evitan los incidentes 
antes de que ocurran. Trata con problemas imprevistos mientras que el historial 
de cambios es un documento disponible para registro, aprobación y cambios en 
la programación durante un proyecto.  
 
El Gerente de Proyecto debe mantener una buena documentación a través del 
ciclo de vida del proyecto y presentarlos cuando se requiera en una auditoría 
formal. El aseguramiento de calidad del proyecto se encarga de mantener la 
calidad de los procesos en el manejo del proyecto y del grupo de proyecto.  
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El control de la lista de chequeo, es un documento que recuerda al líder del 
proyecto de la variedad de ítems de trabajo que ellos necesitan para manejar 
un proyecto durante su ciclo de vida. 
Los documentos que se deben utilizar en esta fase son: 
• Manejo de incidentes 
• Histórico de manejo de cambios 
• Lista de chequeo de cambios 
 
3.3.6.1 Manejo de Incidentes 
 
Los incidentes son definidos como problemas que no pueden ser resueltos por 
el equipo de proyecto y por eso deben ser escalados a un nivel de decisión 
más alto, que normalmente es el comité de manejo de proyecto pero también a 
un nivel mayor dentro de la organización. 
 
El líder del proyecto es responsable por el seguimiento de los incidentes 
requeridos pero él no es el responsable de la solución del incidente en 
particular, él es responsable de asegurarse que el incidente es resuelto y que el 
proyecto no impacta en forma negativa. Los incidentes escalados al Comité de 
Manejo de Proyecto son incluidos  en el reporte de progreso. El manejo de 
incidentes requiere de entradas, plantillas y herramientas que se detallan en la 
Tabla 3.12 
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Entradas 
• Problemas sin resolver 
Plantillas y Herramientas 
• Plantilla de Manejo de Incidentes : MS 
– Power Point   
 
Tabla 3.12: Requerimientos para el Manejo de Incidentes. 
 
El manejo de incidentes debe ser descrito en forma consistente que incluya una 
definición mínima del problema, plan de acción, la persona responsable por la 
resolución y una fecha límite de ejecución. 
El líder del proyecto puede decidir añadir información adicional relevante como 
la clasificación de incidentes por categoría o prioridad y datos que a 
continuación se detallan: 
 
1. Descripción de Incidente 
Una definición del incidente y del potencial impacto en el proyecto  
2. Acción propuesta o solución 
Si el incidente ha sido resuelto especifique el proceso de resolución; si el 
incidente está todavía abierto especifique el proceso de resolución propuesto y 
las acciones tomadas hasta la fecha. 
3. Responsable 
El nombre de la persona responsable para resolver o tomar alguna acción en el 
incidente. 
4. Fecha límite de ejecución 
Es la fecha límite para la resolución del incidente. Generalmente, este es un 
punto en el tiempo donde el incidente comenzará a impactar el proyecto. 
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5. Estatus 
El estatus del incidente y la resolución se especifica si la solución del incidente 
está en progreso o está pendiente de aprobación o está cerrado. 
 
3.3.6.2 Histórico de Manejo de Cambios 
 
Un formato sencillo puede ser utilizado por el Gerente del Proyecto, para 
registrar requerimientos de aproximación y manejo de cambios que resultan 
durante la vida del proyecto.  
 
Los cambios son definidos como cualquier modificación que puede impactar en 
los objetivos de terminación acordados (alcance del proyecto, fechas límites, 
organización, manejo del proyecto, entregables y presupuesto). 
 
Los cambios pueden ser registrados también por el líder de proyecto por 
propósitos de auditoria e historia del proyecto. 
 
Si existieran cambios, ellos deben ser comunicados a un nivel de decisión más 
alto normalmente el usuario, el patrocinador y el Comité de Manejo de 
Proyectos para su aprobación. 
 
El líder de proyecto es responsable por el seguimiento de los cambios 
requeridos. Él no es responsable individualmente de la resolución de ningún 
cambio pero sí es responsable de asegurarse que el cambio sea correctamente 
implementado y que el proyecto no sea negativamente impactado. Los cambios 
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escalados al patrocinador, al usuario y al Comité de Manejo de Proyectos son 
incluidos en el reporte histórico de cambios. Entradas, plantillas y herramientas 
son utilizadas según se detalla en la Tabla 3.13 
 
Entradas 
• Caso de negocio 
• Estándares, reglas, políticas o 
procedimientos acerca del manejo de 
cambios  
Plantillas y Herramientas 
• Plantillas del histórico de manejo de 
cambios: MS Excel   
Tabla 3.13:  Histórico de manejo de cambios. 
 
Los documentos de manejo de cambios (Anexo 10 ) deben ser descritos en un 
formato consistente que incluye al menos una definición de la modificación, una 
propuesta de ejecución, la persona responsable de la resolución y una fecha 
límite de ejecución. El líder de proyecto puede decidir añadir información 
relevante como la clasificación de cambios por categoría o prioridad. 
 
3.3.6.3 Lista de Chequeo del Proyecto 
 
Está disponible para revisión del Lider del Proyecto; identifica todas las 
actividades que son necesarias chequear durante cada uno de los seis 
procesos del ciclo de vida del proyecto. El Líder del Proyecto chequeará esta 
lista durante el proyecto y verificará que los principales pasos no han sido 
olvidados.  
El líder de proyecto, patrocinador y el Comité de Manejo de Proyecto son 
responsables de hacer un seguimiento de los puntos en la lista de chequeo.  
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El líder de proyecto no es responsable individualmente de ejecutar una 
actividad en particular, sin embargo él es responsable de asegurarse que la 
actividad ha sido considerada o ejecutada y que el proyecto no se impacta 
negativamente. Requiere de entradas, plantillas y herramientas que se detallan 
en la Tabla 3.14 
 
Entradas 
• Actividades  (formato libre) 
Plantillas y Herramientas 
• Plantilla de lista de chequeo: MS  
   
Tabla 3.14: Requerimientos para la Lista de Chequeo del Proyecto. 
 
El líder de proyecto al revisar la lista deberá colocar un visto bueno cuando 
cada punto en la lista de chequeo sea completado. La fecha de terminación 
también se ingresa. Otras filas o columnas relevantes que son específicas a un 
proyecto dependiendo de su naturaleza o alcance pueden ser añadidas. 
Ejemplos incluyen clasificación por categoría, prioridad, persona que ejecuta el 
trabajo, hitos, tareas adicionales, etc. 
 
La siguiente es una lista de los puntos de la lista de chequeo: 
 
Iniciar 
9 Se completó el borrador del documento de requerimiento de inicio  
9 Han sido aprobados los fondos iniciales  
Planificar 
9 Se completó el caso de negocio inicial (objetivo, beneficio, entregables y 
alcance) 
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9 Se identificó el patrocinador 
9 Se formó el Comité de Manejo de Proyectos  
9 Se asignaron funciones a otras áreas para ayudar a escribir el caso de 
negocio (Finanzas, Logística, Controles internos, Oficial de seguridad y 
Planeación)  
9 Se completó el Cronograma de Trabajo 
9 Se completó la programación de tareas y el marco de tiempo  
9 Se determinó la Organización del proyecto  
9 Los Planes de evaluación de riesgos y contingencias fueron concluídos 
9 Se identificaron los Costos  
9 Se obtuvieron las firmas de autorización para la compra de bienes o 
servicios a través del departamento de compras  
9 El responsable de finanzas revisó el caso de negocio y asesoró al 
respecto en los gastos o inversiones 
9 Se obtuvo la aceptación del usuario de los entregables del proyecto 
9 El patrocinador aprobó el documento final del Caso de Negocio 
Ejecutar 
9 Conformación del equipo de trabajo (Internos y externos) 
9 Asignación de tareas a los miembros del equipo 
9 Facilidades de infraestructura listas para el equipo 
9 Estándares definidos y comunicados al equipo 
Controlar 
9 Se estableció un método de seguimiento de avances del proyecto  
9 Se definieron los procesos de cambios requeridos por los usuarios. 
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9 Se establecieron las plantillas para reportes de progreso y reuniones del 
comité de manejo de proyecto 
9 Documentación actualizada para revisón de   auditoria en caso de ser 
necesario 
9 Se establecieron acuerdos de niveles de servicios con los usuarios  
9 Se ejecutó una auditoría de seguridad  
9 Se verificó la disponibilidad de recursos (espacio físico, computadores, 
etc) 
9 Se consideraron procedimientos de recuperación de desastres  
9 Se consideró un procedimiento para manejo de cambios  
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CAPÍTULO 4 
 
4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA A UN 
CASO PRACTICO : IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
DATAWAREHOUSE Y REPORTES DE VENTAS 
 
4.1 Título del Proyecto. 
Implementación de un sistema de datawarehouse y reportes de ventas 
 
4.2 Antecedentes 
 
Los antecedentes para el presente proyecto se muestran a continuación bajo 
un formato libre, que para efectos de éste caso se utilizará el esquema de 
Hecho Æ Implicación como se muestra en la tabla 3.15 
HECHOS IMPLICACIONES 
El Sistema de Información Gerencial actual  
fue desarrollado solamente para el área de 
Ventas. 
No existe un portal que proporcione una 
visión global de todas las áreas clave del 
negocio. 
A pesar que la nueva versión Web permite En determinados momentos no se podría 
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HECHOS IMPLICACIONES 
la conexión de un número ilimitado de 
usuarios, el software no permite el acceso 
simultáneo de más de 10 usuarios 
(concurrencia) . 
generar información de manera oportuna 
para los usuarios que lo requieran. 
El costo anual de mantenimiento del 
software base es demasiado alto (USD 
18.000). 
Se incurren en un gasto que no tiene ningún 
beneficio representativo para el negocio. 
Alto nivel de complejidad en el uso de las 
herramientas tecnológicas que soportan 
tanto al Sistema de Información Gerencial 
como al Sistema de Rentabilidad de Rutas. 
Los cambios requeridos por la evolución del 
negocio no pueden ser  implementados 
rápidamente debido al impacto en los 
modelos existentes.  
No se dispone de soporte local. Involucra más tiempo en la resolución de 
problemas y en gastos de investigación 
local. 
Tabla 3.15 Esquema Hecho-Implicación  
 
4.3 Objetivo 
 
Migrar en 12 semanas  una herramienta de toma de decisiones que abarque 
a corto plazo el área de Ventas y que también integre las áreas de 
Producción y Finanzas a largo plazo. Adicionalmente, las aplicaciones 
estarán disponibles para los usuarios clave superando el límite de 10 
usuarios simultáneos, reduciendo a la vez durante 3 años el valor de USD 
36.000 correspondientes al costo de mantenimiento del sistema actual. 
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4.4 Documento de Inicio 
 
Sistema de Datawarehouse y Reportes de Ventas  
 
Metodología 
 Gestión de Proyectos de TI 
 
Documento de Inicio 
Preparado Por: GSandoval Fecha Preparación: Página 122 def 133
Aprobado por:  Fecha Aprobado:  Versión: 1.0 
 
Nombre Proyecto: Sistema de Datawarehouse y Reportes de Ventas 
Solicitado Por: Gloria Sandoval 
Fecha de Solicitud: 15 Octubre 2004 
Departamento Solicitante: Ventas 
Planeación: Plan 3 años  Plan Operacional   No Plan.  
Descripción Proyecto: Migrar los modelos multidimensionales de Marketing y 
Ventas a una nueva plataforma tecnológica basada 
en un Datawarehouse a través del uso de Microsoft 
SQL Server 2000. 
Necesidades del Negocio : Reducción de costos.  
Análisis multidimensional de información del negocio. 
Acceso ilimitado a todos los usuarios. 
Ambiente tecnológico más flexible y simple. 
Tener un soporte tecnológico local. 
Funciones de Negocio 
Involucradas: 
Ventas 
Fondos Iniciales Asignados 32,000 USD  
Centro de Costos  
Esfuerzo Inicial Asignado 90 Staff Days 
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Notas sobre Fondos/Esfuerzo  
Nombre:  
Firma:  
Título:  
Nombre:  
Firma:  
Aprobado Por: 
Título:  
 
Versión Fecha 
emisión 
Detalles Autor Nombre Archivo
1.0 10/15/2004 Propuesta Original  G Sandoval CONTENIDO 
TESIS 27 de 
marzo para 
entregar 
 
4.5 Caso de Negocio 
 
Para la revisión del Caso de Negocio, refiérase al (Anexo 11) “Caso de Negocio 
para el sistema propuesto de Data Warehouse y Reportes de Ventas” 
 
4.6 Flujo de Fondos 
 
En la tabla 3.15 se detalla el flujo de fondos para el proyecto, con el cálculo del 
valor presente neto tanto del sistema actual como del propuesto, para 
posteriormente proceder con el análisis. 
 
 
 124
Sistema de Data 
Warehouse y Reportes 
de Ventas 
      
Flujo de Fondos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total VPN 
SISTEMA ACTUAL      3.0% 
Compra Licencias  -78,0   -78,0  
Mantenimiento            -  -18,0 -18,0 -18,0 -54,0  
Gastos en llamadas   -0,3 -0,3 -0,3 -0,9  
Recurso Interno – IS  -2,0   -2,0  
Depreciación                -               -               -                 -   
Subtotal Antes de Impuestos            -  -98,3 -18,3 -18,3 -134,9  
Partic.Trabajadores / I.Renta 
(36.25%) 
           -  35,634 6,634 6,634 48,901  
Flujo (neto de impuestos)            -  -62,666 -11,666 -11,666 -85,999  
Depreciación - Reversión            -                    -   
Inversión                    -   
Flujo Neto - Sistema Actual            -  -62,666 -11,666 -11,666 -85,999 -82,514
SISTEMA PROPUESTO       
Licencias Software             -  -7,0   -7  
Recurso Externo            -  -24,0   -24  
Recurso Interno – IS  -4,0    -2  
Recurso Interno– Usuarios     -2  
Gastos de entrenamiento  -4,0   -4  
Otros  -2,0 -6 -6 -14  
Subtotal Antes de Impuestos            -  -41,0 -6,0 -6,0 -53,0  
Partic.Trabajadores / I.Renta 
(36.25%) 
           -  14,863 2,175 2,175 19,213  
Flujo (neto de impuestos)            -  -26,138 -3,825 -3,825 -33,788  
Depreciación - Reversión            -               -               -               -                 -   
Perdida venta - Revesión            -                    -   
Inversión (Servidores y Software)            -                    -   
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Flujo Neto - Sistema Propuesto            -  -26,138 -3,825 -3,825 -33,788 -32,482
Propuesto - Actual            -  36,529 7,841  7 ,841  52,211 50,032
 12 0 0 0   
Tabla 3.16 Flujo de Fondos y Calculo del VPN  
 
Calculando el valor presente neto para los flujos de fondos de los 3 años se 
visualiza que con el sistema propuesto tendremos un ahorro de US$50,032 con 
respecto al sistema actual. Por lo tanto el proyecto es viable y a su vez 
rentable. 
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CAPÍTULO 5 
 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 
La experiencia adquirida ha demostrado que son muchos los factores que 
hacen que un proyecto falle tales como: la falta de una visión clara del 
proyecto,  el alcance mal definido, las expectativas no realistas, la falta de 
soporte a nivel ejecutivo, procesos no definidos, especificaciones incompletas 
con cambios continuos, tiempos de ejecución mal calculados, presupuestos 
incompletos, falta de recursos, falta de documentación y por último el uso de 
Metolodologías no estructuradas.  
 
La utilización de una Metodología para la  Gestión de Proyectos, elaborada en 
base al análisis de las metodologías más utilizadas, de textos especializados 
en estrategias globalmente comprobadas, con enfoques y técnicas prácticas 
para la planeación, la ejecución y el control de los proyectos, permitirá a las 
Empresas reducir costos, optimizar el uso de recursos y asegurar la calidad de 
la información.  
 
Adicionalmente proporcionará un conjunto de herramientas que permitan 
implementar las mejores prácticas en la planeación, el control de las 
habilidades entre los líderes y a su vez introducir un lenguaje común y la 
estandarización de documentos en el manejo de proyectos.  El Caso de 
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Negocios es una de las herramientas a través de las cuáles se logra la 
aceptación del Proyecto.  
 
Durante la evolución de un proyecto pueden ocurrir incidentes imprevistos y 
cambios de dirección.  Puede ser el resultado de cambios internos y externos, 
cambios en la industria u otros factores. El equipo del proyecto necesita 
manejar estos riesgos, reduciéndolos o eliminándolos cuando sea posible. El 
manejo de proyectos y la metodología pueden asegurar que los objetivos del 
proyecto sean alcanzados a pesar de la existencia de los mismos. 
 
El riesgo es inherente a cualquier proyecto o proceso. Aunque diferentes 
proyectos pueden tener más o menos riesgos que otros, ningún proyecto está 
completamente libre de ellos.  Es importante identificarlos, evaluarlos  y 
priorizarlos. Se deben elaborar planes de acción para mitigarlos  y hacer 
seguimiento de los mismos. 
 
Un factor importante en el Manejo de Proyectos es la motivación de la gente 
sobre el logro de los objetivos del proyecto; la cuál basada en estándares de 
excelencia como ser claros en los objetivos, evitar discusiones no 
estructuradas, darles responsabilidad, delegar autoridad, dar retroalimentación 
frecuentemente, acordar parámetros de medición, revisar regularmente el 
rendimiento y focalizarse en resultados. 
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Una buena negociación es el negocio de discutir con otros acerca de la 
responsabilidad de asegurar un acuerdo a través del compromiso10.  El 
liderazgo que se ejerza sobre el grupo de proyecto es parte del éxito del 
proyecto. Solicitar ideas y sugerencias, demostrar cómo ellos influencian el 
proyecto, darles crédito por el éxito y mantenerlos informados e involucrarlos 
en la toma de decisiones. 
Es muy importante definir la estructura bajo la cuál se manejará el proyecto.  La 
definición de quién será el cliente, es la base fundamental en la aceptación del 
mismo.  Todo proyecto debe tener un patrocinador del Negocio, quien debe 
identificar y evaluar pro activamente los procesos de negocio, las innovaciones 
de tecnología y asegurar acuerdos a través del compromiso de la gente. 
Un manejo exitoso de proyectos incluye la interacción entre los requerimientos 
del patrocinador, cliente y los interesados en la ejecución del proyecto. 
Los gerentes de empresas, se han dado cuenta de las ventajas considerables 
que pueden ser derivadas, de dividir un proyecto en varias partes, es realmente 
un ejercicio práctico. Para proyectos pequeños el lider del proyecto puede estar 
disponible para planear el proyecto una sola vez y conseguir la aprobación 
gerencial. 
Sin embargo el líder del proyecto escoge organizar el proyecto en una 
estrategia por fases o una implementación por objetivos funcionales u otro tipo 
de división; el punto es que él debe determinar la manera lógica de organizar 
los entregables del proyecto y definir el equipo de trabajo antes de su 
lanzamiento. 
                                            
10 Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press, 2002 
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Todos los proyectos deberán recibir una aprobación de presupuesto total y de 
cada fase debe justificar su propio uso del presupuesto, alcance o tiempo.  
Manejar un proyecto en fases  provee las siguientes ventajas: 
1. Los usuarios tienen la oportunidad de evaluar un grupo de entregables 
intermedios durante las fases tempranas del proyecto. Es posible 
verificar si los entregables satisfacerán los requerimientos del usuario o 
hacer cambios más tarde en el desarrollo del proyecto. 
 
2. Permitir al grupo del proyecto considerar los cambios en los 
requerimientos del negocio prioritarios. Proyectos más grandes 
generalmente son más expuestos al riesgo. 
 
3. Permitir al grupo minimizar los riesgos asociados con los cambios en 
tecnología en la organización y la industria, dando la oportunidad de 
evaluar la arquitectura técnica antes de que el proyecto sea 
completado. Esta es una consideración que debemos tomar en cuenta 
para proyectos grandes, que pueden incorporar una cantidad 
significativa de gastos de capital en el presupuesto del proyecto.  
 
Como conclusión final a este trabajo se comprobó que la utilización de una 
metodología permite a las Empresas reducir costos, optimizar el uso de 
recursos y asegurar la calidad de la información. Igualmente proporciona un 
conjunto de herramientas que permite implementar las mejores prácticas en la 
planeación, el control de las habilidades entre los líderes y a su vez introducir 
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un lenguaje común y la estandarización de documentos en el manejo de 
proyectos. 
 
Adicionalmente una vez que se aplicó la metodología propuesta se demostró 
su aplicabilidad en el entorno, convirtiéndose en una herramienta útil para la 
gestión de proyectos. 
 
Al terminar éste trabajo se considera que se ha cumplido con el objetivo de la 
tesis. 
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Descripción: El documento de visión y alcance representa las ideas y decisiones 
desarrolladas durante la fase de visionamiento.  El objetivo de esta fase, es 
conseguir  acuerdos entre el cliente y el grupo de trabajo en la solución deseada y la 
dirección global del proyecto. 
 
Este documento esta organizado en cuatro secciones principales: 
 
• Oportunidad del Negocio: se describe la situación del cliente y sus 
necesidades 
• Concepto de la Solución: la estrategia que el grupo de proyecto utilizará para 
conocer las necesidades del cliente 
• Alcance: los limites de la solución definida a través del rango de 
características  y funciones. Se debe aclarar  qué está fuera del alcance, y se 
definirá una estrategia de versiones y el criterio por el cuál la solución será 
aceptada por los usuarios y operaciones 
• Estrategias del Diseño de la Solución: El diseño técnico y la arquitectura 
utilizada para crear la solución del cliente 
 
 
Justificación: La documentación de visión y alcance es usualmente escrita a un 
nivel estratégico de detalle y es usada en la fase de planeación como el contexto 
para desarrollar las especificaciones técnicas mas detalladamente y los planes de 
manejo del proyecto.   Provee direcciones claras al equipo de proyecto; un bosquejo 
explícito frente a las discusiones de las metas del proyecto, prioridades, 
restricciones; y estable las expectativas del cliente. 
 
Rol Primario del Equipo: Gerente de Producto es el conductor clave  de la fase de 
visionamiento  y responsable de entregar al grupo de trabajo el documento de visión 
y alcance aprobado.  Define las necesidades del cliente,  las oportunidades del 
negocio,  y  la solución a los problemas. 
 
Rol Secundario del Equipo: Gerente de Programa es responsable de articular el 
Concepto de la Solución, Metas, Objetivos, Supuestos, Restricciones, Alcance, y las 
Estrategias del Diseño de la Solución.  
 04/08/2011  3
 
Oportunidad del Negocio 
 
Esta sección contiene el detalle de la situación del cliente. Es expresado en lenguaje 
del negocio no en términos técnicos. Debe demostrar el ambiente actual de cliente y 
sus expectativas. 
 
Descripción de la Oportunidad 
 
Describe la situación actual que creo la necesidad del proyecto. Especifica la 
oportunidad el cliente y el impacto de capitalizar esa oportunidad (innovación del 
producto, mejoras en las ganancias, reducción de costos, alineación a una estrategia 
y tecnología).  Debe incluir una afirmación que conecte el problema u oportunidad 
del cliente con una estrategia de negocios relevante.  Este documento debe ser 
escrito bajo la dirección de un Ejecutivo del Negocio. 
 
Visión 
 
Describe detalladamente cuales son las expectativas del cliente cuando se concluya 
el proyecto. Esta puede ser una reafirmación de la oportunidad; sin embargo, deberá 
ser escrita como si los objetivos se hubieran logrado. Provee una guía para la toma 
de decisiones y será un instrumento motivacional para cliente y para el grupo de 
trabajo. 
 
Justificación: una visión compartida junto con los miembros del equipo asegura que 
la solución alcanzará las metas deseadas.  Construye confianza e integra  a los 
miembros del equipo, clarifica perspectivas, mejora el foco y facilita la toma de 
decisiones. 
 
Análisis de Beneficios 
 
Describe como la solución propuesta agregará valor al cliente.  Conecta las metas y 
objetivos del negocio a las expectativas específicas de ejecución del proyecto. Estas 
deben ser expresadas numéricamente.  Se debe incluir las Metas y Objetivos, 
Métricas del Negocio, Supuestos y  Restricciones;  Beneficios. 
Concepto de la Solución 
 
Provee una descripción general de la estrategia técnica que describa el grupo de 
proyecto, para cumplir con las necesidades del cliente. Este incluye un 
entendimiento de los usuarios y sus necesidades, las características y funciones de 
la solución, el criterio de aceptación y la estrategia de diseño tanto técnica como de 
arquitectura.  
  
 04/08/2011  4
 
Justificación:  provee al grupo del detalle suficiente para probar la solución a ser 
completada y corregida, para ejecutar diferentes tipos de análisis incluyendo 
estudios de factibilidad, análisis de riesgos y comunicar la solución propuesta al 
cliente y a otros accionistas clave. 
 
Metas, Objetivos, Supuestos y Restricciones 
 
La secciones de metas , objetivos, supuestos y restricciones contienen los siguientes 
componentes que definen los parámetros de los productos: 
 
• Metas (el propósito final del producto) 
• Objetivos (las metas definidas dentro de componentes medíbles) 
• Supuestos (factores considerados verdaderos, reales o ciertos que están 
esperando a ser evaluados) 
• Restricciones (un requerimiento no funcional que limitará el producto) 
 
Los objetivos y metas de la solución se derivan inicialmente de los objetivos y las 
metas técnicas y de negocio que son desarrollados durante la fase de oportunidad y 
confirmados durante la fase de visionamiento. 
 
Supuestos y restricciones se derivan de las funcionalidades del producto así como 
también de la investigación acerca del ambiente del cliente. 
 
Justificación: Las metas y objetivos combinan las expectativas tanto del cliente 
como del grupo y pueden ser convertidos dentro de medidas de ejecución. 
Supuestos crean información explícita y se determinan donde no hay datos 
disponibles. Restricciones establecen limites y ayudan en la toma de decisiones. 
Análisis de Uso  
 
Esta sección lista y define a los usuarios de la solución y sus características 
importantes. También describe cómo interactuarán los usuarios con la solución. Esta 
información forma las bases para los requerimientos de desarrollo. 
Perfiles de Usuario 
 
Describe a los usuarios de la solución propuesta y sus características importantes. 
Los usuarios son identificados en grupos usualmente en términos de sus áreas 
funcionales.  A menudo los usuarios son del negocio y de IT. Las características 
importantes identifican qué están haciendo los usuarios respecto a lo que la solución 
les va a facilitar. Estas pueden ser expresadas en términos de actividades. 
 
Esta sección debe contener información del perfil del usuario que permita la 
identificación de requerimientos únicos. 
 
Justificación: Inicialmente, los perfiles de los usuarios permiten el desarrollo de 
escenarios; proveen al equipo de proyecto requerimientos de información vitales. Un 
grupo  completo de perfiles de usuario, asegura que todos los requerimientos de alto 
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nivel pueden ser identificados. El grupo usa estos perfiles cuando desarrolla la lista 
de funciones y características.  
Requerimientos 
 
Identifican que debe hacer la solución. Pueden ser expresados en términos de 
funcionalidad, así como también reglas o parámetros  que aplican a esa 
funcionalidad.  
 
Justificación:   Los requerimientos de usuarios y organizacionales son entradas 
clave para desarrollar el alcance del producto y las estrategias de diseño. Los 
requerimientos son el puente entre el análisis del uso y la descripción de la solución.  
 
• Requerimientos de Usuario 
• Requerimientos Operacionales 
• Requerimientos del Sistema 
 
Alcance 
 
El  alcance coloca el límite al rededor de la solución, mediante el detalle de un rango 
de características y funciones, definiendo qué está fuera del alcance  y discutiendo el 
criterio por el cual la solución será aceptada por usuarios y operaciones.  El alcance 
claramente define lo que los usuarios esperan de la solución. 
 
Lista de Funciones y Características 
 
Esta sección contiene una expresión del estado de la solución en términos de 
características y funciones . Este identifica y define los componentes requeridos para 
satisfacer los requerimientos del cliente.   
 
Justificación : La lista de funciones y características permite al cliente y al grupo de 
proyecto entender lo que el proyecto desarrollará y los entregables dentro del 
ambiente del cliente. Esto también son la entrada para la estrategias de diseño 
técnico y de arquitectura.  
 
Fuera del alcance  
 
Esta sección lista y define un límite de características y funciones excluídas del 
producto o solución.  
 
Justificación:   La documentación ayuda a clarificar la solución y aclara qué no será 
entregado en la solución.  
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Criterio de Aceptación 
 
Define las métricas con el fin de que el cliente entienda que la solución cumple con 
los requerimientos. 
 
Justificación : Comunica al grupo de proyecto los términos y condiciones bajo las 
cuales los clientes aceptarán las solución 
 
Criterio Operacional 
 
Define las condiciones y circunstancias  por las cuales el grupo de operaciones del 
cliente define que la solución ya está lista para pasar a un ambiente de producción. 
Una vez implementado el cliente toma propiedad sobre la solución. Esta sección 
debe especificar los requerimientos del cliente para instalar la solución.  
 
Justificación:   Comunica al grupo de proyecto los términos y condiciones bajo las 
cuales el cliente permitirá implementar el proyecto.  
 
Estrategias de Diseño de la Arquitectura 
 
Describe como operarán las características y funciones juntas para formar la 
solución. Identifica los componentes específicos de la solución y sus relaciones. 
Convierte la lista de características y funciones dentro de un ambiente funcional e 
integrado. Esta información permite al cliente visualizar la solución en su ambiente. 
Esta debe manejar la selección de tecnologías específicas  Es la entrada para las 
especificaciones de diseño.  
 
Estrategias de Diseño Técnico        
    
Documenta la aplicación acerca de las tecnologías específicas  para el diseño de la 
arquitectura . Es una descripción de alto nivel de los productos y tecnologías clave a 
ser usadas en el desarrollo de la solución. 
 
Justificación: Identifica la estrategia de diseño técnico de las tecnologías de 
Microsoft que será aplicado a la solución y demuestra sus beneficios al cliente. 
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Introducción al Formato 
 
Descripción: El diseño conceptual es un afirmación estratégica de cómo la solución 
proveerá valor a la colección del uso de escenarios. Los escenarios describen a 
todos los participantes y a las actividades que una solución requiere en un ambiente 
de negocios. El Diseño Conceptual guía esa necesidad mediante la descripción de 
una o más soluciones alternativas. Esta afirmación de diseño es expresada en el 
contexto de los usuarios de la solución (clientes, servicios externos, etc.) and 
describe que solución soportará sus actividades.   
 
La visualización genera un gran impacto en los lectores e incrementa el 
entendimiento de los usuarios del Diseño Conceptual. Este puede ser logrado 
usando diagramas, Microsoft Visio o Herramientas de Modelamiento de aplicaciones 
y bases de datos y otros tipos de gráficos. 
 
El documento de Diseño Conceptual debe ser breve. La audiencia para este 
documento es recomendable que sea personal externo al grupo de desarrollo,  que 
no tenga un conocimiento técnico profundo.  Este documento es una herramienta 
poderosa de comunicación. 
 
Justificación:  El desarrollo de un Diseño Conceptual asegura:  1) la amplitud del 
uso de escenarios es analizada y la respuesta a una solución orientada al negocio 
es desarrollada y 2) el equipo considera más de una alternativa basada no 
solamente en el uso de escenarios sino también en otros objetivos del negocio y en 
las restricciones que son parte del proyecto. 
 
 
Rol Primario del Equipo: Gerente de Programa, es responsable de asegurar que 
el documento del Diseño Conceptual sea terminado.  Desarrollo tiene la 
responsabilidad de crear los contenidos del documento. 
 
 
Team Role Secondary: Product Management will review and understand the 
Conceptual Design in order to convey it to parties external to the team and to ensure 
that it aligns with initial project sponsor requirements. User Experience will review 
the design to ensure user requirements are met. Release Management will 
participate both in content creation and review along with development to ensure 
operational, deployment, migration, interoperability and support needs are addressed 
within the designs.}] 
 
Rol Secundario del Equipo: Gerente de Producto, revisará  y entenderá el Diseño 
Conceptual con el objeto de convencer a los usuarios externos del equipo y asegurar 
que éste esté alineado con los requerimientos iniciales del patrocinador del proyecto. 
Usuario Experimentado revisará el diseño para asegurar que los requerimientos 
del usuarios han sido considerados. El Manejador de Versiones participará en la 
creación del contenido y en la revisión junto a Desarrollo para asegurar las 
necesidades operacionales,  de implementación, interoperatividad, y de soporte son 
direcciones de acuerdo al diseño. 
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Resumen del Diseño Conceptual 
Descripción: provee un resumen de los contenidos de este documento. Debe incluir 
el criterio por el cuál el diseño se estableció y como este fue evaluado. 
 
Justificación:  Algunos participantes del proyecto necesitan conocer solamente  los 
asuntos esenciales y resumirlos crea ese punto de vista del usuario. Habilita al lector 
conocer la esencia del documento antes de examinar los detalles. 
 
Situación del Negocio 
Descripción:  de forma resumida se establece las oportunidades del negocio y otra 
información relevante contenida en el documento de visión y alcance.  
 
Justificación: Esta información enmarca el contexto para el Diseño Conceptual.  
 
Revisión de Alternativas de Soluciones Conceptuales 
 
Descripción: identifica y describe las alternativas del diseño de la solución. Se 
describe usando un lenguaje de negocios e indicando que es lo que cada solución 
trae al negocio.  Esta sección debe incluir evaluación de alternativas (ventajas y 
desventajas), una recomendación para una solución conceptual específica y la 
justificación para esa recomendación. Los gráficos son muy apropiados en esa 
sección. 
 
 
Justificación: a los accionistas claves más cercanos a la situación del negocio que 
debe ser resuelta debe presentárseles esta información para tomar una decisión 
considerando y documentando varias alternativas.  
 
Arquitectura de la Solución 
 
Descripción:  El Diseño de la Arquitectura describe como operarán las 
características y funciones para formar la solución.  Este identifica los componentes 
específicos de la solución y las relaciones entre sí.  
 
 
Justificación: Se describe como funcionará el Diseño Conceptual. Provee una 
descripción de las características y funciones en un ambiente integrado y funcional.  
Permite al cliente visualizar la solución en su ambiente.  Esta arquitectura no se 
expresará utilizando términos técnicos sino de una forma en que las piezas de la 
solución sean integradas técnicamente. 
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Describe los factores necesarios para la implementación de operaciones en marcha. 
Este comprende los procesos de preparación, instalación, entrenamiento, 
estabilización y transferencia de la solución a operaciones. Este incluye detalles 
acerca de los escenarios de instalación, monitoreo para estabilidad y verificar la 
lógica de la nueva solución.  
 
Este plan es una guía de cómo implementar la solución en ambiente de producción. 
Apoyará la fase de implementación de la solución. Es el inicio de la generación del 
valor del negocio para una solución dada.  Una implementación detallada y  un plan  
verificado acelerará el valor de la realización para ambos el cliente y el equipo de 
proyecto. 
 
 
Rol Primario del Equipo:  Gerente de Versiones es responsable por el diseño y la 
implementación de la solución desarrollada.  Es responsable de la infraestructura de 
la solución y asegura su continuidad después de su implementación. 
 
Rol Secundario del Equipo: Desarrollo verifica que el plan cumplirá con los 
requerimientos de la solución. Gerente de Programa verifica que el plan satisfaga la 
visión y el alcance.  
 
Sumario 
 
Provee un resumen del contenido de este documento. 
 
Justificación:  Algunos lectores pueden necesitar conocer solamente lo más 
relevante del plan, y  el resumen del mismo.  Además habilita al lector a conocer la  
esencia del documento antes de examinar los detalles. 
 
Objetivos 
 
Descripción:  se definen las direcciones primarias que fueron usadas para crear la 
estrategia de implementación y los objetivos claves de la misma.  
 
Justificación: Identificar los objetivos de la implementación hacia el cliente.  
 
Implementación del Alcance 
[ 
Descripción:  Esta sección describe la arquitectura de la solución y el tamaño de la 
implementación.  
 
Justificación: Estas características y métricas indicarán el nivel del esfuerzo y 
complejidad de la implementación. 
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Ubicación 
 
Descripción: describe la magnitud de la implementación en términos de ubicación, 
país, y otros factores relevantes de tamaño. 
 
Componentes 
 
Descripción: esta sección lista y describe los componentes a ser implementado y 
cualquier dependencia crítica entre ellos. 
 
Arquitectura 
 
Descripción: esta sección describe la arquitectura de solución y como esta afecta la 
implementación. Ej. Servidores centralizados, hub, y equipos en general. 
 
Cronograma de Implementación 
 
Descripción:  identifica las fechas críticas de implementación  y planificadas con 
anticipación. Esta información debe ser detallada minuciosamente  y apropiada para 
el proyecto. 
 
Estrategia de Instalación 
 
Descripción:  define como se desarrollará la implementación : 
 
• Por fases o completa 
• Ubicación por Ubicación (Site) 
• Departamento por departamento 
 
Basado en la estrategia, describe el mapa de implementación de cada uno de los 
sitios 
 
Recursos de Implementación 
 
Descripción:  identifica el staff que se necesita para completar la implementación y 
las fuentes del personal (internos, contratistas, etc. 
  
Soporte de la Solución 
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Descripción:  describe cómo los usuarios serán apoyados durante la 
implementación. Debe ser consistente con el Plan de Soporte en operación 
 
Soporte a Usuarios (Help Desk) 
 
Descripción:  describe el soporte provisto a los usuarios y aplicaciones por el Área 
de Soporte a Usuarios (Help Desk). Debe incluir soporte de primer nivel para 
preguntas de los usuarios e incidentes de las aplicaciones, así como en soporte de 
mayor nivel  para nuevos incidentes o de mayor dificultad. 
 
Escritorio (Desktop) 
 
Descripción:  describe cualquier cambio en aplicaciones actuales de escritorio 
debido al soporte que pueda ser requerido durante la implementación. 
 
Servidores 
 
Descripción:  describe cualquier soporte que pueda ser requerido en el soporte a 
los servidores durante la implementación. 
 
Telecomunicaciones 
 
Descripción: describe cualquier cambio en el soporte actual en Telecomunicaciones 
que pueda ser requerido durante la implementación. 
 
Coordinación de Capacitación 
 
Descripción:  se describe en esta sección como la capacitación del usuario final y el 
staff de soporte será coordinada con el cronograma de implementación. La 
capacitación puede ocurrir durante, antes, después, de acuerdo a lo requerido o 
sobre bases preestablecidas. 
 
Proceso de Instalación en Sitio 
 
Descripción:  describe las cuatro fases de una instalación en sitio: preparación, 
instalación, capacitación y estabilización 
 
Preparación 
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Descripción: describe como el sitio físico está siendo preparado para la 
implementación.  Debe incluir las siguientes tareas: 
 
• Validar la información del sitio (localización)  
• Concluir el cronograma de la instalación con fecha y hora 
• Revisar los procedimientos de los usuarios y del staff 
• Notificar al sitio de fecha y hora 
 
Validación 
 
Descripción: describe como la información de un sitio es validada.  Este puede ser 
mediante la revisión de un sitio preliminar , encuesta, una entrevista telefónica con el 
gerente del sitio, o con un miembro del Staff del Area de IT, por Auditoría, etc. 
 
Programación (Scheduling) 
 
Descripción:  Describe los cronogramas de implementación de cada uno de los 
sitios.  Puede incluir tiempos, contactos, horas requeridas, fechas de comienzo y 
terminación y duración esperada. Debe considerar  o anticipar cualquier perdida de 
función o interrupciones a los servicios o negocios del sitio (localización). 
 
Revision de Procedimientos 
 
Descripción :  describe los procesos requeridos para revisar la integridad de los 
procedimientos de los usuarios y la validación de la información de cada uno de los 
sitios (localizaciones). Debe incluir un chequeo en diferentes usuarios, plataformas, 
soporte al usuario, políticas de operación (passwords, login), listas de chequeo y 
procedimientos. 
 
Notificación a la Localización (Site) 
 
Descripción:  Describe el plan de comunicaciones para el cronograma y  la 
transferencia de software, hardware, prerrequisitos de instalación  y otros 
componentes de la solución.  Los métodos de comunicación pueden incluir llamadas, 
videos conferencias, etc.  
 
Esta sección debe identificar los ítems claves de la comunicación y como estos 
serán entregados. 
 
Instalación 
 
Descripción:  describe el proceso de instalación que tomará lugar en el sitio o 
localización. 
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Instalación del Hardware y Software 
 
Descripción;  describe las áreas claves requeridas para la instalación de la solución.  
Referencia cualquier código (scrip) de instalación específica o una lista de chequeo 
que el equipo técnico usará, o incluye un resumen de sus actividades en forma 
detallada. La lista de chequeo puede ser colocada en el apéndice. 
 
Migración del Sistema Actual al Nuevo Sistema 
 
Descripción: describe como los usuarios de la solución actual migrarán  del medio 
ambiente actual de software. Este puede incluir ítems como tiempos (días, fechas),  
y el movimiento de datos locales (mensajería, uso de utilitarios, logon, código). Se 
puede buscar información adicional en el Plan de Migración , el cuál define las 
estrategias de migración y sus etapas. 
 
Verificar que la Solución trabaja para los usuarios 
 
Descripción: describe como la solución es verificada para ser funcional.  Incluye por 
ejemplo  procesos como correr un utilitario de diagnóstico para verificar la 
conectividad.  Si esta lista de chequeo es desarrollada, se debe colocar en el índice. 
 
Activación del Uso de la Aplicación por parte de los Usuarios 
 
Descripción:  describe como los usuarios activarán el uso inicial de la aplicación 
(dando clic, con un comando especial, o mediante capacitación, etc.) 
 
Capacitación 
 
Descripción: describe las actividades de capacitación o entrenamientos para los 
usuarios finales y el staff de la localización (site). 
 
Capacitación del Usuario Final 
 
Descripción:  Describe como los usuarios finales serán capacitados o entrenados 
para utilizar la solución. Para información más detallada podemos basarnos en el 
Plan de Soporte al Usuario Final. 
 
Capacitación al Staff de Soporte 
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Descripción:  describe en forma resumida como el staff del sitio y el personal de 
soporte será capacitado para usar y mantener la solución. Se puede revisar el Plan 
de Soporte para información más detallada. 
 
Estabilización 
 
Descripción:  describe las actividades durante un período de tiempo durante  el cuál 
las actividades del sitio son monitoreadas  para un uso apropiado y para que 
cualquier problema que ocurra  llame la atención del equipo que instaló la tecnología 
y del personal que lleva a cabo el entrenamiento  antes de que dejen el sitio. 
 
Monitoreo de Defectos mientras se está en el Sitio 
 
Descripción:  describe el soporte en sitio para defectos reportados y arreglos. Debe 
incluir la duración del soporte, quien lo proveerá, como los incidentes o defectos 
serán grabado y arreglados y como esta información es incorporada en el reporte de 
calidad de la solución. 
 
Terminación  
 
Descripción:  describe  los criterios y procesos del cierre y terminación en cada una 
de las localizaciones.  Debe incluir los criterios de aceptación específicos y quien 
debe estar involucrado en este proceso. 
 
Encuesta de Satisfacción 
 
Descripción:  describe la encuesta que será distribuida para confirmar la 
satisfacción del cliente luego del proceso de instalación en la localización. Esta 
información debe incluir una descripción de los procesos y la forma en que los 
resultados serán  evaluados. 
 
Transferencia a Operaciones 
 
Descripción:  describe el proceso (antes de producción,  después de la instalación 
del site y luego del entrenamiento) por el cuál todas las responsabilidades serán 
transferidas del equipo de solución a operaciones y a los grupos de soporte.  
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Responsabilidades 
 
Descripción: describe como las responsabilidades de Soporte son particionadas 
entre el sitio local,  la central de soporte de Tecnología Informática y los grupos de 
soporte al usuario. 
 
Activación de Reporte y Monitoreo 
 
Descripción:  describe los procedimientos de impresión y monitoreo  para buscar 
patrones, incidentes, componentes de rendimiento, etc.  El Plan de Monitoreo provee 
detalles adicionales y puede ser referenciado en esta sección. 
 
Históricos  
 
Descripción:  describe el formato de los históricos  y como a los datos se les hace 
seguimiento para monitorear operaciones e incidentes. El plan de monitoreo prove 
información adicional que pueder ser referenciada en esta sección. 
 
Soporte al Usuario 
 
Descripción:  describe como el Soporte al Usuario será ejecutado en línea para 
soportar la solución. En el Plan de Soporte se pueden encontrar mayores detalles. 
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Introducción a la Plantilla  
 
Descripción: Documenta los procesos como: 
 
1) Compara especificaciones de lo que está actualmente desarrollado y planea 
eventos actuales  
2)  Identifica si los procesos de cambio de control fueron divididos en etapas o fases 
3) Determina las causas de todas las variaciones y desviaciones.  
 
Los procesos de comparación se focalizan en Especificaciones Funcionales y en el 
Plan Maestro del Proyecto y verifica qué ocurrió en la fase de desarrollo y  si fue 
diferente de lo planeado. Estas diferencias pueden tomar la forma de una reducción 
de características, eliminación, creación, modificaciones en las especificaciones 
funcionales; cambios de alcance, presupuesto y en el cronograma del Plan Maestro 
del Proyecto.  Los procesos de comparación descubrirán si estos documentos han 
sido modificados  a través del procedimiento de Control de Cambios, caso contrario 
estos deben ser actualizados.  
 
Justificación: Un proyecto debe satisfacer los criterios a través de los cuáles se 
establecieron durante la fase de Visionamiento y Planeación. Esta documentación 
representa la disciplina y el compromiso de un equipo dedicado a entregar calidad. 
Este proceso confirma la documentación de calidad y mejora la documentación 
existente de acuerdo a los estándares esperados. Además la fase de desarrollo 
debe asegurar que lo que fue un compromiso durante las etapas iniciales ha sido 
actualmente construido.  Se verificará lo establecido. 
 
Los resultados de una auditoria, sin importar los resultados intermedios, proporcionar 
documentación actual y certera, desarrollando resultados alineados con las 
especificaciones funcionales. 
  
 
Rol Primario del Equipo: La Gerencia de Programa es responsable de asegurar 
que la auditoria es realizada y que la documentación está completa.  
El Equipo de Pruebas es responsable de validar que todas las pruebas son 
completadas y que cada porción de lo entregado ha sido probado y reportado de 
acuerdo al plan.  
Desarrollo es responsable de manejar las acciones de cualquier actividad pendiente 
para asegurar que los resultados de la auditoria sean aceptables. 
 
Rol Secundario del Equipo: La Gerencia de Producto revisará los resultados de 
la auditoria para lograr discutir el estado de lo construido con los accionistas 
externos o personal interesado en el proyecto.   
El equipo de Manejo de Versiones revisará los resultados para asegurar el 
soporte, la operación, seguridades e implementación ha sido auditada exitosamente.  
Los Usuarios con experiencia revisarán los resultados de la auditoria con el fin de 
que los requerimientos de los usuarios se han cumplido. 
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Resumen 
 
Descripción: Provee un resumen completo del contenido de este documento. 
 
Justificación: Algunos participantes del proyecto deben conocer solamente los 
puntos más importantes de auditoria y este resumen visualiza el punto de vista del 
usuario. Permite además conocer la esencia del documento antes de que examinen 
los detalles. 
 
Alcance de la Auditoría y sus dimensiones 
 
Descripción: Define el alcance de la auditoria, los documentos y las actividades del 
proyecto que actualmente están bajo revisión.  Debería incluir una descripción de la 
estrategia o modelo de auditoria, criterios de evaluación y la calificación del grupo de 
trabajo de auditoria. 
 
Justificación:  Esta información provee el contexto de la información pendiente y 
establece autoridad y parámetros de auditoria. 
 
Auditoría de Especificaciones Funcionales 
 
Descripción:  Describe los resultados de la auditoria del grupo de documentos 
llamados Especificaciones Funcionales. 
 
Auditoria de Análisis de Requerimientos 
 
Descripción:  Esta sección describe los resultados de la auditoria de los cuatro tipos 
de  documentos de requerimientos 
 
Requerimientos de Negocios 
 
Descripción: Describe el resultado de la auditoria del documento de Requerimientos 
de Negocios. Esta información debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del 
documento, y  la lista de variaciones que se encontró entre la solución desarrollada y 
lo que solicitó el negocio. Por cada variación se describen las causas que la 
originaron. 
 
Requerimientos del Sistema 
 
Descripción:  Describe los resultados de la auditoria del documento de 
Requerimientos del Sistema.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la version y una 
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lista de las variaciones encontradas. entre la solución desarrollada y los 
requerimientos del sistema. Por cada variación se describen las causas que la 
originaron. 
 
Requerimientos del Usuario 
 
Descripción:  Describe los resultados de la auditoria del documento de 
Requerimientos del Usuario.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la version y una 
lista de las variaciones encontradas. entre la solución desarrollada y los 
requerimientos del usuario. Por cada variación se describen las causas que la 
originaron. 
 
Requerimientos de Operación 
 
Descripción:  Describe los resultados de la auditoria del documento de 
Requerimientos de Operaciones del Negocio.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la 
versión y una lista de las variaciones encontradas. entre la solución desarrollada y 
los requerimientos del Negocio. Por cada variación se describen las causas que la 
originaron. 
 
Auditoria del Diseño Conceptual 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del documento de Diseño 
Conceptual.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión y una lista de las 
variaciones encontradas. entre la solución desarrollada y los requerimientos del 
Diseño Conceptual. Por cada variación se describen las causas que la originaron. 
 
Esta sección debe contener los resultados del seguimiento de auditoria del diseño 
conceptual y el documento de requerimientos. 
 
Auditoría del Diseño Lógico 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del documento de Diseño 
Lógico.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del documento de diseño y 
una lista de las variaciones encontradas. entre la solución desarrollada y el 
contenido del Diseño Lógico. Por cada variación se describen las causas que la 
originaron. 
 
Esta sección debe contener los resultados del seguimiento de auditoria del diseño 
lógico y el documento de requerimientos. 
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Auditoría del Diseño Físico 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del documento de Diseño 
Físico.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del documento de diseño y 
una lista de las variaciones encontradas. entre la solución desarrollada y el 
contenido del Diseño Físico. Por cada variación se describen las causas que la 
originaron. 
 
Esta sección debe contener los resultados del seguimiento de auditoria del diseño 
físico y el documento de requerimientos. 
 
Auditoria del Plan Maestro del Proyecto 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria de un conjunto de documentos 
que juntos son llamados el Plan Maestro del Proyecto. 
 
Auditoria del Plan de Desarrollo 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del documento del plan de 
desarrollo .  Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del documento del plan 
de desarrollo y una lista de las variaciones encontradas entre la solución 
desarrollada y las actividades definidas en el plan. Por cada variación se describen 
las causas que la originaron. 
 
 
Auditoría del Plan de Pruebas 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del documento del plan de 
pruebas .  Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del documento del plan de 
pruebas y una lista de las variaciones encontradas entre las actividades actuales de 
pruebas y la solución desarrollada y las actividades definidas en el plan. Por cada 
variación se describen las causas que la originaron. 
 
Auditoría del Plan de Comunicaciones 
 
Descripción: Describe los resultados del documento de Auditoria y el Plan de 
Comunicación.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del documento  y una 
lista de las variaciones encontradas. entre las actividades de comunicación actual y 
las definidas en el plan. Por cada variación se describen las causas que la 
originaron. 
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Auditoría del Plan de Soporte de Microsoft  
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del Plan de Soporte de 
Microsoft.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del Plan de Auditoría de 
Soporte y una lista de las variaciones encontradas entre las actividades de soporte 
actual, el resultado de la solución desarrollada y las actividades definidas en el plan. 
Por cada variación se describen las causas que la originaron. 
 
Auditoria del Plan de Operaciones 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del Plan de Operaciones.  Debe 
incluir la fecha de la auditoria, la versión del Plan y una lista de las variaciones 
encontradas entre las actividades de implementación actuales de Operación, el 
resultado de la solución desarrollada y las actividades definidas en el plan. Por cada 
variación se describen las causas que la originaron. 
 
Esta sección contiene sub secciones por cada uno de los planes que constituyen el 
plan de operación que se detallan a continuación:  
• Seguridad  
• Disponibilidad  
• Capacidad 
• Monitoreo 
• Ejecución 
• Soporte 
• Respaldo y Recuperación 
 
 
Auditoría del Plan de Soporte al Usuario Final 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del Plan de Soporte al Usuario 
Final.  Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del Plan y una lista de las 
variaciones encontradas entre las actividades de soporte actual, el resultado de la 
solución desarrollada y las actividades definidas en el plan. Por cada variación se 
describen las causas que la originaron. 
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Auditoria del Plan de Implementación 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoría del Plan de Implementación.  
Debe incluir la fecha de la auditoria, la versión del Plan y una lista de las variaciones 
encontradas entre las actividades de implementaciones actuales, el resultado de la 
solución desarrollada y las actividades definidas en el plan. Por cada variación se 
describen las causas que la originaron. 
 
Auditoría del Plan de Entrenamiento 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del Plan de Entrenamiento.  
Debe incluir la fecha de la auditoría, la versión del Plan y una lista de las variaciones 
encontradas entre las actividades de entrenamiento actual, el resultado de la 
solución desarrollada y las actividades definidas en el plan. Por cada variación se 
describen las causas que la originaron. 
 
Auditoría del Plan de Adquisiciones e Instalaciones 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del Plan de Adquisiciones e 
Instalaciones.  Debe incluir la fecha de la auditoría, la versión del Plan y una lista de 
las variaciones encontradas entre las actividades actuales de adquisicón, la 
preparación de instalaciones y el resultado de la solución desarrollada y las 
actividades definidas en el plan. Por cada variación se describen las causas que la 
originaron. 
 
Auditoría del Plan de Migración 
 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del Plan de Migración.  Debe 
incluir la fecha de la auditoría, la versión del Plan y una lista de las variaciones 
encontradas entre las actividades de migración actual, el resultado de la solución 
desarrollada y las actividades definidas en el plan. Por cada variación se describen 
las causas que la originaron. 
 
Auditoría del Plan Piloto 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del Plan Piloto.  Debe incluir la 
fecha de la auditoría, la versión del Plan y una lista de las variaciones encontradas 
entre las actividades del Plan Piloto actual, el resultado de la solución desarrollada y 
las actividades definidas en el plan. Por cada variación se describen las causas que 
la originaron. 
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Auditoría del Plan de Presupuesto 
 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria del Plan de Presupuestos.  
Debe incluir la fecha de la auditoría, la versión del Plan y una lista de las variaciones 
encontradas entre el Presupuesto actual, el resultado de la solución desarrollada y el 
presupuesto estimado definido en el plan. Por cada variación se describen las 
causas que la originaron. 
 
Auditoría del Plan de Herramientas 
 
Descripción: Describe los resultados de la auditoria de Plan de Herramientas.  
Debe incluir la fecha de la auditoría, la versión del Plan y una lista de las variaciones 
encontradas entre las herramientas utilizadas actualmente, el resultado de la 
solución desarrollada y las herramientas definidas en el plan. Por cada variación se 
describen las causas que la originaron. 
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Introducción a la Plantilla 
 
Descripción: registra los resultados del proceso que valida las especificaciones 
delpiloto y los requerimientos del negocio.  
 
Justificación: El éxito o fracaso del piloto es un indicativo del progreso de todo el 
proyecto. Capturar los resultados del piloto provee una visión valiosa del valor de la 
solución.  Si las actividades de desarrollo y prueba siguen rigurosamente a las 
especificaciones y el diseño, el piloto debe llevarse a cabo sin problemas. Si los 
resultados del piloto no son favorables, se realizarán cambios al proyecto sean  
estos pequeños o grandes 
Resumen  
 
Descripción: Esta sección resume los resultados del documento de revisión del 
piloto identificando si el piloto fue aprobado o recibió una aprobación condicional e 
incluye recomendaciones claves y acciones requeridas 
 
Justificación:  Algunos participantes necesitan conocer solamente la parte 
importante de la revisión y esto permite dar una visión clara al usuario.  
 
Objetivos  
 
Descripción : Lista y describe los objetivos clave a ser analizados en el proceso de 
revisión del piloto 
 
Justificación : Definir los objetivos del piloto permite al lector conocer el significado 
del documento 
Métricas y Factores de Exito  
 
Descripción: Incluye una lista de factores que serán usados para definir el éxito o 
fracaso del piloto . En esta sección también se registran los resultados de las 
evaluaciones.  
 
Justificación: Da información suficiente al lector para que el contenido del 
documento sea significativo.  
Resumen de Retroalimentación del Piloto  
 
Descripción : Contiene el resumen de la retroalimentación de las personas que 
participaron del piloto. Una manera eficiente de recolectar datos de retroalimentación 
original es a través de formas del sitio web 
 
 
 05/24/2005 
 3 
Justificación: Cada equipo participante evalúa los resultados del piloto desde una 
perspectiva diferente. Incluyendo retroalimentación de todos los grupos, el proyecto 
asegura que el piloto fue ejecutado y evaluado desde varios puntos de vista  
Reuniones con la comunidad de usuarios  
 
Descripción : El grupo de proyecto tiene varias reuniones con los usuarios durante 
la planeación, desarrollo, implementación y operación del piloto . En estas reuniones 
se definen los objetivos, lista la retroalimentación y recomendaciones de los usuarios 
y define acciones tomadas por el equipo del plan piloto 
 
Reportes de Problemas  
 
Descripción: Los Pilotos ayudan a identificar y definir muchos tipos de problemas 
que pueden ocurrir durante el desarrollo y la implementación de una solución 
completa a un costo mas pequeño que en el desarrollo de la solución completa. Los 
problemas pueden ser documentados usando una plantilla de reporte de problemas 
para asegurar que todos los participantes han registrado una información estándar. 
Este documento contiene un resumen de todos los problemas reportados.  
 
Encuestas de usuarios finales  
 
Descripción : El objetivo primario de los pilotos es obtener información de los 
usuarios acerca de la utilización de la solución propuesta. Se deben incluir los 
objetivos y una descripción de cada encuesta  
 
Observaciones del Equipo de Proyecto  
 
Descripción : El equipo observa la implementación y operación del piloto para 
recolectar y registrar información requerida, así como las conclusiones y 
recomendaciones 
 
Reportes Estadísticos de Operaciones  
 
Descripción: Define las estadísticas que fueron planeadas y recolectadas durante 
las operaciones del piloto. Se obtiene un resumen de las mismas y se generan  
conclusiones 
 
Retroalimentación del Equipo de Proyecto  
 
Descripción : Esta retroalimentación se obtiene durante y al final del piloto para 
evauar su éxito  
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Retroalimentación del Entrenamiento  
 
Descripcion: Se describe el entrenamiento provisto a usuarios finales, personal de 
operaciones y a otros grupos que han participado en el programa piloto. Este 
describe la efectividad del entrenamiento, identifica y detalla los problemas del 
entrenamiento, lista las lecciones aprendidas y realiza recomendaciones que harán 
el entrenamiento de la solución más efectiva  
 
Retroalimentación de la Implementación 
 
Descripción:  Resume la implementación del Plan Piloto y compara la 
implementación actual con el plan, listando y definiendo los problemas encontrados   
y solucionado, lecciones aprendidas y recomendaciones para la implementación de 
la solución completa. 
 
Retroalimentación del Soporte 
 
Descripción:  Describe el plan de soporte planeado y provisto para el piloto de la 
solución. Este incluye el soporte actual necesario para conducir el piloto, problemas 
de soporte encontrados y resueltos y lecciones aprendidas que pueden ser 
extrapolados dentro del soporte para la actual solución 
 
Retroalimentación de Comunicaciones 
 
Descripción:  Sumariza el plan de comunicaciones del piloto y describe las 
experiencias actuales con pilot stakeholders. Este incluye las comunicaciones 
actuales que ocurrieron durante el pilot, problemas de comunicación encontrados y 
resueltos, y lecciones aprendidas que puedan ser extrapolados dentro de las 
comunicaciones para la solución actual. 
 
Problemas Encontrados 
 
Descripción: esta sección lista y describe los problemas encontrados en cada 
aspecto del piloto (planeación, desarrollo, implementación, entrenamiento, 
operaciones, administración, involucramiento de los usuarios, soporte, etc.). 
Describe el impacto de los problemas, soluciones aplicadas a los problemas, y lista 
los problemas no resueltos  y los retos a sus soluciones. 
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Sugerencias para Mejoras 
 
Descripción: Esta sección lista y describe todas las mejoras recomendadas  para el 
piloto, incluyendo extensiones para el piloto actual y cualquier piloto adicional. 
Identifica y define sus objetivos  los objetivos para nuevos pilotos. 
Resultados y Recomendaciones del Piloto 
 
Descripción: Contiene una completa evaluación del éxito del piloto y realiza todas 
las recomendaciones necesarias.  Describe que tan bien acogido fue el piloto por los 
usuarios y cualquier incidente  o problemas que necesitan ser corregidos previo al 
desarrollo de la solución completa.  Esta sección deberá identificar los cambios y 
mejoras específicas que deben ser hechas desde la perspectiva técnica y de manejo 
del proyecto. 
 
Justificación:  Las metas de calidad del proyecto y los objetivos de negocio de la 
solución son completados por una evaluación completa del piloto. 
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Introducción a la Plantilla 
 
Descripción:  El repote de cierre del proyecto es el epílogo del proyecto. Este 
registra la comparación entre la intención inicial del proyecto y qué está entregando 
actualmente el proyecto. También registra el cierre de todos los incidentes abiertos, 
documenta cualquier cambio significante que ocurre en el proyecto durante el 
desarrollo y la implementación de la solución y provee información de la visión para 
futuros proyectos.  Este no es un documento de evaluación -  el análisis final del 
proyecto es registrado en un documento de análisis Post Proyecto. 
 
Justificación:  Este documento marca el final del proyecto. Existe la necesidad de 
declarar el término de cada proyecto. Esto permite al cliente presentar su 
administración con la solución y empezar a demostrar el valor agregado de la 
solución al negocio. Además provee un acercamiento al grupo de proyecto 
permitiéndoles que comprometan totalmente en otras actividades. 
 
Rol Primario del Equipo: Gerencia del Programa es responsable de desarrollar y 
entregar el reporte de Cierre del Proyecto. Sin embargo, cada miembro del equipo es 
igualmente responsable de contribuir con el contenido y el cierre de este documento.  
 
Rol Secundario del Equipo: Gerencia de Producto recopila retroalimentación del 
cliente y asegura que la solución ha sido aprobada por el cliente.  
 
Desarrollo provee detalles en las finales del desarrollo. 
Pruebas provee un contador final de errores y la aprobación final de la solución por 
parte del equipo de pruebas. team.  
Experiencia de los Usuarios recopila retroalimentación de la solución.  
Manejo de Versiones provee detalles acerca del estado de la operación. 
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Resumen del Cierre del Proyecto 
 
Descripción: provee un resumen completo del contenido de este documento. 
 
Justificación: algunos lectores necesitan conocer las cosas relevantes del plan y el 
punto de vista del usuario. Permite conocer la esencia del documento. 
 
Entrega de la Visión 
 
Descripción: Esta sección sumariza como fué entregado el proyecto o si falló su 
entrega respecto a la visión inicial del proyecto. Incluye una evaluación de la visión y 
estrategia de lo que fue entregado, y una breve explicación de las diferencias entre 
la visión y la implementación actual.   
 
Justificación: esta evaluación crea un nivel de responsabilidad tanto para el cliente 
como para el grupo de trabajo, en revisar el compromiso original contra lo que se 
entregó.  
Cambios que impactaron la visión 
 
Descripción:  Esta sección identifica los eventos y condiciones claves que causaron 
cambios significantes en el proyecto y afectaron su habilidad para entregar la visión 
original del mismo.   
 
Justificación: Este seguimiento permite al grupo de proyecto y a los clientes 
entender qué causó cualquier alteración a la visión. 
 
Cambios en el Negocio y en la Organización 
 
Descripción: Esta sección identifica y describe cualquier cambio que puede haber 
ocurrido en el negocio u organización y explicar el impacto que tuvieron los cambios 
sobre el proyecto y la habilidad para entregar la visión original.  
Cambios en la Visión 
 
Descripción:  esta sección identifica cualquier cambio que fue hecho a la visión. 
Esto incluirá cambios en los requerimientos del negocio, en la descripción de la 
solución original, o al alcance del proyecto.  Debería incluir una descripción de los 
impactos específicos y la habilidad para entregar la visión original. 
Cambios en el Equipo 
 
Descripción:  describe cualquier cambio que ocurrió en el Equipo de trabajo. Este 
puede incluir reducción o aumento de personal. Puede incluir cualquier alternación al 
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conocimiento y habilidades necesarias para llevar a cabo el proyecto.  Debe detallar 
que causó los cambios y el impacto de estos sobre el proyecto y la habilidad para 
entregar la visión original. 
 
Cambios en los Procesos del Clientes 
 
Descripción: Describe cualquier cambio que ocurrió en los procesos del cliente. 
Estos incluyen información en los procesos del negocio que fueron cambiados, que 
se verían afectados en las especificaciones funcionales. Debe detallar que causó los 
cambios y el impacto de estos sobre el proyecto y la habilidad para entregar la visión 
original. 
 
Cambios en los Procesos del Proyecto 
 
Descripción: describe cualquier cambio que ocurrió en los procesos dentro del 
proyecto.  Incluye cambios en comunicación, desarrollo, pruebas y administración.  
Debe detallar que causó los cambios y el impacto de estos sobre el proyecto y la 
habilidad para entregar la visión original. 
 
Cambios en el Plan Original 
 
Descripción: describe cualquier cambio realizado al plan original. Estos pueden ser 
cambios a cualquier elemento dentro del proyecto (seguridad, desarrollo, monitoreo, 
etc.) Debe detallar que causó los cambios y el impacto de estos sobre el proyecto y 
la habilidad para entregar la visión original. 
 
Cambios en las Especificaciones 
 
Descripción: describe cualquier cambio que fue hecho a las especificaciones 
originales.  Incluye la adición de nuevas características o alteraciones al diseño. 
Debe detallar que causó los cambios y el impacto de estos sobre el proyecto y la 
habilidad para entregar la visión original. 
 
Cambios en Fechas de Cumplimiento 
 
Descripción: Identifica como fue alterada la programación del proyecto. Incluye la 
reducción o ampliación de tiempos y sus hitos correspondientes. Debe detallar las 
tareas específicas que fueron alteradas e identifica los factores que afectaron los 
cambios. Debe detallar que causó los cambios y el impacto de estos sobre el 
proyecto y la habilidad para entregar la visión origina 
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Requerimiento de Inicio 
Nombre del Proyecto:  
Requerido Por:  
Fecha de Requerimiento:  
Departamento que lo Requiere:  
Planeación:  
Descripción del Proyecto:  
Direccionamiento de las 
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Resumen Ejecutivo del Proyecto 
Nombre del 
Proyecto: 
[Título del Proyecto] 
Fecha: Fecha de Envío 
Enviado a : Patrocinador 
Comité de Manejo de Proyecto 
Líder(es) del Proyecto 
Accionistas 
 
Objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
Entregables & Usuarios Claves: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha Estimada de Terminación: 
 
 
Costos Estimados: 
x,xxx USD (Móneda Local ) 
 
 
Lista de Chequeo del Caso de Negocio 
Lista de Chequeo creada:  
Firmado y Revisado por el Area de Finanzas:  
Caso de Negocio revisado por el propietario del servicio   
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1. Titulo del Proyecto – Fase X ( Si el proyecto esta dividido en 
fases) 
 
2. Antecedentes  
Se describe por qué este proyecto está siendo propuesto. 
 
3. Objetivos 
Describe los logros de esta fase del proyecto, puede existir más de un objetivo de 
proyecto; estos deben ser expresados en forma concisa y  debe permitir a los 
usuarios entender cuál será el resultado. Los objetivos son definidos por el 
patrocinador del proyecto y deberá ser interpretado por el Lider del Proyecto. 
 
. 
4. Marco de Tiempo 
 
Define cuándo será concluida la fase del proyecto. Incluye las fechas de comienzo y 
finalización. Es definido por el patrocinador del proyecto. 
 
5. Necesidades del Negocio 
 
Explica las razones del negocio que justifiquen por qué una fase del proyecto está 
siendo conducida.  Incluye las necesidades del negocio que serán satisfechas por 
los entregables de esa fase. Traduce problemas del usuario dentro de necesidades  
e incluye un breve antecedente si es necesario. 
 
Las necesidades de negocio son dadas por el patrocinador del proyecto. Ejemplos 
de necesidades de negocio, son incrementos de la ventas, reducción en costos, 
competitividad, simplificando nuestro ambiente técnico, etc. 
 
6. Prioridad 
 
Establece la urgencia del proyecto: 
o Debe ejecutarse ? 
o Tiene beneficios tangibles ? (Puede ser expresado utilizando el Retorno a la 
Inversión - ROI)  
o Brinda soporte al negocio ? (Puede ser táctico o estratégico) 
 
El patrocinador es quien indica la prioridad del proyecto 
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7. Análisis de Beneficios 
7.1. Tangibles 
7.2. Intangibles 
 
Define los beneficios tangibles e intangibles que la Empresa u Organización debería 
realizar el momento que se termine el proyecto. El patrocinador es quien define los 
beneficios. Los beneficios tangibles deberán ser cuantificados y los supuestos 
deberán ser claramente establecidos. Los beneficios tangibles pueden ser 
presentados usando la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cuál es calculada sobre la 
base del flujo de caja o como Retorno de inversión (ROI).  También se puede usar 
los indicadores claves de gestión o rendimiento (KPI).  
 
Tanto la TIR, como los indicadores claves de gestión no son obligatorios de ser 
analizados en términos financieros en este documento; es recomendable que se 
analice en el Reporte de Definición del Proyecto, que es generado durante la fase de 
Definición y Planeación del Proyecto. Es responsabilidad del patrocinador el análisis 
de estas variables. 
 
Los beneficios intangibles deben ser claramente definidos y si es posible permitir 
que sean medidos después de la fase de terminación. 
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8. Análisis de Costos 
 
Describe los gastos variables y fijos para esta etapa del proyecto así como también 
los costos estimados para los recursos: hardware, software, entrenamiento, retiro de 
tecnologías, etc. El estimado de incluir contingencias, para cubrir la variaciones de 
costos sobre el curso de la fase del proyecto. 
 
Costos de Capital  HW $USD Comentarios 
 - Hardware & Otros Activos 0  
Total Costos HW  (1) 0  
 
Costos de Capital SW y Otros $USD  Comentarios 
 - Licencias de Software  0  
 - Recursos Externos 0  
 - Recursos Internos – TI 0  
 - Recursos Internos – Usuarios 0  
 - Evaluación de Riesgos /       
Contingencias 0  
Total  Costos  (2) 0  
 
Gastos del Proyecto $USD  Comentarios 
 - Recursos Externos 0  
 - Recursos Internos - TI 0  
 - Recursos Internos – Usuarios 0  
 - Evaluación de Riesgos / 
Contingencias 0  
 - Gastos de Entrenamiento 0  
 - Gastos de Viajes 0  
 - Otros 0  
Total Gastos del Proyecto (3) 0  
Total Costos del Proyecto (1+2+3) 0  
 
9. Prerequisitos  
 
Define las acciones críticas que deben ser completadas antes de que el proyecto 
pueda comenzar; éstas pueden ser desde infraestructura técnica, manejo de 
políticas o decisiones de tiempos. 
 
10. Evaluación del Riesgo 
 
Define los eventos que alertan al proyecto del peligro de que el alcance, el 
presupuesto, las restricciones de tiempo y la calidad de los entregables no se 
cumplan. 
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Los eventos pueden ser relacionados al negocio o técnicos y deben ser incluidos en 
la sección prerequisitos. 
Se debe definir el riesgo, describir el impacto sobre el proyecto y proponer un plan 
de contingencia para reducir o eliminar el impacto. Los riesgos son continuamente 
evaluados a través del ciclo de vida del proyecto 
 
 
 
Descripción del Riesgo 
 
Pr
ob
ab
ili
da
d 
de
 F
al
la
 
Im
pa
ct
o 
en
 e
l 
Pr
oy
ec
to
 Contingencia 
 
1.     
2.     
3.     
 
11. Entregables y Usuarios Claves 
 
Se describen los entregables para la fase del proyecto y se hace una lista de los 
usuarios clave clasificados por cargo y por departamento. 
 
Los entregables son el resultado final de una fase del proyecto; ellos pueden ser 
aplicaciones, documentación, manuales y usuarios entrenados. Los documentos 
utilizados en las tareas diarias de un equipo, son considerados como documentos de 
trabajo.  
 
Los usuarios claves son todas las personas o departamentos quienes se 
beneficiarán o serán afectados por los entregables.  Ellos podrán ser también las 
personas que utilicen los entregables en las fases subsiguientes del proyecto. 
 
 
12. Obtención de la aprobación del proyecto 
 
Informarle a los usuarios los beneficios de los entregables del proyecto, no implica la 
aceptación del proyecto; es más efectivo informar de los beneficios de los 
entregables del proyecto a los usuarios claves o a personas de mayor jerarquía 
dentro de la organización que estén 
 
13. Acercamiento a la Estrategia de Implementación y 
Mantenimiento 
 
Para cualquier proyecto es importante identificar si existe un departamento o un 
grupo que será responsable de mantener los entregables del proyecto, lo cuál le 
dará al grupo de mantenimiento suficiente tiempo para planear la integración del 
nuevo servicio y facilitar su éxito. 
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La estrategia del lider del proyecto es asegurar el éxito de   los requerimientos 
descritos en esta sección; lo que implica la identificacion del dueño del servicio y 
lograr la concientización del nuevo servicio. 
 
Es mandatorio identificar las áreas de negocio y los sistemas que serán 
remplazados y que tendrán un impacto durante la implementación o terminación del 
proyecto. Se debe realizar un plan de retiro, que permita identificar cuando serán 
eliminados. 
 
Algunas organzaciones optan por procesos manuales, sistemas en paralelo hasta 
que los nuevos procesos sean implementados. Si un área de negocios no puede 
funcionar durante el curso del proyecto, los tiempos del proyectos deben ser 
prioritarios. 
 
Se debe incluir en la estrategia, proveer servicios de soporte y futuros 
mantenimientos en esta sección. Se debe considerar crear sub-secciones para 
implementación, soporte, mantenimiento y retiro de sistemas. 
 
14. Alcance del Proyecto 
 
Describe lo que la fase del proyecto incluirá y lo que no incluirá. Esto puede ser 
registrado bajo subtítulos llamados “dentro y fuera del alcance”, esta es una manera 
de clarificar las necesidades identificadas frente a las expectativas reales de la fase 
y del proyecto. Esta sección varía considerablemente para cada proyecto, sin 
embargo algunas dimensiones de alcance son organizacionales, funcionales, 
técnicas o de ejecución. 
 
Organizacionales.- la organización, unidades de negocio o departamentos que 
serán cubiertos por los entregables de la fase del proyecto. También se establece 
las competencias técnicas o nuevas habilidades a ser desarrolladas para esta fase 
del proyecto. Se establece si están dentro o fuera del alcance. 
 
Involucramiento del grupo.- el nivel de involucramiento del grupo de proyecto en el 
proyecto, después de la ejecución de la fase y el uso inicial de los entregables por 
parte de los usuarios. 
 
Funcionales.- las principales características de los resultados del proyecto.  El nivel 
de detalle puede variar desde una definición de alto nivel de las funciones del 
negocio a una lista de transacciones del sistema. 
 
Técnicas.- la plataforma técnica cubierta por el sistema. 
 
Rendimiento.- los estándares de calidad o requerimientos de ejecución técnicos 
para el sistema. 
 
Retiro de Tecnología.- las tecnologías obsoletas que serán retiradas durante la 
fase de implementación. 
 
El alcance del proyecto no incluye un diseño conceptual 
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15. Estrategias del Proyecto 
 
Describe como el proyecto será ejecutado, en particular se describe si este será un 
proyecto multifases, dando una clara visión de todo el proyecto. La definición de la 
estrategia debe ser en contenido orientada a los entregables o al manejo del 
proyecto. El método de ejecución del proyecto puede ser levemente desarrollado 
aquí, sino existe un método previamente definido, se lo puede realizar en esta fase. 
 
Uno de los documentos de trabajo relevantes a la estrategia es el de “Evaluación de 
la Estrategia Alternativa”. 
 
Relacionado al manejo del Proyecto 
 
o Se especifica como el grupo de proyecto será definido, usando recursos 
internos o externos al negocio, o tercerizados. 
 
o División de las fases del proyecto en subproyectos o si se requiere una 
investigación inicial 
 
o Frecuencia de la publicación del reporte de progreso y reuniones con el 
“Comité del Manejo del Proyecto”. En esta fase se pueden realizar 
actualizaciones del caso de negocios 
 
o Procesos para comunicarse con las entidades del negocio 
 
Relacionado a Entregables: 
 
o Alto nivel de diseño conceptual, tomado del Reporte de Definición del 
Proyecto (si está disponible) 
o Oportunidades de interactuar con otras organizaciones 
o Si es apropiado, una descripción del hardware, comunicaciones, ambiente 
del sistema, y la infraestructura de desarrollo o técnica que será usada 
asegurando que los estándares técnicos son aplicados 
o Una descripción de cómo un sistema o proceso obsoleto será retirado 
 
16. Plan de Trabajo de Proyecto (En días hombre) 
 
 
Tareas Usuarios Internos Externos Total 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
Total  
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Divida el proyecto en las principales tareas de ejecución y especifique la cantidad de 
trabajo requerida para cada tipo de recurso. No deben de haber más de 10 tareas 
principales de ejecución del proyecto en el caso de negocio. Mas adelante se 
requerirán divisiones adicionales durante la fase de diseño del proyecto. La 
estructura de división de trabajo, los tipos de recursos para cada tarea y esfuerzo 
requerido para cada recurso para completar cada tarea deberá ser incluido en el 
plan.  El líder del proyecto deberá revisar el plan de trabajo mientras planea y 
ejecuta una fase para verificar que los pasos y los entregables son apropiados para 
la fase y para el proyecto. 
 
 
17. Cronograma del Proyecto 
 
Meses Æ             
Tareas Semanas Æ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Inicio             
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8. Fin             
 
Documentar las fechas de inicio y de finalización de las principales tareas de 
ejecución del proyecto y los puntos de chequeo importantes.  Incluye fechas de 
reunión con el comité de manejo de proyectos y cumplimiento de entregables 
intermedios y finales  como hitos. Se debe incorporar en cualquier momento 
restricciones impuestas por el patrocinador del proyecto. Se puede incluir los 
cronogramas para las siguientes fases en menor detalle. 
 
18. Organización del Proyecto 
 
Patrocinador:  
Comité de Manejo del 
Proyecto: 
 
Gerente del Proyecto:  
Líder del Proyecto:  
Administrador del Proyecto:  
Asegurador de Calidad del 
Proyecto: 
 
Equipo del Proyecto:  
Otros:  
 
Se especifica la organización, las relaciones de reporte y roles en el grupo del 
proyecto. Incluye nombres individuales donde sean conocidos y una lista de roles 
donde las posiciones no han sido llenadas. Se actualiza esta cuando todas las 
posiciones han sido ocupadas o eliminadas dentro de la estructura organizacional 
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del proyecto. Este diagrama debe ser completado durante el proceso de 
organización del proyecto para cada etapa del proyecto 
19. Supuestos 
 
Si no existe seguridad acerca de cualquier información que se requiera incluir en 
cualquier otra sección del caso de negocio, se debe hacer un supuesto y escribirlo 
en esta sección. En las próximas reuniones realizadas con el patrocinador se 
discuten y se clarifican estos supuestos. Cuando el caso de negocios es finalmente 
acordado con el patrocinador no deberían existir más los supuestos. 
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1. Título del Proyecto-[Fase del Proyecto] 
[ 
2. Detalles del Proyecto 
Período del Reporte:  
Patrocinador:  
Gerente del Proyecto:  
 
3. Control de Costos del Proyecto 
 
 
Costos de Capital  HW $USD Planeado 
$USD  
Real 
$% 
Variación 
 - Hardware & Otros Activos 0   
Total Costos HW  (1) 0   
Costos de Capital SW y Otros $USD    
 - Licencias de Software  0   
 - Recursos Externos 0   
 - Recursos Internos – TI 0   
 - Recursos Internos – Usuarios 0   
 - Evaluación de Riesgos /       
Contingencias 0 
  
Total  Costos  (2) 0   
Gastos del Proyecto $USD    
 - Recursos Externos 0   
 - Recursos Internos - TI 0   
 - Recursos Internos – Usuarios 0   
 - Evaluación de Riesgos / 
Contingencias 0 
  
 - Gastos de Entrenamiento 0   
 - Gastos de Viajes 0   
 - Otros 0   
Total Gastos del Proyecto (3) 0   
Total Costos del Proyecto (1+2+3) 0   
 
 
Se indicarán los valores planeados versus los reales del total de costos del proyecto 
incurridos hasta la fecha de presentación del reporte de progreso. 
 
 
 
 
 
 
[Title from Properties Tab] 
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA 
REPORTE DE PROGRESO 
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4. Logros durante el Período  
Se definen los principales logros alcanzados hasta la fecha. 
5. Planes para el próximo período 
Se mencionan los mayores objetivos planeados para el próximo período 
6. Incidentes Abiertos 
 
Se menciona cualquier incidente significativo que deba ser escalado al Comité del 
Manejo del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 10 
 
Manejo de Cambios 
No. Documento:   
    
1 
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1. Descripción de Cambios 
 
Una definición del cambio y el impacto potencial en el proyecto 
 
2. Solución Propuesta 
 
Si los cambios han sido aceptados, especifique el proceso de implementación; si el 
cambio está todavía pendiente, especifique el proceso de resolución propuesto y/o las 
acciones tomadas hasta la fecha. 
3. Responsable 
 
El nombre de la persona responsable para resolver o ejecutar alguna acción en el 
cambio 
4. Fecha Límite 
 
La fecha límite para la implementación del cambio. Generalmente este es el momento  
donde el cambio comenzará a impactar al proyecto. 
5. Estatus 
 
El estado del cambio y su resolución. Se especifica si la resolución del cambio está en 
progreso, pendiente de aprobación, cerrado, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
No. Descripción del Cambio Solución Propuesta Responsable 
Fecha 
Límite  Estatus 
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Sistema de Datawarehouse y Reportes de Ventas 
Anexo 11  
Metodología 
Gestión de Proyectos de TI 
 
CASO DE NEGOCIO 
Preparado por : G. Sandoval Fecha Preparación: 15 de Octubre  
Aprobado por:  Fecha Aprobado:  Versión: 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Datawarehouse y 
Reportes de Ventas 
FASE I 
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OCTUBRE  2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versió Fecha de 
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Detalles Autor Nombre del Archivo 
1.0  Propuesta Original   
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Resumen Ejecutivo del Proyecto 
Nombre 
Proyecto: 
Sistema de Datawarehouse y Reportes de Ventas 
Fecha: 20 Octubre del 2004 
Distribuir  a:  
  
Objetivos:   
1. Migrar los modelos multidimensionales de ventas y marketing a una nueva 
plataforma tecnológica basada en un Datawarehouse a través del uso de 
MS SQL Server 2000 
 
2. Medir y manejar el rendimiento del negocio. La nueva plataforma pretende :  
• Manejar información consolidada 
• Obtener información a un mayor nivel de detalle 
• Democratizar el uso de la información 
• Evitar que los requerimientos operacionales impacten el rendimiento de 
los sistemas transaccionales 
• Integrar información consolidada y detallada 
 
3. Ahorro de costos en software y hardware 
 
4. Hacer el análisis para seleccionar la mejor alternativa de una herramienta 
de visualización para el usuario final 
 
Entregables & Usuarios claves: 
1. Esquema Técnico para la implementación del Datawarehouse bajo MS-
Analysys Services y la sugerencia para la mejor opción de herramienta de 
visualización para el Gerente de Soporte de Servicios de Información.  
 
2. Implementación de los Sistemas de Información Gerencial y Rentabilidad 
de Rutas sobre la nueva infraestructura tecnológica. 
 
Fecha Estimada de Terminación: 
26 semanas desde la fecha de inicio 
 
Cost Estimado: 
USD 41.000 
Lista de chequeo del Caso de Negocio  
Caso de Negocio se envío a Propietario del Servicio:  
1. Título del Proyecto  
 
Sistema de Datawarehouse y Reportes de Ventas 
  4
2. Entorno 
 
El plan del negocio enuncia las siguientes estrategias: 
 
Mejorar la productividad a través de la reducción de costos y gastos. 
 
Analizar la información del negocio relacionada a clientes directos, clientes de los 
distribuidores y la competencia. 
3. Objetivos 
 
1. Migrar los modelos multidimensionales de ventas y marketing a una nueva 
plataforma tecnológica basada en un Datawarehouse a través del uso de MS 
SQL Server 2000. 
  
2. Medir y manejar  el rendimiento del negocio. La nueva plataforma pretende :  
• Manejar información consolidada 
• Obtener información a mayor nivel de detalle 
• Democratizar el uso de la información 
• Evitar que los requerimientos operacionales impacten el rendimiento de 
los sistemas transaccionales 
• Integrar información consolidada y detallada 
 
3. Reducción de costos en hardware y software 
 
4. Hacer el análisis para seleccionar la mejor alternativa de una herramienta de 
visualización para usuario final 
4. Marco de Tiempo 
26 semanas desde la fecha de inicio 
 
5. Necesidades del negocio 
Reducción de costos 
 
Análisis multidimensional de información del negocio 
 
Acceso ilimitado a todos los usuarios de la corporación 
 
Simplificación y flexibilidad del ambiente tecnológico 
 
Tener un soporte tecnológico local 
 
Explotación de la información a nivel ejecutivo, analítico y operativo 
6. Prioridad 
 Debe Hacerse  (Debido a Normativas o Mandato Corporativo) 
 Tiene Beneficios Tangibles (Tiene ROI identificable en términos de 
  5
USD) 
X Soporta al Negocio (Puede ser Táctico o Estratégico) 
 
7. Análisis de Beneficios 
7.1. Tangibles 
 
Reducción de USD 36.000 relacionados con el costo de mantenimiento del 
sistema actual, solo por 3 años.  
 
Permitir el acceso simultáneo a más de 10 usuarios para explotación de 
información gerencial.  
 
7.2. Intangibles 
 
Visualización futura de todo el negocio a través de un portal. 
 
Mayor velocidad en el tiempo de respuesta ante los giros del negocio a través del 
uso de nuevas tecnologías contando con un soporte local. 
  
Alinearse con la plataforma tecnológica de Datawarehouse existente en el 
mercado. 
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8. Análisis de Costo 
Costos de Capital  HW $USD Comentarios 
 - Hardware & Otros Activos 0  
Total Costos HW  (1) 0  
 
Costos de Capital SW y Otros $USD  Comentarios 
 - Licencias de Software  7000 15 Licencias Software  XLCUBED 
 - Recursos Externos 24000 Consultoría y desarrollo aplicación 
 - Recursos Internos – TI 4000 Fase de Implementación 
 - Recursos Internos – Usuarios 0  
 - Evaluación de Riesgos /       
Contingencias 0  
Total  Costos  (2) 35000  
 
Gastos del Proyecto $USD  Comentarios 
 - Recursos Externos 0  
 - Recursos Internos - TI 0  
 - Recursos Internos – Usuarios 0  
 - Evaluación de Riesgos / 
Contingencias 0  
 - Gastos de Entrenamiento 4000  
 - Gastos de Viajes 0  
 - Otros 2000 Otros (No Planeados) 
Total Gastos del Proyecto (3) 6000  
Total Costos del Proyecto (1+2+3) 41000  
 
9. Prerequisitos y otras Dependencias 
Ningún otro trabajo necesita ser realizado antes de que este proyecto pueda iniciar 
 
10. Evaluación del Riesgo 
 
Descripción del Riesgo 
 
Pr
ob
ab
ili
da
d 
de
 F
al
la
 
Im
pa
ct
o 
so
br
e 
Pr
oy
ec
to
 Contingencia 
 
1. Cambio en prioridades 
de trabajo 
M H Distribuir nuevas actividades entre el 
personal interno. 
Considerar la posibilidad de contratar un 
outsourcing para los trabajos internos. 
 
 
 
11. Entregables & Usuarios Claves 
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1. Esquema Técnico para la implementación del Datawarehouse bajo MS-
Analysis Services y la sugerencia para la mejor opción de herramienta de 
visualización para el Gerente de Soporte de Servicios de Información  
 
2. Implementación de los Sistemas de Información Gerencial y Rentabilidad de 
Rutas sobre la nueva infraestructura tecnológica.  
12. Consiguiendo la Aceptación del Proyecto 
 
•  Durante la fase de evaluación se harán presentaciones al Patrocinador  
del negocio  
 
• El Caso de Negocio del Proyecto será revisado y aprobado por la 
persona encarga de asegurar la calidad del proyecto. 
 
13. Enfoque para implementación y estrategia de       
mantenimiento 
 
• Análisis de requerimientos, migración de modelos actuales, adaptación de 
modelos actuales al Datawarehouse e implementación de reportes 
    
El equipo de tecnología y el consultor serán los responsables de las tareas 
arriba mencionadas. 
 
• Las pruebas y monitoreo del nuevo sistema será responsabilidad del usuario 
final   
 
• El sistema actual trabajará mientras el nuevo sistema llega a estabilizarse 
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14. Alcance 
14.1 Estructura detallada de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2 Alcance Organizacional 
 
Nombre de 
Entregable 
Alcance Incluido o 
Excluido 
Si Excluido, 
posible 
propietario 
Esquema Técnico de 
Datawarehouse 
Detalle de la nueva 
infraestructura tecnológica y los 
componentes del ETL 
(Extracción, Transformación y 
Carga). Conocimiento teórico 
acerca del proceso de  
construcción del 
Datawarehouse. Reporte a ser 
entregado al patrocinador 
Técnico. 
Incluido  
 
 
14.3 Alcance de intervención del equipo 
 
Nombre de 
Entregable  
Alcance Incluido o 
Excluido 
Si Excluido, 
posible  
propietario 
Proveedor   Presentación de solución 
requerida y preparación de 
prototipo. Definición de Diseño 
(Lógico y Físico). 
Diseño de Datawarerehouse. 
Definición del plan de 
Incluido  
Migración de Modelos Multidimensionales de Ventas  
Gestión Análisis Reportes 
Planifación 
Organización 
Control 
Conclusión 
Requerim. 
Internos. 
Esquema 
Técnico 
Prototipo 
del 
Proveedor
Implementación 
Sistema 
Identificación 
del Proveedor  
& Entrevistas 
Proveedor  
Directores 
Sitios de 
Referencia 
Resumen  
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Extracción y transformación. 
Construcción de la solución. 
Pruebas y estabilización. 
Equipo interno Definición de requerimientos 
iniciales para el prototipo y 
análisis de alternativas.  
Definición de requerimientos. 
Participación en las fases de 
Diseño e Implementación. 
 
Incluido  
 
 
14.4 Alcance Funcional 
 
Nombre de 
Entregable 
Alcance Incluido o 
Excluido  
Si Excluido 
posible 
propietario 
Sistema de 
Información Gerencial 
& Sistema de 
Rentabilidad de 
Rutas 
Extracción de información 
desde diferentes Fuentes. 
Acceso a la información 
gerencial de ventas y de 
rentabilidad de rutas. 
Generación de reportes a nivel 
gerencial, analítico y operativo. 
Incluido  
 
 
14.5 Alcance Técnico 
 
Nombre de 
Entregable 
Alcance Incluido o 
Excluido 
Si Excluido 
posible 
propietario 
Sistema de 
Información Gerencial 
y Sistema de 
Rentabilidad de 
Rutas  
 
Plataforma en el Backend MS -
SQL 2000 Server usando el 
MS-SQL Analysis Services 
 
ETL= Microsoft DTS 
 
Herramienta Usuario Final = 
Microsoft Office XP incluye un 
grupo de controles lllamados  
“Office Web Components 
(OWC)”.  Todos los OWC están 
expuestos a un modelo de 
objetos lo que hace que sean 
programables completamente a 
través de  VBA dentro de una 
aplicación Office  o  usando 
código VBscript  o Jscript en 
páginas web. El software 
denominado  XLCubed es un 
add-in para Excel, el cual 
proporciona funcionalidades de 
análisis adicionales. 
Incluido  
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14.6 Alcance para retiro de tecnología 
 
Nombre de 
Entregable 
Alcance Incluido o 
Excluido 
Si Excluido, 
posible 
propietario 
Herramienta actual  
 
Herramienta a ser retirada en 
fase de post-implementación 
Incluido  
 
15. Estrategia 
 
 
 
 
 
 
 
16. Plan  de Trabajo (En días hombre) 
 
Item de Trabajo Usuarios Interno Externo Total 
1. Planifación 10  10
2. Organización 1  1
3. Control 3  3
4. Identificación del Vendedor 2  2
5. Entrevistas 1 3  4
6. Análisis de Alternativas 7  7
7. Reportes 5  5
8. Demostración 1 1  2
9. Selección de Proveedor 33  33
10. Presentación al Comité de Manejo 
de Proyecto 
1  1
11. Aprobación Documento Financiero 3  3
12. Aprobación Directivos 1  1
13. Análisis de requerimientos 5 5 10
14. Migración de modelos actual 15 15 30
15. Adaptación de los modelos actuales 
al Datawarehouse 
10 10 20
16. Generación de vistas 6 15 15 36
17. Generación de scripts de 
presupuesto 
5 5 10
18. Pruebas del Sistema y  Liberación  5 1 5 11
19. Entrenamiento 5 5 5 15
20. Conclusión 1  1
TOTAL 56 89
 
60 205
Fase 1 
Pre-Análisis  
Fase 2 
Evaluación 
Fase 3 
Sugerencia de 
la mejor 
alternativa
Fase 4 
Implementación 
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17. Cronograma 
Meses 
Æ                           
Item de Trabajo Semana Æ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1. Inicio                           
2. Planificación                           
3. Organización                               
4. Control                               
5. Identificación Proveedor                            
6. Entrevistas                                 
7. Análisis                           
8. Reportes                           
9. Demostración                           
10. Selección de Proveedor                           
11. Presentation Comité                            
12. Aprobación Documento 
Financiero 
                          
13. Aprobación Directivos                           
14. Análisis de requerimientos                            
15. Migración modelos actual.                           
16. Adaptación modelos 
actuales a Datawarehouse       
                    
17. Generación de vistas                           
18. Generación scripts presup.                           
19. Pruebas sistema/Liberaci.                           
20. Entrenamiento                           
21. Conclusión                           
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18. Organización Proyecto 
 
Patrocinador:  
Patrocinador Técnico:  
Comité de Manejo de 
Proyecto: 
 
Líder de Proyecto :  
Revisador de la 
Calidad del Proyecto : 
 
Equipo Proyecto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Supuestos 
Ninguno 
Patrocinador del 
Proyecto 
 
Commité de 
Manejo del 
Proyecto  
Líder Proyecto 
 
Usuario Negocio 
 
Líder Técnico    
Revisador de 
Calidad del 
Proyecto 
